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správy (ÚPVS).  
 
Obsah dokumentu sa môže meniť v závislosti od aktualizácií predbežne 
uvedených dátumov nasadzovaných zmien. 
 
 

 
 
 



Plán pripravovaných a nasadených zmien ÚPVS  
Dátum zverejnenia: 28. 08. 2018 
Verzia: 7.9  
Dátum aktualizácie: 01.07. 2025 
  

2 
Vypracovala: Sekcia stratégie, IT architektúry a riadenia projektov, Národná agentúra pre sieťové 

a elektronické služby 

Zoznam zmien: 

Dátum zmeny Verzia Popis najpodstatnejších zmien (posledné 3 mesiace) 

13.4.2023 7.1 Doplnená informácia v sekcii Pripravujeme: 
- Rozšírenie údajov poskytovaných z IAM v službe 
GetCustomAttributesBasedOnValue2 
- Zmena formulára Doložky o autorizácii pre EUD v prílohe 
doručovanej správy 
- Zasielanie ERROR správ s MessageContainer v prípade 
nových G2G validácií 
- Odlišovanie podpisu kvalifikovanej služby validácie a služby 
uchovávania 
 
Aktualizácia termínov nasadenia do FIX a PROD 

11.5.2023 7.2 Aktualizácia termínu nasadenia úprav MEP na december 2023 
- Úprava procesu doručovania a spôsobu platby príkazov na 
úhradu na základe výzvy alebo vykonateľného rozhodnutia, 
vrátane procesu pre čiastočné úhrady 

18.12.2024 7.3 Aktualizácia termínov nasadenia, Doplnené nové funkcionality 
pre moduly IAM, CÚD, MED, G2G, MEF, CEP, eDesk, MDU.  

14.01.2025 7.4 Aktualizácia termínov nasadenia. Aktualizácia popisu 
funkcionality eDesk a MDU. Doplnené nové funkcionality pre 
moduly IAM, CEP, MED. 

03.03.2025 7.5 Aktualizácia termínov nasadenia a popisov. 

11.03.2025 7.6 Aktualizácia termínov nasadenia a popisov. 

08.04.2025 7.7 Aktualizácia termínov nasadenia a popisov. 

22.05.2025 7.8 Aktualizácia termínov nasadenia a popisov. Doplnená nová 
funkcionalita mobilného podpisovania v eDesk, informácií 
k spájaniu elektronických schránok OVM ak má OVM schránku 
aj v právnom postavení PO, doplnené informácie k opätovnej 
aktivácii schránok živnostníkov po predchádzajúcej deaktivácii. 

01.072025 7.9 Aktualizácia termínov, doplnený Centrálny notifikačný modul, 
eShopový spôsob platby 
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Poznámka: Nový, upravený alebo doplnený text je pre lepšiu orientáciu v dokumente vyznačený 
zelenou farbou. V prípade, že je v určitom odseku vyznačený iba nadpis, ide o novopridaný celý 
odsek, ktorý sa doteraz v dokumente nenachádzal.  

Pripravujeme 
 

Modul IAM 
 
 

 

Zosúladenie stavu schránok živnostníkov po obnovení živnosti s údajmi 
z registrov 
Zmeny: 

o  Pri pozastavení aj zrušení živnosti bol historicky nastavovaný stav elektronickej 
schránky na „DISABLED“. 

o  Ak si živnostník obnovil živnosť (po predchádzajúcom pozastavení alebo zrušení), 
stav schránky sa nezmenil a živnostník musel požiadať NASES o manuálnu 
úpravu. 

o Po úprave bude stav schránky nastavený na „DISABLED“ len v prípadoch, kedy 
bude na identite štatutára evidovaný dátum úmrtia. 

• Termín spustenia v testovacom prostredí: 15. jún 2025 
• Termín spustenia v produkčnom prostredí: do 15 júla  2025 (predbežne) 
• Dopad na existujúce integrácie: áno (bude možné doručovať do schránok živnostníkov)  
• Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: nie (bude doplnené v IM IAM) 
• Oznam na integrované inštitúcie: nie 

 

 

Zapisovanie zahraničných FO prihlasujúcich sa cez eIDAS Node do 
Registra fyzických osôb (RFO) 
Zmeny: 

• Údaje o zahraničných fyzických osobách prihlasujúcich sa cez eIDAS Node budú 
zapisované do registra fyzických osôb a bude im pridelené PČO. Jedinečný zahraničný 
identifikátor osoby získaný cez eIDAS Node sa do RFO zapíše s informáciou, že ide 
o eIDAS identifikátor. V RFO bude možné súčasne evidovať viaceré identifikátory pre jednu 
osobu. Identifikátory sa budú zapisovať vždy ako trojica údajov: typ identifikátora (podľa 
základného číselníka Identifikátor), krajina vydávajúca identifikátor a samotný identifikátor.  

• V IAM bude možné vyhľadávať podľa všetkých historických eIDAS identifikátorov 
v kombinácii s kódom krajiny vydavateľa, nebudú však poskytované na výstupe služby 
(budú však dostupné v službách RFO od 2. kvartálu 2025). 

o Projekt stotožňovania cudzincov 
• Termín spustenia v testovacom prostredí: júl 2025 (predbežne) 
• Termín spustenia v produkčnom prostredí: november 2025 (predbežne) 
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• Dopad na existujúce integrácie: čiastočne (zahraničné fyzické osoby budú mať pridelené 
PČO)  

• Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: nie (bude doplnené v IM IAM) 
• Oznam na integrované inštitúcie: bude zaslaný 
• Workshop pre integrované inštitúcie: bude zaslaný oznam  

 

 

Rozšírenie rozsahu údajov o zahraničných FO cez eIDAS Node 
Zmeny:  

• eIDAS uzol bude v rámci optimalizácie prijímať a zapisovať do  IAM ÚPVS rozšírený rozsah 
osobných údajov z eIDAS uzlov členských štátov EÚ o fyzických osobách, ak zahraničný 
eIDAS uzol takéto údaje odošle a budú súčasťou notifikovanej schémy daného členského 
štátu.  

• Možnosť odosielať doplňujúce údaje: štátna príslušnosť, štát narodenia, mesto narodenia, 
štát pobytu, telefónne číslo, e-mailová adresa  

• Termín nasadenia do testovacieho prostredia: 3. kvartál 2025 (čaká sa však na 
pripravenosť ďalších štátov). 

• Termín nasadenia do produkčného prostredia: 3. kvartál 2025 (čaká sa však na 
pripravenosť ďalších štátov). 

• Dopad na existujúce integrácie: čiastočne (ak majú záujem takéto rozšírené údaje 
spracúvať) 

• Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: nie (bude aktualizovaný). 
• Oznam na integrované inštitúcie: nie  

 

 

URI identifikátor elektronickej schránky nemusí obsahovať identifikátor 
osoby 
Zmeny: 
- V prípade zmeny identifikátora cezhraničného používateľa autentifikovaného cez eIDAS 
uzol (napríklad v dôsledku zmeny dokladu občana Nemecka a zaslania odlišného 
identifikátora) nebude tento identifikátor meniť v URI identifikátore elektronickej schránky a 
URI zostane v pôvodnom tvare. URI identifikátor tak nebude obsahovať aktuálny 
identifikátor danej osoby. V službách IAM bude možné osobu podľa nového identifikátora 
fyzickej osoby vyhľadať (t.j. nový identifikátor osoby bude evidovaný v IAM, nebude však 
súčasťou platného URI identifikátora elektronickej schránky). 
- V prípade cudzincov môže dochádzať k situácii, kedy URI identifikátor osoby neobsahuje 
meno a priezvisko, iba samotný identifikátor zaslaný zo strany iného štátu EÚ. 

Projekt: Zmenové požiadavky v IAM pre stotožňovací modul 
Termín spustenia v testovacom prostredí: október 2024 
Termín spustenia v produkčnom prostredí: 3. kvartál 2025 
Dopad na existujúce integrácie: nie, v prípade korektného používania URI identifikátora 
elektronickej schránky (URI identifikátor sa nesmie parsovať za účelom získania 
identifikátora osoby a ani sa nesmie vyskladávať) 
Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: nie je potrebné 
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Oznam na integrované inštitúcie: zaslaný 19.8.2024 

 

 

Vytváranie iba jednej elektronickej schránky pre OVM 
Zmeny: 

- V prípade existencie viacerých právnych postavení OVM nebudú vznikať nové 
elektronické schránky. Ak existuje schránka OVM, tak sa nespracuje dávka na 
zriadenie elektronickej schránky právnickej osoby s rovnakým IČO. Ak subjekt, 
ktorý je PO sa stane OVM, bude potrebné aby požiadal o zrušenie schránky 
PO a následne bude založená schránka OVM. 

- V komunikácii s OVM budú postupne rušené ich schránky PO (s rovnakým 
IČO). 

- NASES počas roka 2025 zruší všetky schránky PO, ktoré majú zároveň 
zriadenú elektronickú schránku aj v postavení OVM.  

o V rámci tejto aktivity sa zmení stav schránky PO na „DISABLED“ 
a nastaví sa „TerminationDate“ (dátum zániku) a nastaví sa nový suffix 
v identifikátore tejto schránky. Zastupovania a prístupy do schránky 
zostanú zachované, preto si OVM budú môcť naďalej stiahnuť správy 
zo schránky. 

Projekt: Dodatok 20 
Termín spustenia v testovacom prostredí: október 2024 
Termín spustenia v produkčnom prostredí: 27. novembra 2024, následne budú 
postupne rušené v komunikácii s OVM ich schránky PO počas roka 2025 (s rovnakým 
IČO a rôznou právnou formou) 
Dopad na existujúce integrácie: nie 
Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: nie, budú doplnené 
Oznam na integrované inštitúcie: bude zaslaný 

 

 

Zasielanie jazyka prihlasovacej stránky do IdP 
Zmeny: 

Prihlasovacia stránka ÚPVS bude zasielať jazyk stránky zvolený používateľom pri 
presmerovaní na stránku identity providera. 

Termín spustenia v testovacom prostredí: 1. kvartál 2023 
Termín spustenia v produkčnom prostredí: 3. kvartál 2025 na strane Slovensko v 
mobile, 2. kvartál 2023 na strane ÚPVS. Na strane Slovensko v mobile ešte nenasadené, 
predpoklad 2025 (aktuálne vypnuté/nefunkčné pre IdP, bude zapnuté v neskoršom 
termíne) 
Dopad na existujúce integrácie: nie 
Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: nie  
Oznam na integrované inštitúcie:  bude zaslaný (primárne na Identity providerov) 

 
 

https://www.slovensko.sk/sk/institucie-formulare-a-ziado/nefunkcnost-vyskladania-uri-id
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AudienceRestriction v STS tokene - povinné uvádzanie URL volaného 
rozhrania 
Zmeny: 
- Pri volaní STS služby IAM sa bude v elemente 

EndpointReference/Address vyžadovať uvádzanie URL adresy webovej služby, pre 
ktorej volanie má byť STS token použitý.  

- Pri volaní webových služieb sa bude v STS tokene v elemente 
AudienceRestriction kontrolovať zhoda hodnoty s URL adresou rozhrania 
volanej webovej služby (IAM, CRAC, EKR, UIR, USR). V prípade odlišnej hodnoty 
bude prístup zamietnutý (aktuálne v IAM a CRAC).  

- (spúšťa sa konfiguračne, nezávisle od termínu nasadenia) 
- V STS tokene bude napĺňaná hodnota AudienceRestriction. 
- Úprava volania IAM z IS PEP, MEP a MEF s uvádzaním EndpointReference. 

Termín spustenia v testovacom prostredí: február 2021 

- vynucovanie správnej hodnoty v AudienceRestriction  
- pre CRAC dňa 3. februára 2021,  
- volanie IAM z MEP 18. mája 2021  
- volanie IAM z MEF – 7. júna 2021,  
- IS PEP (volanie IAM, LS) – marec 2022, 
- od 20. januára 2021 sa v STS tokene napĺňa hodnota AudienceRestriction. 

 
Termín spustenia v produkčnom prostredí:  
- od 11. februára 2021 sa v STS tokene uvádza hodnota AudienceRestriction, 
- volanie IAM z MEP – 9. júna 2021,  
- volanie IAM z MEF – naraz s nasadením nového MEF (4. kvartál 2021,  
- IS PEP (volanie IAM, LS) – marec 2022 
- zapnutie vynucovania AudienceRestriction na rozhraniach IAM, EKR, UIR, USR vo 

volaniach integrovaných subjektov - v  2025. 
Dopad na existujúce integrácie: čiastočne (ak pri volaní STS služby neuvádzali  
v EndpointReference URL adresu rozhrania, pre ktoré je STS token určený, bude 
znefunkčnené volanie rozhraní, pre ktoré STS token nebol vyžiadaný) 
Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: áno (IM IAM kap. 4.1.2)  
Oznam na integrované inštitúcie: bude zaslaný 

 

 

IAM - eIDAS prihlasovanie z ďalších štátov EÚ 
Zmeny:  
• Umožnenie prihlasovania sa na ÚPVS a portály integrované cez WebSSO 

prostredníctvom eIDAS Node pre zahraničné fyzické osoby z ďalších krajín 
EÚ: Zoznam zapojených krajín. 
Údaje v SAML: QAALevel=3 (úroveň pokročilá) alebo 4 (úroveň vysoká), 
authResourceType=9 (eIDAS), identityType=1. V prípade QAALevel=2 (úroveň nízka) 
pri prihlasovaní cez eIDAS Node sa token z IAM nevydá a neumožní sa prihlásenie. 
Prístup s QAALevel 3 do konštruktora správy a eDesk bude umožnený až v neskoršom 
termíne. 

https://www.slovensko.sk/sk/eidas/informacie-o-prihlaseni-cez-ei
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• Automatické vytvorenie elektronickej schránky pre cudzinca, neaktivovanej na 
doručovanie, zapísanie údajov o cudzincovi do ÚPVS IAM  

• Uznávanie prostriedkov elektronickej identifikácie z ďalších štátov bude do ÚPVS IAM 
pridávané postupne na základe ich notifikácie schémy elektronickej identifikácie. 

• Identity prihlásené cez eIDAS Node sa vzhľadom na obmedzený rozsah dostupných 
identifikačných údajov zatiaľ nezapisujú z IAM do RFO a nemajú preto ani PČO. 
Zapisovanie do RFO je predbežne plánované na rok 2022. 

• Zasielanie preferovaného jazyka v SAML tokene „EN“ (v PreferredLanguage).  
• Termín nasadenia do testovacieho prostredia: v predstihu niekoľkých mesiacov pred 

nasadením do produkcie, v závislosti od súčinnosti jednotlivých krajín a termínu 
notifikácie ich schémy elektronickej identifikácie 

• Termín nasadenia do produkčného prostredia: podľa notifikácie schémy elektronickej 
identifikácie jednotlivých krajín. 

• Dopad na existujúce integrácie: čiastočný (používanie QAALevel 3, špecifický tvar 
identifikátora alebo špecifický rozsah údajov o osobe) 

• Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: áno (IM IAM kap. 3.2.2), súvisiace 
informácie pre jednotlivé krajiny sú zverejnené v dokumente „Často kladené otázky 
k elektronickej identifikácii na základe eIDAS". 

• Oznam na integrované inštitúcie: áno (03.09.2018, 06.02.2019, 10.09.2019, 
08.11.2019, 10.06.2020; bude v prípade potreby zaslaný aj pre ďalšie skupiny štátov) 

• Workshop pre integrované inštitúcie: 2025 
 
 
 
Subjekty nezapísané v RPO – žiadosti pre vytvorenie, zmenu a zrušenie 
elektronickej schránky  
Zmeny:  

• Založenie elektronickej schránky pre subjekty nezapísané v RPO na ich žiadosť 
(elektronicky). Identita bude zapísaná iba v IAM, nie v RPO. Úprava vyplýva z § 60a ods. 
5 zákona 305/2013 Z. z. 

• Žiadosť sa zasiela elektronicky, pričom v prípade potreby zaslania ďalších listinných 
podkladov sa aj zasiela listinne. 

• Interné označenie: (305 MEP a G2G - BREQ 02) 
• Termín nasadenia do testovacieho prostredia: december 2019 (zapracúvajú sa úpravy 

v apríli 2021) 
• Termín nasadenia do produkčného prostredia: marec 2025 
• Dopad na existujúce integrácie: nie 
• Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: nie, budú doplnené (zverejnený aj 

návod a oznam) 

 

 

Nové elektronické žiadosti na disponovanie s elektronickou schránkou  
Zmeny:  

• Nový formulár pre udelenie oprávnenia na disponovanie s elektronickou schránkou 
použitím technického účtu s autentifikačným certifikátom s STS tokenom vyžiadaným 

https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/EIDCOMMUNITY/Overview+of+pre-notified+and+notified+eID+schemes+under+eIDAS
https://www.slovensko.sk/_img/CMS4/eIDAS/FAQ_eIDAS.pdf
https://www.slovensko.sk/_img/CMS4/eIDAS/FAQ_eIDAS.pdf
https://www.slovensko.sk/_img/CMS4/Navody/Nove_ES/navod_k_sluzbam_pre_zriadovanie_zrusenie_alebo_aktualizaciu_udajov.pdf
https://www.slovensko.sk/_img/CMS4/Navody/Nove_ES/navod_k_sluzbam_pre_zriadovanie_zrusenie_alebo_aktualizaciu_udajov.pdf
https://www.slovensko.sk/sk/oznamy/detail/_efektivnejsie-podavanie-ziados
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s parametrom OnBehalfOfId. Formulár umožní určiť, pre ktorý konkrétny technický účet 
identity sa udeľuje oprávnenie. Bude vytvorený číselník poskytovateľov tzv. „schránkových 
riešení“ , z ktorého bude môcť používateľ zvoliť alebo priamo zadať konkrétnu identitu. Do 
číselníka sa bude môcť zaregistrovať poskytovateľ takýchto riešení sprostredkúvajúcich 
prístup do elektronických schránok. 

• Do spustenia nových formulárov je možné žiadať integrácie NASES o manuálne udelenie 
takéhoto oprávnenia od 2. kvartálu 2021. Je potrebné, aby prístup do jednej schránky nebol 
udeľovaný súčasne viacerým technickým riešeniam (vzhľadom na existujúce konflikty 
riešení). 

• Zavádzajú sa pre žiadosti nové triedy SK-Talk, budú doplnené do IM IAM. 
• Interné označenie: (305 MEP a G2G), (CHR-11) 
• Udelenie oprávnenia na disponovanie s elektronickou schránkou určené aj pre anonymné 

vypĺňanie. Po vyplnení je používateľ vyzvaný na vytlačenie žiadosti, úradné overenie 
podpisu a následne zaslanie žiadosti poštou. Formulár umožní oprávnenej osobe prístup 
všetkými akceptovanými autentifikátormi. 

• Vo formulároch bude doplnený odkaz na všeobecné podmienky ÚPVS. 
• Úprava vizualizácie formulára pre nové čiastočné oprávnenia (odosielanie správy 

a preberanie rozhodnutí) 
• Interné označenie: (305 MEP a G2G - BREQ 06) + Dodatok 20 
• Predbežný termín nasadenia do testovacieho prostredia: máj 2019 (prvá verzia), 4. 

kvartál 2019 (upravená verzia), CHR-11 v 2. kvartáli 2024 
• Termín nasadenia do produkčného prostredia: 

o Formulár pre udelenie oprávnenia na disponovanie s elektronickou schránkou 
použitím technického účtu - január 2025  

o Formulár pre udelenie oprávnenia na disponovanie s elektronickou schránkou 
určené aj pre anonymné vypĺňanie – september 2025 

• Dopad na existujúce integrácie: nie 
• Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: áno 
• Oznam na integrované inštitúcie: 2020 (bude zaslaný aktualizovaný v 1.Q.2025 + 

workshop pre CHR-11)  
 
 
Formuláre žiadostí o zriadenie schránky zahraničnej fyzickej alebo 
právnickej osoby  
Zmeny:  

• Zverejnenie formulárov v MEF pre žiadosť o zriadenie elektronickej schránky zahraničnej 
fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktoré nemajú pobyt/sídlo v SR. Formuláre budú 
v jazykoch: slovenský, anglický. Budú dostupné aj v lokátore služieb ako podanie (vrátane 
zaslania doručenky). Sú určené primárne pre integrované subjekty.  

• Interné označenie: (305 MEP a G2G - BREQ 08) 
• Termín nasadenia do testovacieho prostredia: 4. kvartál 2020 (zapracúvajú sa úpravy 

v 1. kvartáli 2021) 
• Termín nasadenia do produkčného prostredia: 2. kvartál 2025 (pripravuje sa 

doplnenie súhlasu so spracovaním osobných údajov), služba ktorá formulár poskytuje 
zatiaľ nebude zverejnená v lokátore služieb ÚPVS 

• Dopad na existujúce integrácie: nie 
• Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: nie 



Plán pripravovaných a nasadených zmien ÚPVS  
Dátum zverejnenia: 28. 08. 2018 
Verzia: 7.9  
Dátum aktualizácie: 01.07. 2025 
  

10 
Vypracovala: Sekcia stratégie, IT architektúry a riadenia projektov, Národná agentúra pre sieťové 

a elektronické služby 

 
 

OAuth2 a OpenIDConnect autentifikácia s JWT pre použitie v API GW 
CAMP 

Zmeny: 
Podpora IAM pre OAuth2 a OpenID Connect autentifikáciu pre potreby autentifikácie v API 
Gateway pre komunikáciu cez REST. (Podpora pre SAML v IAM naďalej zostáva 
zachovaná.)  

• Rozhranie pre vydanie JWT token bude vyžadovať prístup heslom, ktoré si integrujúci sa 
subjekt vytvorí prostredníctvom „developer portálu“ centrálnej API manažment platformy. 
Pre integráciu cez API GW sa nebude vyžadovať VPN. 

• Použitie JWT - JSON Web Token. 
(Projekt úpravy IAM) 

• Predbežný termín nasadenia do testovacieho prostredia: apríl 2025 
• Predbežný termín nasadenia do produkčného prostredia: máj 2025 
• Dopad na existujúce integrácie: nie 
• Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: nie 

 

Modul CAMP 
 

Sprístupnenie služieb ÚPVS cez REST rozhranie 
Zmeny: 

• Možnosť volania SOAP rozhraní ÚPVS cez REST protokol. 
• Developer portál 

(Projekt Centrálna API management platforma – CAMP) 
• Predbežný termín nasadenia do testovacieho prostredia: 2024  
• Predbežný termín nasadenia do produkčného prostredia: máj 2025 
• Dopad na existujúce integrácie: nie 
• Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: nie 

 
 

Modul MED - CÚD 
 

Doručovanie do vlastných rúk cez CÚD do zahraničia 
Zmeny: 

• V prípade doručovania do zahraničia bude možné doručovať aj do vlastných rúk. Povinnosť 
v zmysle medzinárodných dohôd od 1.1.2026, Slovenská pošta plánuje umožniť už počas 
roka 2025. Ide o povinnosť podľa § 31a ods. 14 zákona č. 305/2013 Z.z. 

• V doručenke (ED_DELIVERY_RESULT) budú zasielané z ÚPVS všetky informácie 
o doručení rovnako ako pri tuzemskom styku. 

• zasielanie informácie o ukončení procesu doručovania v lehote 90 dní od podania zásielky 
(kód 99 – problém so zásielkou) v prípade, ak poštový podnik krajiny určenia neposkytne 
v tejto lehote: 
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o žiadne údaje alebo  
o potrebné údaje na vytvorenie informácie o výsledku doručenia. 

• Predbežný termín nasadenia do testovacieho prostredia: jún 2025 
• Predbežný termín nasadenia do produkčného prostredia: 30. jún 2025 
• Dopad na existujúce integrácie: nie (čiastočný – v prípade ak systémy automatizovane 

nezasielajú zásielky pre adresátov v zahraničí prostredníctvom ÚPVS, bude potrebné si 
upraviť funkčnosť systému) 

• Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: nie 
• Oznam na integrované inštitúcie: bude zaslaný 

 
 
Autorizačná doložka listinného rovnopisu - webová SOAP služba  
Zmeny:  
Nová služba AuthorizationClauseService pre vyplnenie XML štruktúry doložky o autorizácii 
(podľa Vyhlášky č. 85/2018 Z. z.) na účely listinného doručovania v prípade, ak adresát 
elektronického úradného dokumentu nemá elektronickú schránku aktivovanú na 
doručovanie.  
- Služba je určená pre potreby orgánov verejnej moci, ktoré nie sú zapojené do centrálneho 
úradného doručovania podľa § 31a zákona o e-Governmente.  
- Služba dostupná cez SOAP rozhranie.  
- Služba na vstupe očakáva MessageContainer obsahujúci autorizovaný elektronický 
úradný dokument, SAML token obsahujúci meno fyzickej osoby, ktorá vyhotovila rovnopis 
a názov pracovnej pozície úradníka (pred nasadením sa zvažuje úprava aby v tokene 
nebolo vyžadované meno fyzickej osoby a bolo ho možné uviesť iným spôsobom). Na 
výstupe služba vracia štruktúru vyplnenú podľa formulára 
50349287.Dolozka_o_autorizacii.sk vo verzii 1.2 a MetadataContainer obsahujúci 
identifikátory (názvy) súborov, z ktorých sa vytvára rovnopis (v MetadataItem s XML 
štruktúrou AuthorizationClauseMetadata).  
- PDF vizualizáciu si musí integrovaný subjekt vytvoriť sám, vrátane vloženia do pätičky 
strany jednotlivých strán rovnopisu pre účely identifikácie väzby medzi autorizačnou 
doložkou a jednotlivými dokumentmi a ich stranami. 

• Dátum nasadenia v testovacom prostredí: marec 2025 
• Dátum nasadenia v produkčnom prostredí: máj 2025 
• Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: nie, bude vytvorený nový integračný 

manuál 
• Dopad na existujúce integrácie: nie  
• Oznam na integrované inštitúcie: bude zaslaný 

 

 
URL linka v QR kóde na listinnom rovnopise pre prístup 
k doručovanému úradnému dokumentu 
Zmeny: 
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Na doložke o autorizácii listinného rovnopisu bude vytlačený QR kód obsahujúci URL 
linku, prostredníctvom ktorej bude možné získať prístup k základným údajom doručeného 
elektronického úradného dokumentu pre overenie jeho pravosti. 
Zároveň bude na doložke aj kód umožňujúci prístup opísaním tohto kódu, pričom URL 
linka bude sfunkčnená v polovici roka 2025. 
Adresát rozhodnutia bude môcť prostredníctvom QR kódu priamo otvoriť dané 
rozhodnutie v elektronickej podobe po svojej úspešnej autentifikácii. 

• Dátum nasadenia v testovacom prostredí: 1. polrok 2024 
• Dátum nasadenia v produkčnom prostredí: august 2025 
• Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: nie, zverejnený oznam 

a aktualizovaný návod k autorizačnej doložke rovnopisu 
• Dopad na existujúce integrácie: nie  
• Oznam na integrované inštitúcie: bude zaslaný (bol zaslaný v decembri 2022 oznam 

o doplnení QR kódu a budúcej funkčnosti) 

 
 
Modul MED 
 

 
MED-CUET – akceptovanie jednotných referencovateľných 
identifikátorov v XML namespace 
Zmeny: 
- V MED-CUET budú podporované aj nové tvary jednotných referencovateľných 
identifikátorov pre XML namespace pre údaje vyplnené podľa elektronického formulára.  
- Nový tvar XML Namespace bude možné používať až po určení dátumu začiatku jeho 
používania z MIRRI. 
Dátum nasadenia v testovacom prostredí: 2. kvartál 2022 
Dátum nasadenia v produkčnom prostredí: 2. kvartál 2022 

• Dopad na existujúce Integrácie: čiastočne (iba ak si integrovaný subjekt službami 
CUET vyžiada dokument zverejnený na CUET a pôjde o údaje vyplnené podľa 
elektronického formulára s novým tvarom namespace) 

• Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: nie 

 

MED-CUET – nezverejňovanie AA_TOKEN 
Zmeny: 
- V MED-CUET sa nebude zverejňovať AA_TOKEN. 
Dátum nasadenia v testovacom prostredí: 1. kvartál 2025 
Dátum nasadenia v produkčnom prostredí: 2. kvartál 2025 

• Dopad na existujúce Integrácie: nie 
• Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: nie 

 

 

Modul G2G 
 

https://www.slovensko.sk/sk/institucie-formulare-a-ziado/zmeny-v-dolozke-o-autorizacii
https://www.slovensko.sk/sk/institucie-formulare-a-ziado/zmeny-v-dolozke-o-autorizacii
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G2G validácie – rozbalenie podpisového kontajnera v hlavnom objekte 
správy 
Zmeny: 

- Na vstupe do ÚPVS (UIR) sa bude kontrolovať, či v prípade podpísaného hlavného 
objektu správy je podpisový kontajner rozbaliteľný v CEP. Validácia sa zavádza z dôvodu 
presunu kontroly hneď na vstupné spracovanie z pôvodnej kontroly až pri ukladaní správy 
v eDesk (používateľ sa mohol dozvedieť o nerozbaliteľnosti až pri preberaní rozhodnutia 
do vlastných rúk). 

- Kontrola bude vypnutá pre OVM, ktoré prevádzkujú elektronickú schránku vlastnými 
prostriedkami (externá schránka). 
Projekt: Dodatok 20 

• Termín nasadenia do testovacieho prostredia: december 2024 
• Predbežný termín nasadenia do produkčného prostredia: júlj 2025 
• Dopad na existujúce integrácie: čiastočne (iný chybový kód, než sa vyskytoval 

pôvodne) 
• Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: nie (budú doplnené) 

Oznam na integrované inštitúcie: bude zaslaný 

 

 

G2G validácie – odstraňovanie nepovolených MetadataItem 
Zmeny: 

- Na vstupe do ÚPVS (UIR) sa kontroluje, či MetadataItem v správe nepatrí medzi 
nepovolené. Po novom sa budú nepovolené MetadataItem priamo odstraňovať namiesto 
vrátania chybovej správy odosielateľovi. 

- Projekt: Dodatok 20 
• Termín nasadenia do testovacieho prostredia: december 2024 
• Predbežný termín nasadenia do produkčného prostredia: február 2025 
• Dopad na existujúce integrácie: nie (správa prejde spracovaním, bude odstránený 

nepovolený MetadataItem) 
• Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: nie (budú doplnené) 

Oznam na integrované inštitúcie: bude zaslaný 

 

 

Zamedzenie zasielania správ INFORMATION inými subjektami než je 
UPVS 
Zmeny: 

Správy triedy INFORMATION bude môcť zasielať len ÚPVS. Integrované subjekty, 
ktoré potrebujú zasielať informačné správy musia používať triedu 
EGOV_NOTIFICATION 

Termín spustenia v testovacom prostredí: 30. marca 2023 
Termín spustenia v produkčnom prostredí: 2025 
Dopad na existujúce integrácie: áno (na subjekty, ktoré v nesúlade s integračným 
manuálom zasielali takéto správy) 
Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: áno (ide o existujúci stav)  
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Oznam na integrované inštitúcie:  bude zaslaný 
 
 
Zasielanie technických správ ERROR a INFORMATION z 
ÚPVS s MessageContainer v prípade validácií správ v G2G, CRAC 
žiadostí a udeľovania oprávnení pre prístup k schránke 
Zmeny: 

• Zasielanie technických správ ERROR a INFORMATION z ÚPVS s MessageContainer  
v prípade: 

o  G2G vstupných validácií- ERROR 
o CRAC žiadostí – INFORMATION, ERROR 
o udeľovania oprávnení pre prístup k schránke.  

• V súčasnosti sú vo viacerých prípadoch zasielané bez MessageContainer.  
• Termín nasadenia do testovacieho prostredia: december 2020  
• Predbežný termín nasadenia do produkčného prostredia: 2. kvartál 2023 (spolu 

s nasadením G2G vstupných validácií, CRAC alebo nových formulárov žiadostí na 
udeľovanie oprávnenia na disponovanie so schránkou) 

• Dopad na existujúce integrácie: áno 
• Oznam na integrované inštitúcie: nie (bude zaslaný) 
• Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: čiastočne (bude doplnená 

informácia) 
 

 
Nové G2G validácie 
Zmeny: 

• Validácia vybraných častí štruktúry správy SKTalk 3 o biznis validácie  
o -PospId a PospVersion (existencia nimi daného postupu spracovania v MEF),  
o kontrola uvedenia aspoň jedného adresáta a jeho existencie 
o ChannelInfo/ChannelInfoReply / ChannelInfoUri (existencia identity v IAM,  
o obmedzenie viacnásobného výskytu ChannelInfoReply),  
o validácia EnvelopeVersion v Sk-Talk hlavičke 

• Validácia vybraných častí štruktúry správy MessageContainer  
o biznis validácie obsahu MessageContainer (max. 1 krát objekt triedy FORM),  
o zavedenie výnimky z validácie súladu SenderId a SubjectID podľa pridelenej role 

odosielateľa,  
o validácia hodnôt Class v elementoch Object MessageContainer-a 

• Validácia štruktúry hlavného formulára podania/rozhodnutia/notifikácie/technickej správy 
(musí byť zaregistrovaný v MEF, štruktúra musí byť valídna voči XSD, účinnosti formulára, 
validácia súladu použitého formulára pre danú Sk-Talk triedu) 

• Technická validácia podpisu na hlavnom formulári správy (či je možné hlavný formulár 
odpodpísať v CEP službou VrateniePodpisanychDat2) 

• V objekte MessageContainer súlad Encoding s obsahom objektu (teda ak Encoding je 
XML, tak obsahuje XML, ak je encoding Base64, tak obsah elementu je korektný base64 
kódovaný reťazec, pričom podľa konfigurácie validácie nesmie byť zalomený) 
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- Obsah body časti Sk-Talk sa môže skladať len z definovaných štruktúr: elektronický 
formulár, MessageContainer alebo štruktúra eflcm, zároveň v správe môže byť 
MetadataContainer a/alebo výsledok overenia antivírom 

• Jednotlivé validácie budú konfigurovateľné. V prípade ak správa neprejde niektorou z 
validácií, tak sa jej spracovanie ukončí a odosielateľovi správy sa (v závislosti od typu 
validácie) odošle chybová informácia o ukončení spracovania, ktorá obsahuje zrozumiteľný 
popis chyby, ktorá vyvolala ukončenie spracovania správy.  

• Až po úspešnom validovaní správy bude odoslaná správa "Informácia o prijatí správy na 
spracovanie", resp. "Potvrdenie o odoslaní podania". 
(Dodávané v rámci časti diela 305 MEP a G2G – G2G validácie) 

• Termín nasadenia do testovacieho prostredia: 30. marca 2023 
• Predbežný termín nasadenia do produkčného prostredia: 3. kvartál 2023 - 2025 –

(bude spúšťané vo fázach) 
• Dopad na existujúce integrácie: áno 
• Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: nie (budú doplnené) 

Oznam na integrované inštitúcie: bude zaslaný 
 
 
G2G – validácie 
Zmeny: 

3. fáza 
-   validácia súladu senderID na subjectID. V prípade odlišnosti hodnôt SenderId a SubjectID 

sa bude v synchrónnej odpovedi volania UIR rozhrania vracať chybový kód 03100117. 
(plánované zapnutie pre EGOV_APPLICATION, EGOV_DOCUMENT, 
EGOV_NOTIFICATION, ED_DELIVERY_REPORT:  
EGOV_APPLICATION – zapnutie - 2025 (okrem špecializovaných portálov), 
ED_DELIVERY_REPORT – zapnutie vo FIX 1. júna 2021, v PROD 4. kvartál 2021. 
(Dodávané v rámci časti diela Optimalizácia ÚPVS a synchrónne doručovanie) 

• Termín nasadenia do testovacieho prostredia: 2. kvartál 2021 - validácie boli 
spúšťané postupne vzhľadom na potrebu preverenia záťaže 

• Predbežný termín nasadenia do produkčného prostredia: 2, kvartál 2025 (bude 
spúšťané vo fázach uvedených vyššie) 

• Dopad na existujúce integrácie: áno 
• Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: nie (budú doplnené) 
• Oznam na integrované inštitúcie: áno (23. apríl 2021, reminder 17. máj 2021, 28. máj 

2021, 23. august 2021, 8. októbra 2021)  
 
 

Modul MEF 
 
 
Dizajnér formulárov 
Sprístupnenie novej online služby dizajnovania elektronických formulárov na adrese: 
https://dizajner.slovensko.sk   

https://dizajner.slovensko.sk/
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Informácie k používaniu aplikácie sú zverejnené na adrese https://nases.gov.sk/dizajner-
formularov  
Dizajnér formulárov bude sprístupnený v dvoch release. Prvý release umožňuje 
dizajnovanie formulárov v rozsahu existujúcej aplikácie. Druhý release prinesie úplné 
zosúladenie s platnými štandardmi pre IT VS (vyhláška č. 78/2020 Z.z.) 
Hlavné výhody novej služby oproti pôvodnému dizajnéru formulárov: 

- Služba je dostupná online, nie je potrebné inštalovať žiadne aplikácie 
- Súlad s jednotným dizajn manuálom IDSK a štandardmi pre IT VS. 
- Používanie dátových prvkov z centrálneho modelu údajov. 
• Termín nasadenia do testovacieho prostredia: 2. kvartál 2025, Release 2: 4.Q.2025 
• Termín nasadenia do produkčného prostredia: 2. kvartál 2025, Release 2: 1.Q.2026 
• Dopad na existujúce integrácie: nie 

 
 
 
MEF – zmena označenia polí platnosť a účinnosť 
Zmeny: V grafickom rozhraní MEF, v slovných popisoch a dokumentácii bude zosúladené 
označovanie dátumov platnosti a účinnosti s novelou zákona č. 305/2013 Z.z. a 
s Vyhláškou č. 78/2020 Z.z.  

• Termín nasadenia do testovacieho prostredia: 3. kvartál 2025 
• Termín nasadenia do produkčného prostredia: 3. kvartál 2025 
• Dopad na existujúce integrácie: nie 
• Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: bude doplnené 

 

 
MEF – zmena označenia gestor (publisher) a poskytovateľ (creator) 
Zmeny: V grafickom rozhraní MEF, v slovných popisoch a dokumentácii bude zosúladené 
označovanie gestora (publisher) a poskytovateľa (creator) formulára s Vyhláškou č. 
78/2020 Z.z. Pôvodne boli tieto polia označované naopak (chybne). 

• Termín nasadenia do testovacieho prostredia: 2. kvartál 2025 
• Termín nasadenia do produkčného prostredia: 3. kvartál 2025 
• Dopad na existujúce integrácie: nie 
• Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: bude doplnené 

 
 
MEF – zosúladenie so štandardmi – podpora pre nové URI identifikátory 
Zmeny: 

• Podpora pre nové URI identifikátory v súlade s Vyhláškou o štandardoch č. 78/2020 Z. z. 
https://data.gov.sk/doc/egov/eform/identifikator-formulara-v-mef/verzia/cesta/nazov-
suboru (pre dereferenciáciu súčastí formulára) 
https://data.gov.sk/id/egov/eform/identifikator-formulara-v-mef/verzia (pre identifikátor 
formulára) 

• Nové URI identifikátory budú povinne vyžadované v nových formulároch až po nastavení 
a zverejnení validácií približne v druhom štvrťroku 2021, od dátumu, ktorý bude zverejnený 
na portáli slovensko.sk v časti „O portáli“/“Technické informácie“. Stane sa tak až po 

https://nases.gov.sk/dizajner-formularov
https://nases.gov.sk/dizajner-formularov
https://data.gov.sk/doc/egov/eform/identifikator-formulara-v-mef/verzia/cesta/nazov-suboru
https://data.gov.sk/doc/egov/eform/identifikator-formulara-v-mef/verzia/cesta/nazov-suboru
https://data.gov.sk/id/egov/eform/identifikator-formulara-v-mef/verzia
https://www.slovensko.sk/sk/o-portali/technicke-informacie-o-upvs
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rozhodnutí Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (v zmysle prílohy 
č. 1 bodu 7.3.6 Vyhlášky č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre IT VS) 

• Termín nasadenia do produkčného prostredia: október 2023 (nasadená podpora 
v MEF, zatiaľ je však vypnutá) 

• Dopad na existujúce integrácie: čiastočne  (dopad bude na všetky systémy, ktoré 
spracúvajú nové formuláre z MEF. Gestori môžu pri registrovaní nových formulárov od 
nasadenia úprav používať nové URI identifikátory) 

• Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: nie (v príprave) 

 

Modul CEP 
 
 

Podpisovanie s pomocou mobilných zariadení cez D.Signer/XAdES 
a Web Signer Mobile (cez NFC) 
Zmeny:  
Používateľ bude môcť s pomocou aplikácie D.Signer/XAdES podpisovať s využitím 
mobilného zariadenia, ktoré má rozhranie NFC a s pomocou občianskeho preukazu 
s čipom s duálnym rozhraním. Na mobilnom zariadení sa používa aplikácia Web Signer 
Mobile. 
Mobilné podpisovanie je možné používať na všetkých portáloch, ktoré nevyžadujú 
použitie D.Launcher 1 (viď ukončenie podpory pre D.Launcher 1 a aktualizácia knižníc 
D.Bridge JS). 
• Termín nasadenia do testovacieho prostredia: apríl 2025 
• Termín nasadenia do produkčného prostredia: 6. máj 2025 
• Dopad na existujúce integrácie: nie  
• Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: nie 
• Oznam na integrované inštitúcie: zaslaný 3. apríla 2025 a oznam zverejnený pre 

koncových používateľov 6. mája 2025 

 
 

Ukončenie podpory pre D.Launcher 1 a aktualizácia knižníc D.Bridge JS 
Zmeny:  

- Od 30.4.2025: D.Launcher 1 už nebude poskytovaný na stiahnutie. Zároveň nová 
verzia aplikácie D.Suite/eIDAS (v MS Windows) odinštaluje existujúcu inštaláciu 
D.Launcher 1. 

- Od 2.1.2026 nebude možné podpisovanie s použitím D.Launcher 1. 
- Od 30.4.2025 bude na portáli slovensko.sk nasadená: 

• nová verzia balíka .NET komponentov pre KEP D.Suite/eIDAS v2.0.0, ktorá už 
nebude obsahovať aplikáciu D.Launcher v1 a existujúce inštalácie D.Launcher v1 
používateľom odinštaluje, 

• nové verzie Java komponentov pre KEP, 
• nové verzie knižníc D.Bridge JS v1.5.x, v ktorých: 

https://www.slovensko.sk/sk/institucie-formulare-a-ziado/aktualizacia-kniznic-d-bridge1
https://www.slovensko.sk/sk/oznamy/detail/_podpisovanie-dokumentov-mobiln
https://www.slovensko.sk/sk/oznamy/detail/_podpisovanie-dokumentov-mobiln
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o bude v súbore config.js zmena URL na nové verzie .NET aj Java 
komponentov pre KEP, 

o bude realizované vynucovanie spúšťania KEP komponentov pomocou 
aplikácie D.Launcher v2. 

V tejto súvislosti dôrazne odporúčame integrátorom KEP komponentov 
referencovať knižnice D.Bridge JS v1.5.x (vrátane súboru config.js) na web stránkach 
svojich špecializovaných webových portálov z portálu slovensko.sk pomocou liniek, 
ktoré sú uvedené na tejto adrese, alebo aspoň upraviť svoje lokálne kópie knižníc 
D.Bridge JS na príslušných špecializovaných webových portáloch podľa vzoru nových 
vypublikovaných verzií týchto knižníc na portáli slovensko.sk. 
Po ukončení prechodného obdobia bude 2.1.2026 nasadená aktualizácia knižníc 
D.Bridge JS v1.6.y, v rámci ktorej už nebude výrobcom týchto knižníc a .NET a Java 
komponentov pre KEP vôbec podporovaná integrácia týchto komponentov a ich 
spúšťanie pomocou aplikácie D.Launcher v1. Spúšťanie .NET a Java komponentov pre 
KEP bude podporované už len výlučne pomocou aplikácie D.Launcher v2. To 
znamená, že ak špecializovaný portál nevykoná do 2.1.2026 potrebné zmeny, nebude 
možné z tohto portálu podpisovať pomocou D.Suite/eIDAS v2.0.0 (.NET) a ani 
aktuálnych Java komponentov. 
• Termín nasadenia do testovacieho prostredia: marec 2025 
• Termín nasadenia do produkčného prostredia: 30. apríla 2026 
• Dopad na existujúce integrácie: áno (ak neprešli na nové verzie knižníc v zmysle 

oznamu rozposlané v roku 2022) 
• Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: nie 
• Oznam na integrované inštitúcie: zaslaný 3. apríla 2025 

 
 
 

Podpora novších kryptografických algoritmov RSA PSS, ECDSA, SHA3 
aj pre ASiC XAdES a ASiC CAdES 
Zmeny:  

- Pri overovaní podpisov budú podporované aj novšie kryptografické algoritmy RSA PSS, 
ECDSA, SHA3 aj v prípade formátov ASiC XAdES a ASiC CAdES 

- Pri vytváraní pečatí sa predpokladá postupný prechod na RSA PSS v 2. polroku 2026 
• Termín nasadenia do testovacieho prostredia: 4. kvartál 2025 
• Termín nasadenia do produkčného prostredia: 2.-3. kvartál 2026 
• Dopad na existujúce integrácie: nie / čiastočne (pri postupnom prechode na novšie 

algoritmy predpokladane počas roka 2026) 
• Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: nie 
• Oznam na integrované inštitúcie: zaslaný 20.3.2025 

 
 

Nová prípona .xdcf súboru XMLDataContainer pre podpísané XML údaje  

https://www.slovensko.sk/sk/na-stiahnutie/informacie-pre-integratorov-ap
https://www.slovensko.sk/sk/institucie-formulare-a-ziado/aktualizacia-kniznic-d-bridge1
https://www.slovensko.sk/sk/institucie-formulare-a-ziado/zmeny-v-cep-nove-algoritmy-a
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Zmeny:  
Pri podpisovaní alebo pečatení XML údajov vyplnených podľa elektronického formulára je 
potrebné pre vytvorený XMLDataContainer vo vnútri ASiC používať príponu .xdcf 
namiesto pôvodnej prípony .xml. Je preto potrebné vo volaní služby 
PodpisanieDokumentov2 napĺňať element NazovSuboru s príponou .xdcf. V službe 
PodpisanieDokumentov sa prípona súboru nedá priamo ovplyvniť a úprava v tejto službe 
bude vykonaná až dodatočne. 
Dôvodom tejto zmeny je Vyhlášky č. 78/2020 Z.z. o štandardoch pre IT VS s účinnosťou 
od 1. januára 2023. Zmena bola zároveň na začiatku roka 2024 zaregistrovaná aj v 
Internet Assigned Numbers Authority.  
Služba CEP pre Vrátenie podpísaných dát 2 bude v prípade rozbalenia ASiC 
obsahujúceho súbor s príponou .xdcf (VratitXDC=false) správne vracať pre biznis dáta 
z vnútra XMLDataContainer príponu .xml (keďže sa jedná o dáta a nie celý XMLData 
Container). 
• Termín nasadenia do testovacieho prostredia: november 2024 
• Termín nasadenia do produkčného prostredia: marec/apríl 2025, služba 

PodpisanieDokument (1) bude upravená až neskôr počas roka 2025 
• Dopad na existujúce integrácie: nie / čiastočne (nová prípona súboru) 
• Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: bude doplnené 

 
 

Odlišovanie podpisu kvalifikovanej služby validácie a služby 
uchovávania 
Zmeny: 
V integračnom manuáli centrálnej elektronickej podateľne boli dňa 20. októbra 2022 
doplnené typy certifikátov a od 18. novembra 2022 aj typy podpisov kvalifikovanej služby 
validácie a služby uchovávania kvalifikovaných elektronických podpisov a pečatí. 
Pri overovaní zdokonalených elektronických podpisov a pečatí vyhotovených 
kvalifikovanou službou validácie sa vo výsledku overenia bude vracať: 

o nový typ certifikátu s novým kódom (už nasadená funkčnosť v CEP) 
o nový legislatívny typ podpisu  

Kvalifikovaná služba validácie musí v zmysle čl. 33 Nariadenia EP a Rady EÚ č. 910/2014 
(eIDAS) podpísať, resp. zapečatiť výsledok procesu validácie (validačný report). 

Odlíšenie podpisu / pečate výsledku validácie je dôležité najmä vzhľadom na to, že 
používatelia môžu do prílohy podania spolu s prílohami priložiť aj výsledok z 
procesu validácie ich podpisu, ktorý preukazuje platnosť aj v prípadoch, kedy 
centrálna elektronická podateľňa podpis nevyhodnotí ako platný, avšak overí 
výsledok z procesu validácie ako platne podpísaný výsledok z procesu validácie. V 
takýchto prípadoch je vzhľadom na rôznorodosť formátov validačných reportov 
obvykle potrebné manuálne spracovanie danej prílohy podania a vyhodnotenie 
platnosti podpisu voči danému validačnému reportu. 

Termín spustenia v testovacom prostredí: november 2022 
Termín spustenia v produkčnom prostredí: december 2022 (XAdES a CAdES podpis 
služieb validácie alebo uchovávania; PAdES bude až v neskoršom termíne – predbežne v 
roku 2026) 
Dopad na existujúce integrácie: áno 

https://www.iana.org/assignments/media-types/application/vnd.gov.sk.xmldatacontainer+xml
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Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: áno, od 20. októbra 2022, 
aktualizované dňa 18.11.2022 
Oznam na integrované inštitúcie: zaslaný 24. 11.2022 

 
 

 
Informatívne overenie podpisov – akceptovanie hodnoty Language 
v XMLDataContainer bez ohľadu na veľkosť písma 
Zmeny: 

• Pri overovaní podpisov sa porovnáva hodnota v Language v XMLDataContainer 
s hodnotou media-language vo formulári v MEF. Zmenou budú akceptovanie hodnoty 
Language bez ohľadu na veľkosť písma. Vo výsledku overenia podpisov sa už nebude 
vracať informácia o chybe pri validácii. Ide o zosúladenie s Vyhláškou č. 78/2020 Z.z. 
• Termín nasadenia do testovacieho prostredia: február 2022 
• Predbežný termín nasadenia do produkčného prostredia: marec 2022 
• Dopad na existujúce integrácie: nie (dopad môže byť výlučne v prípade, ak 

niektorý systém striktne vyžaduje zhodu veľkosti písma v kóde jazyka) 
• Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: nie (bude doplnené) 

 
 
Informatívne overenie 3 - uvádzanie informácie o prítomnosti platnej 
časovej pečiatky 
Zmeny: 

• V synchrónnej službe informatívne overenie 3 bude upravená logika údajov v 
elementoch:  
o element DatumACasCasovejPeciatkyPodpisuUtc bude obsahovať údaj o dátume 

a čase len v prípade platnej kvalifikovanej časovej pečiatky, s výnimkou LTA formy,  
o element ObsahujeCasovuPeciatku bude obsahovať hodnotu "true" len v prípade, 

ak časová pečiatka bude platná a kvalifikovaná, s výnimkou LTA formy. V 
opačnom prípade bude hodnota "false".  

o element TypPodpisu bude obsahovať údaj o skutočnej forme podpisu a aj v 
prípade T formy s neplatnou časovou pečiatkou bude zobrazovať informáciu, že 
ide o T formu. Pôvodne sa zobrazovala informácia podľa platnosti časovej pečiatky 
a v prípade jej neplatnosti sa typ podpisu označoval ako forma s platnými údajmi 
voči ktorej sa overovalo (pri neplatnej časovej pečiatke obvykle B)  

o overenie podpisov s neplatnou časovou pečiatkou bude aj v prípade ASiC-CAdES 
podpisov prebiehať k aktuálnemu času (v prípade PAdES a ASiC-XAdES sa 
overovali podpisy s neplatnou časovou pečiatkou k aktuálnemu času už doteraz). 

• Predbežný termín nasadenia do testovacieho prostredia: november 2020 
(úpravy v 1. kvartáli 2021) 

• Predbežný termín nasadenia do produkčného prostredia: 4. kvartál 2021 
• Dopad na existujúce integrácie: čiastočne (ak mali odlišnú logiku 

vyhodnocovania hodnôt v uvedených elementoch) 
• Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: nie (v príprave) 
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Vypnutie informatívnej validácie PDF súborov v ASiC vo výstupe služby 
informatívne overenie podpisov 
Zmeny:  

• Vo výstupe služby informatívne overenie podpisov nebude uvádzaný údaj o validácii 
PDF súborov v ASiC. Pôvodne boli vo výsledku uvádzané validácie voči PDF 1.4 alebo 
PDF/A, pričom iné verzie boli označované ako „neplatný“ s popisom chyby 
obsahujúcim výsledok validácie v internom validátore ÚPVS. Podľa Vyhlášky č. 
78/2020 Z. z. o štandardoch pre IT VS sú orgány verejnej moci povinné v doručených 
podaniach akceptovať všetky verzie PDF 1.3 až 2.0. V prípade používania validácie 
PDF voči PDF/A sú orgány verejnej moci povinné používať validáciu v súlade s verejne 
dostupným validátorom VeraPDF. Keďže ÚPVS nepoužíva validátor VeraPDF a 
validátor používaný na ÚPVS vracia v niektorých prípadoch výsledky odlišné od 
VeraPDF, nebudú sa jeho výsledky zobrazovať. Validácia voči PDF/A, PDF 1.3 a 1.4 
bola v prípade formátu ZEPf a XAdES_ZEP vypnutá v roku 2018. 

• Integrované subjekty môžu v prípade záujmu naďalej využívať validáciu použitím 
validátora UPVS v príslušných službách CEP, avšak takéto výsledky nie je možné 
v súlade s Vyhláškou o štandardoch plne využívať ako jedinú validáciu prijímaných 
súborov voči PDF/A. 

• Termín nasadenia do testovacieho prostredia: 19. október 2020, dokončenie 1. 
polrok 2022  

• Termín nasadenia do produkčného prostredia: 4. november 2020 (čiastočne), 
január 2021 – prípady, kedy je v ASiC XAdES podpise uvedený Object Identifier - 
http://schemas.gov.sk/attachment/pdf), dokončenie 1. polrok 2022 

• Dopad na existujúce integrácie: čiastočne (ak sa riadili týmto elementom) 
• Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: čiastočne (v dokumentácii 

funkčnosti CEP) 
• Oznam na integrované inštitúcie: áno, 2. novembra 2020 (aj s informáciou 

o VeraPDF) 
 
 

Nové identifikátory vo vytváraných podpisoch 
Zmeny:  
Vytváranie nových URI identifikátorov XSD a XSLT schém v podpisoch (XAdES_ZEP, 
XAdESbp a XMLDataContainer namiesto pôvodných 
„http://schemas.gov.sk/form/identifikator-v-mef/form.xslt / .xsd  
Nové URI identifikátory budú mať tvar: https://data.gov.sk/doc/egov/eform/identifikator-
formulara-v-mef/verzia/cesta/nazov-suboru (slúžiace aj pre dereferenciáciu ako funkčný 
priamy odkaz na daný súbor) 

• Vytváranie hodnoty URI v novom tvare sa začne počas roka 2020, od dátumu, ktorý bude 
v 2. polroku 2021 zverejnený na portáli slovensko.sk v časti „O portáli“/“Technické 
informácie“, a to po rozhodnutí Úradu podpredsedu vlády SR pre investície 
a informatizáciu (v zmysle prílohy č. 1 bodu 7.3.6 Vyhlášky č. 78/2020 Z. z. o štandardoch 
pre IT VS, v tvare predpísanom v §32 písm. a) bod 3a a 3b a prílohe č. 7 bodov D.4.2.1 a 
D.4.3.1 tejto Vyhlášky).  
Do takto určeného dátumu sa jednotné referencovateľné identifikátory v podpisoch a v 
XMLDataContainer nepoužívajú (do tohto dátumu sa používajú identifikátory zverejnené 
v MetaIS), a preto môžu byť odmietnuté v systémoch. Ich použitie v podpisoch pre 

https://metais.vicepremier.gov.sk/publicspace?pageId=59836108
https://data.gov.sk/doc/egov/eform/identifikator-formulara-v-mef/verzia/cesta/nazov-suboru
https://data.gov.sk/doc/egov/eform/identifikator-formulara-v-mef/verzia/cesta/nazov-suboru
https://www.slovensko.sk/sk/o-portali/technicke-informacie-o-upvs
https://www.slovensko.sk/sk/o-portali/technicke-informacie-o-upvs
https://metais.vicepremier.gov.sk/publicspace?pageId=58300603
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referenciu podpisových schém v skoršom termíne je v rozpore so štandardmi podľa 
Vyhlášky č. 78/2020 Z. z. o štandardoch. 

• Predbežný termín nasadenia do testovacieho prostredia: 2019 (výlučne pre účely 
testovania vo FIX prostredí je možné použitie nových URI identifikátorov pri pečatení 
údajov vyplnených podľa elektronických formulárov registrovaných v MEF vo FIX už od 
mája 2018, a to volaním služby CEP pre podpísanie dokumentov 1 alebo 2 s uvedením 
nového tvaru URI v elementoch IdentifikatorVizualizacie a Identifikator, resp. Class) 

• Predbežný termín nasadenia do produkčného prostredia: 2022 
• Dopad na existujúce integrácie: áno 
• Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: nie v IM, ale v Dokumentácii 

funkčnosti CEP a budú v časti „O portáli“/“Technické informácie“ a v návode na 
registráciu elektronických formulárov 
 
 

Modul eDesk 
 

eShopový spôsob platby 
Zmeny:  
Používateľ bude môcť v konštruktore správy pri odosielaní podania uhradiť poplatok za 
poskytnutie služby. 
• Termín nasadenia do testovacieho prostredia: apríl 2025 
• Termín nasadenia do produkčného prostredia: júl 2025 
• Dopad na existujúce integrácie: nie  
• Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: nie 

 

Optimalizácia eDesk 
Zmeny:  

- Odstránenie historických hromadných správ z roku 2015 z nepoužívaných schránok 
- Optimalizácia technického riešenia databázy eDesk. 

• Termín nasadenia do produkčného prostredia: marec-jún 2025 
• Dopad na existujúce integrácie: nie  
• Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: nie 

 

Automatické odstraňovanie rozpracovaných správ po uplynutí 60 dní 
Zmeny:  
Správy v rozpracovaných správach (priečinok drafts) sa budú automaticky odstraňovať po 
uplynutí 60 dní od ich poslednej úpravy. 
• Termín nasadenia do testovacieho prostredia: december 2024 
• Termín nasadenia do produkčného prostredia: 3. kvartál 2025 
• Dopad na existujúce integrácie: nie (ak nepoužívali rozpracované správy 

nekorektným postupom s vyžadovaním dlhodobého ukladania správ do priečinka) 
• Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: nie 

 

https://www.slovensko.sk/_img/CMS4/Dokumentacia_funkcnosti_CEP.pdf
https://www.slovensko.sk/_img/CMS4/Dokumentacia_funkcnosti_CEP.pdf
https://www.slovensko.sk/_img/CMS4/Navody/navod_registracia_eform_ovm.pdf
https://www.slovensko.sk/_img/CMS4/Navody/navod_registracia_eform_ovm.pdf


Plán pripravovaných a nasadených zmien ÚPVS  
Dátum zverejnenia: 28. 08. 2018 
Verzia: 7.9  
Dátum aktualizácie: 01.07. 2025 
  

23 
Vypracovala: Sekcia stratégie, IT architektúry a riadenia projektov, Národná agentúra pre sieťové 

a elektronické služby 

 

 

 

Zobrazovanie názvu osoby držiteľa autentifikačného certifikátu v histórii 
prihlásení do schránky 
Zmeny:  

• V histórii prihlásení do schránky bude uvedený názov osoby prihlasujúcej sa použitím 
autentifikačného certifikátu v zastúpení inej osoby (s OnBehalfOfId) alebo vo 
vlastnom mene. 
• Termín nasadenia do produkčného prostredia: 3. kvartál 2025 
• Dopad na existujúce integrácie: nie  
• Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: nie (bude doplnený návod) 

 

 

Konštruktor správy - akceptovanie rôznych tvarov Namespace vo 
verziách jedného elektronického formulára  
Zmeny:  
- Konštruktor správy umožní zobraziť pre vypĺňanie elektronický formulár aj v prípade 
zmeny šablóny URI pre XML Namespace v novej verzii elektronického formulára.  
- Do nasadenia funkčnosti sa v prípade zmeny tvaru URI v novej verzii formulára znefunkční 
načítanie formulára v konštruktore správy pre vypĺňanie kvôli rozdielnosti hodnoty a 
používateľovi sa zobrazí chyba, pričom riešením je konfiguračný zásah prevádzky, ktorým 
sa zmení tvar URI v nastavení služby. V lokátore služieb ÚPVS sa pri nastavení služby pre 
vypĺňanie na ÚPVS uvádza jedna hodnota XML Namespace pre všetky verzie daného 
formulára.  

• Predpokladaný termín nasadenia do testovacieho prostredia: 2. kvartál 2023 
• Predpokladaný termín nasadenia do produkčného prostredia: 2.-3. kvartál 2025 
• Dopady na integrované inštitúcie: čiastočne (integrované subjekty nebudú musieť 

informovať NASES o zmene XML Namespace) 

 
 
Odstránenie SAML Assertions z elektronických správ uložených 
v elektronických schránkach fyzických a právnických osôb 
Zmeny:  

• V elektronických správach ukladaných do elektronických schránok fyzických 
a právnických osôb sa v prípade sťahovania správ cez EKR rozhranie nebude v Sk-
Talk nachádzať SAML Assertions.Termín nasadenia do testovacieho prostredia: 1. 
kvartál 2025 

• Nezobrazovanie AA_TOKEN v správach v grafickom rozhraní elektronickej schránky 
a odstraňovanie zo správ sťahovaných cez EKR rozhranie. 

• Termín nasadenia do testovacieho prostredia: 2. kvartál 
• Termín nasadenia do produkčného prostredia: 3. kvartál 2025 
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• Dopad na existujúce integrácie: nie (SAML Assertions nie sú v prípade FO/PO 
potrebné) 

• Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: nie (bude aktualizovaný IM EKR) 
• Oznam na integrované inštitúcie: nie (bude zaslaný) 
 

 

Výmaz identít a schránok po uplynutí troch rokov od zániku identity 
Zmeny:  
- Po uplynutí troch rokov od zániku identity bude v zmysle § 15 elektronická schránka 
zmazaná a identita odstránená z IAM. Bude spúštané postupne, najskôr bude zapnutý 
proces pre mazanie schránok fyzických osôb – občanov SR.  

• Termín nasadenia do testovacieho prostredia: 2. polrok 2022 
• Termín nasadenia do produkčného prostredia: 2. - 3. kvartál 2025 
• Dopad na existujúce integrácie: čiastočne (keďže doteraz sa schránky automaticky 

neodstraňovali) 
• Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: nie 

 
 

 
Modul MDU 
 

Nová funkčnosť – komponent sprístupňovania doručovaných rozhodnutí 
Zmeny: 

• Elektronické úradné dokumenty doručované listinne prostredníctvom modulu 
elektronického doručovania alebo vytvorené funkciou spoločných modulov ÚPVS budú 
používateľom k dispozícii aj prostredníctvom nových služieb „Komponent sprístupňovania 
doručovaných rozhodnutí“. Používateľ bude môcť sprístupniť rozhodnutie iným osobám. 

o QR kód na doručovaných listinných rovnopisoch bude umožňovať prístup: 
 k doručenému elektronickému úradnému dokumentu pre adresáta  
 k základným údajom pre iné orgány verejnej moci, ktoré nie sú pôvodcom 

ani adresátom 
• V komponente budú dostupné elektronické úradné dokumenty doručené prostredníctvom 

modulu elektronického doručovania: 
o  doručené do elektronickej schránky adresáta (funkcionalita elektronickej 

schránky), 
o  doručené listinne prostredníctvom poštového podniku pri využití CÚD, 
o  doručené listinne vo vlastnej réžii OVM, ak využije funkčnosť vytvárania 

listinného rovnopisu prostredníctvom ÚPVS (eDesk), 
o  doručené prostredníctvom elektronickej úradnej tabule (funkcionalita CUET) 

• Termín nasadenia do testovacieho prostredia: december 2023 
• Termín nasadenia do produkčného prostredia: 2025 
• Dopad na existujúce integrácie: nie 
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Modul MEP 
 

Aktuálne žiadne pripravované zmeny 

 

Zvažujeme 
 

Doplnenie nového typu IdentityTypeDetail 
Zmeny: 

• Doplnenie nového typu osoby „Cezhraničný používateľ“ v zmysle zákona č. 253/1998 Z.z. 
do číselníka detail typu identity „6“. 

• Existujúci používatelia vytvorení cez eIDAS uzol budú mať priradený tento typ 
IdentityTypeDetail. Používatelia alternatívneho autentifikátora (cudzinci bez pobytu) budú 
naďalej evidovaný ako typ osoby č. „5“. 

• Termín spustenia v testovacom prostredí: 2025 (predbežne) 
• Termín spustenia v produkčnom prostredí: 2025/2026 (predbežne) 
• Dopad na existujúce integrácie: nie (požiadavky na výkon pri autentifikácii)  
• Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: nie (bude doplnené v IM IAM) 
• Oznam na integrované inštitúcie: bude zaslaný 

 
 
Zväčšenie veľkosti kľúča autentifikačného certifikátu na 3072 bit 
Zmeny: 

• Povinná veľkosť kľúča v nových autentifikačných certifikátoch bude zväčšená z 2048 bit na 
3072 bit vzhľadom na zverejnené algoritmy podľa zákona č. 272/2016 Z.z. a odporúčania 
špecifikácie SOG-IS. 

• Termín spustenia v testovacom prostredí: 2025 (predbežne) 
• Termín spustenia v produkčnom prostredí: 2025/2026 (predbežne) 
• Dopad na existujúce integrácie: nie (požiadavky na výkon pri autentifikácii)  
• Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: nie (bude doplnené v IM IAM) 
• Oznam na integrované inštitúcie: bude zaslaný 

 
 

Nový autentifikačný prostriedok advokátov (MS SR) 
Zmeny: 

• Na prihlasovacej stránke ÚPVS pribudne nový autentifikačný prostriedok vydávaný 
Ministerstvom spravodlivosti SR. Predpokladá sa, že číselník AuthResourceType bude 
rozšírený. 

• Termín spustenia v testovacom prostredí: december 2025 (predbežne) 
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• Termín spustenia v produkčnom prostredí: 1. kvartál 2025 (predbežne) 
• Dopad na existujúce integrácie: čiastočne (nový typ autentifikačného prostriedku)  
• Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: nie (bude doplnené v IM IAM) 
• Oznam na integrované inštitúcie: bude zaslaný 

 
 
IAM – Spracúvanie údajov o stotožnených osobách („pravá osoba“) 
Zmeny: 

• IAM ÚPVS bude spracúvať údaje z RFO o stotožnených osobách (pravých osobách 
priradených stotožnenej osobe) 
• Predbežný termín nasadenia do testovacieho prostredia: Q3 2025 
• Predbežný termín nasadenia do produkčného prostredia: november 2025 
• Dopad na existujúce integrácie: čiastočne (v prípade vyhľadania stotožnenej 

identity by IAM poskytol údaje o osobe, na ktorú bola stotožnená)  
• Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: nie (bude doplnené) 

 

 
 
MEF – zasielanie publish-subscribe pri zmene súčastí formulára bez 
zmeny verzie 
Zmeny: Zasielanie správy publish-subscribe pri zmene súčastí formulára (súvisiacich 
dokumentov) bez zmeny verzie formulára a napĺňanie elementu 
RelatedDocumentChanged v tejto správe. Pôvodne sa v tomto elemente vždy uvádzala 
hodnota „false“ a pri zmene SD nebola správa zasielaná. 
Termín nasadenia do testovacieho prostredia: 2025 

• Termín nasadenia do produkčného prostredia: 2025 
• Dopad na existujúce integrácie: čiastočne (poskytovanie údaja o zmene súčastí) 
• Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: bude zverejnené v príručke 

k registrácii formulára 

 

 

CEP – Pečatenie ľubovoľných formátov 
Zmeny: 

• V centrálnej elektronickej podateľni bude možné pečatiť kvalifikovanou elektronickou 
pečaťou ľubovoľné formáty súborov.  

• Zároveň bude možné pečatiť aj novšie verzie PDF/A (PDF/A-2, PDF/A-3, PDF/A-4) 
• Predbežný termín nasadenia do testovacieho prostredia: 2025 
• Predbežný termín nasadenia do produkčného prostredia: 2025 
• Dopad na existujúce integrácie: nie  
• Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: nie (bude doplnené) 
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Preberanie PSČ z registra adries do doručovacej adresy 
Zmeny: 
IAM bude z referenčného registra adries automaticky preberať údaj PSČ pre poštové 
adresy fyzických osôb a tento údaj bude možné využívať aj pri doručovaní listinných 
rovnopisov prostredníctvom poštového podniku. 

• Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: nie 
• Dopad na existujúce integrácie: nie (automatizovane sa bude vypĺňať údaj na strane 

ÚPVS a nie na strane Slovenskej pošty 
• Oznam na integrované inštitúcie: nie 

 

Nová verzia formulára doručenky – podpora pre URI dlhšie ako 100 
znakov, úprava vizualizácie 
Zmeny:  
Vzhľadom na praktické problémy s existujúcim formulárom doručenky sa plánuje 
vytvorenie novej verzie formulára, ktorý bude mať odlišný identifikátor, aby bolo možné 
používať dve paralelné verzie doručenky. 

• Predbežný termín nasadenia do testovacieho prostredia: zatiaľ nie je určený 
konkrétny termín 

• Predbežný termín nasadenia do produkčného prostredia:  zatiaľ nie je určený 
konkrétny termín 

• Dopad na existujúce integrácie: áno 
• Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: nie 

 

 
Dataset so zoznamom replikovaných elektronických formulárov z MEF 
do CEP 
Zmeny:  

• Automatizované zverejňovanie zoznamu predvolených podpisových schém 
identifikovaných v CEP  
• Termín nasadenia do produkčného prostredia: na vyžiadanie od roku 2020, 

neskôr automatizovane  
• Dopad na existujúce integrácie: nie 
• Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: nie (v príprave aktualizácia 

Dokumentácie funkčnosti CEP) 
 
 
Pečatenie v konštruktore správ už autorizovaných dokumentov (oprava) 
Zmeny:  

• Spoločná autorizácia pridaného autorizovaného dokumentu s neautorizovaným 
dokumentom v hlavnom objekte (napr. doložka právoplatnosti) – oprava chyby pre už 
autorizované dokumenty v prípadoch, ak formulár nemá vypĺňaciu schému zobraziteľnú 
v konštruktore alebo nejde o údaje vyplnené podľa elektronického formulára. Chyba 

https://www.slovensko.sk/_img/CMS4/Dokumentacia_funkcnosti_CEP.pdf
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spôsobená zmenou poradia súborov vo výstupnom ASiC, kedy je nepodpísaný súbor pri 
pečatení vkladaný ako prvý súbor, pričom pri podpisovaní sa vkladá ako posledný súbor. 

• Termín nasadenia do testovacieho prostredia: 2020  
• Termín nasadenia do produkčného prostredia: 2021 
• Dopad na existujúce integrácie: nie 
• Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: nie 

 
 
Vytváranie mimetype application/xml pre údaje vyplnené podľa e-
formulára v konštruktore správ, namiesto application/x-eform-xml 
Zmeny:  

• Konštruktor správy bude v prípade údajov vyplnených podľa e-formulára uvádzať nový 
mimetype application/xml. Pôvodne vytváral mimetype application/x-eform-xml. 

• Nasadenie až po úprave CEP, ktorý vyžaduje pôvodný mimetype pri zaevidovaní podania 
a úplnom overení.  

• Predbežný termín nasadenia: 2021 
• Dopad na existujúce integrácie: áno 

Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: nie (bude v dokumentácii 
k funkčnosti CEP) 
 
 
MED - Zjednotenie formulárov doručenky 
Zmeny:  

• Pre doručenky bude používaný nový formulár (doručenka používaná pre centrálne 
úradné doručovanie bude používaná aj pre elektronické doručovanie), t .j. zmena z class 
ED_DELIVERY_REPORT na ED_DELIVERY_RESULT 

• Predbežný termín nasadenia do testovacieho prostredia: nie je určený konkrétny 
termín 

• Predbežný termín nasadenia do produkčného prostredia: nie je určený konkrétny 
termín 

• Dopad na existujúce integrácie: áno 
• Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: nie 

 

 
Prihlasovanie cez sociálne siete 
Zmeny:  

• Možnosť prihlasovania cez sociálne siete Facebook, Google, Twitter, Microsoft (hodnoty 
v  authResourceType = 5 až 8, QAALevel=1). Táto možnosť bude prístupná na data.gov.sk 
a open.slovensko.sk, cez WebSSO však umožní prístup aj na iné portály, ak túto možnosť 
nebudú blokovať. Na žiadosť je možné túto možnosť sprístupniť na prihlasovacej stránke 
aj na iných portáloch. Portály, ktoré chcú blokovať pokusy o prihlásenie použitím WebSSO 
tokenu získaného autentifikáciou cez sociálne siete musia kontrolovať hodnoty 
v authResourceType a QAALevel.  
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• Termín nasadenia do testovacieho prostredia: 1. mája 2018 
• Predbežný termín spustenia v produkčnom prostredí: 2021 
• Dopad na existujúce integrácie: áno, čiastočný (nový typ prostriedku autentifikácie) 
• Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: áno (IM IAM kap. 3.3.1.1) 

Oznam na integrované inštitúcie: nie (bude zaslaný) 

 

 

Nasadili sme 
 

Modul IAM 
 

 
Nový autentifikačný prostriedok MV SR (Mobilné eID) 
Zmeny: 

• Na prihlasovacej stránke ÚPVS pribudne nový autentifikačný prostriedok Ministerstva 
vnútra SR na úrovni „pokročilá“. Číselník AuthResourceType bude rozšírený o novú 
hodnotu „13“ - MeID. Zároveň bude zasielaná informácia o AuthResourceSubType na 
základe autentifikačného prostriedku, ktorý bol použitý pre aktiváciu prostriedku Mobilné 
eID (rovnaké ako v prípade eID/eDoPP/AA). 

• Autentifikačný prostriedok bude zobrazený na prihlasovacej stránke pre všetky portály, 
ktoré majú zobrazenú možnosť prihlasovania s aplikáciou Slovensko v mobile. 

• Autentifikácia novým autentifikačným prostriedkom cez IAM ÚPVS bude ukončená 
chybovou správou v prípade nasledovných typov osôb, ktoré nemajú založenú elektronickú 
schránku na ÚPVS: 

o cudzincov bez pobytu v SR (štatutárov - držiteľov alternatívneho autentifikátora), 
pričom sa zvažuje ich automatická autentifikácia v neskoršom termíne 

o občanov vo veku od 15 do 18 rokov 
• Termín spustenia v testovacom prostredí: 1. kvartál 2025  
• Termín spustenia v produkčnom prostredí: 15. apríl 2025  
• Dopad na existujúce integrácie: čiastočne (nový typ autentifikačného prostriedku)  
• Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: áno (bude doplnené v IM IAM) 
• Oznam na integrované inštitúcie: oznam zaslaný 10. apríla 2025 

 

Prihlasovacia stránka – doplnenie zobrazovaných informácií 
Zmeny: 

- Na prihlasovacej stránke budú doplnené nové informácie v prípade, ak má 
osoba viaceré zastupovania: 

o počet neprečítaných prijatých správ, 
o typ zastupovania, 
o v prípade štatutár OVM aj ako štatutár OJ OVM, bude zobrazovaná 

táto informácia, 

https://www.slovensko.sk/sk/institucie-formulare-a-ziado/zmeny-v-module-iam
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o v prípade cudzinca dátum vytvorenia schránky s informáciou o krajine 
vydavateľa prostriedku identifikácie, na základe ktorého bola schránka 
zriadená 

Projekt: Dodatok 20 
Termín spustenia v testovacom prostredí: december 2024 
Termín spustenia v produkčnom prostredí: 9. apríl 2025 
Dopad na existujúce integrácie: nie 
Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: nie 
Oznam na integrované inštitúcie: oznam pre koncových používateľov zverejnený, oznam 
pre integračných partnerov 

 

 

Prepínanie medzi elektronickými schránkami bez opätovného prihlásenia 
Zmeny: 

- Používateľ v elektronickej schránke na ÚPVS bude môcť bez potreby 
opätovného prihlásenia prepínať medzi elektronickými schránkami, do ktorých 
má oprávnenie pristupovať. Samotná možnosť prepínania medzi schránkami 
bez opakovaného prihlásenia bude dostupná iba priamo v elektronickej 
schránke. Vydaný bude štandardný WebSSO token platný na všetkých 
portáloch. 

Projekt: Dodatok 20 
Termín spustenia v testovacom prostredí: december 2024 
Termín spustenia v produkčnom prostredí: 9. apríl 2025 
Dopad na existujúce integrácie: nie 
Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: nie je potrebné 
Oznam na integrované inštitúcie: oznam z 10. apríla 2025 

 

 

 
Zánik fyzickej osoby podnikateľa (úmrtia) 
Zmeny: 

• V prípade úmrtia fyzickej osoby podnikateľa sa stav elektronickej schránky nastaví na 
DISABLED (zrušená). Dočasne sa od roku 2023 tento stav nezohľadňoval. 

• Termín spustenia v testovacom prostredí: marec 2025  
• Termín spustenia v produkčnom prostredí: 19. marca 2025  
• Dopad na existujúce integrácie: nie 
• Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: nie  
• Oznam na integrované inštitúcie: nie 

 
 
Právnické osoby bez štatutára 
Zmeny: 

• V prípade PO, v ktorých bude zmenovou dávkou zaslaná informácia o odpárovaní 
štatutára, bude PO evidovaná bez štatutára a daná PO si musí sama vyriešiť prístupy do 

https://www.slovensko.sk/sk/oznamy/detail/_nove-funkcie-pre-prehladnejsie
https://www.slovensko.sk/sk/institucie-formulare-a-ziado/zmeny-v-module-iam
https://www.slovensko.sk/sk/institucie-formulare-a-ziado/zmeny-v-module-iam
https://www.slovensko.sk/sk/institucie-formulare-a-ziado/zmeny-v-module-iam
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schránky (napr. štatutár pred odpárovaním z PO udelí oprávnenie inej osobe, ktorá bude 
pristupovať do schránky). 

• Termín spustenia v testovacom prostredí: marec 2025  
• Termín spustenia v produkčnom prostredí: 19. marca 2025  
• Dopad na existujúce integrácie: nie 
• Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: nie 
• Oznam na integrované inštitúcie: nie 

 

 

 
 
Zavedenie novej role pre automatizované spracovanie žiadosti v RAC 
Zmeny: 

- Štatutár OVM bude môcť v rámci oprávnenia na zastupovanie (disponovanie 
so schránkou) udeliť rolu R_CRAC_AUTOMATIC_PROCESSING konkrétnej 
fyzickej osobe, aby mohla odosielať žiadosti do registra autentifikačných 
certifikátov v mene daného subjektu, pričom pre ich spracovanie sa už nebude 
požadovať pripojenie plnomocenstva do prílohy žiadosti. Týka sa to žiadostí 
o zmenu zápisu autentifikačného certifikátu, zmenu SP metadát, rušenie TU/AC 
a SP. 

Projekt: Dodatok 20 
Termín spustenia v testovacom prostredí: október 2024 
Termín spustenia v produkčnom prostredí: 27. november 2024 
Dopad na existujúce integrácie: nie 
Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: nie, budú doplnené 

Oznam na integrované inštitúcie: bude zaslaný 
 

IAM - Centrálny register autentifikačných certifikátov (CRAC) 
Zmeny:  

• Prihlasovanie jedným autentifikačným certifikátom do rôznych elektronických schránok 
a súvisiace funkcie. 

• Nové elektronické formuláre pre automatizovanú alebo manuálnu registráciu a zrušenie 
autentifikačného certifikátu, technického účtu alebo poskytovateľa služieb, umožňujúce 
automatizované spracovanie v prípade splnenia podmienok (validácie údajov, certifikátu, 
metadát a platnej autorizácie žiadosti v rámci spracovania v G2G) a zaslanie výsledku 
žiadateľovi. V prípade chybného certifikátu v žiadosti bude žiadateľ informovaný 
o konkrétnej chybe. 

• Môj profil na ÚPVS bude zobrazovať aj priradené autentifikačné certifikáty, technické účty 
a SP metadáta poskytovateľov služieb.   

• V zozname zastupovaní budú zobrazované aj informácie o technických účtoch, type 
zastupovania a roliach. 

• Automatické notifikácie zasielané do elektronickej schránky a na e-mailovú adresu 
o blížiacom sa konci platnosti autentifikačného certifikátu. 
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• Používanie OnBehalfOfId pri volaní STS služby v mene inej osoby pre vydanie tokenu.  Vo 
vydanom SAML tokene sa v takom prípade uvádza v elementoch 
DerivedFromID, DerivedFrom.UPVSIdentityID identifikácia osoby, ktorá o vydanie tokenu 
požiadala svojim autentifikačným certifikátom. 

• Pre využívanie OnBehalfOfId pri volaní STS sa od integrovaných subjektov vyžadujú UAT 
testy, nie je potrebná úprava dohody o integračnom zámere. 

• Zasielanie UUID zastupovanej identity zástupcovi pre použitie v OnBehalfOfId, v prípade 
využitia nového formulára pre udelenie zastupovania autentifikačným certifikátom 
s určeným technickým účtom. 

• V zozname zastupovaní v „Môj profil“ na ÚPVS doplnená informácia o UUID zastupovanej 
identity (od 1. kvartálu 2020) a informácií o povolených autentifikátoroch pre dané 
zastupovanie (od 3. decembra 2020). 

• Nezobrazovanie zastupovaní pre technický účet na prihlasovacej obrazovke ÚPVS 
(udelených novým formulárom na udelenie prístupu a disponovanie s elektronickou 
schránkou pre poskytovateľov systémových riešení). 

• Nové interné služby IAM s informáciou o type autentifikačného prostriedku resp. 
technického účtu, pre ktorý bolo udelené zastupovanie.  

• Vyžadovanie odlišného certifikátu pre účely „signing“ a „encryption“ v SP SAML 
metadátach. 

• Zavádzajú sa pre účel žiadostí a notifikácií centrálneho registra autentifikačných 
certifikátov nové triedy (Class) Sk-Talk, viď. IM IAM.  

• Vytvorenie novej role R_CEP_SIGN_SYNC pre udelenie oprávnenia na pečatenie cez 
integračné rozhranie CEP v zastúpení inej osoby alebo pre technický účet v mene vlastníka 
technického účtu. Rolu je potrebné používať pri vytváraní nových technických účtov 
určených pre volanie služieb pečatenia v CEP a pri udeľovaní zastúpení tretej strane, ktorá 
má mať oprávnenie pečatenia v mene zastupovanej identity. Existujúcim identitám bude 
rola hromadne pridaná v 2. kvartáli 2022. 

• Doplnenie práv a povinností do formulárov pri udeľovaní oprávnenia inej osobe (presun 
informácií z Dodatku k DIZ do všeobecných podmienok prevádzky ÚPVS). 

• Zmena vyplývajúca zo zákona o e-Governmente (Zákon č. 305/2013 Z. z., § 22a - §22aa 
z roku 2015, nie sú implementované požiadavky na register autentifikačných certifikátov 
vyplývajúce z novely z roku 2019).  

• Úprava všeobecných podmienok ÚPVS – doplnenie informácií o zodpovednosti pri 
udeľovaní oprávnenia na disponovanie s elektronickou schránkou. Doplnenie súhlasu so  
všeobecnými podmienkami do formulárov – PDF a nové elektronické formuláre. 

• Interné označenie: BREQ-11, (305-IAM) BREQ-02-01-02, BREQ-02-02-02, BREQ-02-02-03. 
• Termín nasadenia do testovacieho prostredia: august 2018 (čiastočne), 1. až 4. 

kvartál 2020 (postupné úpravy) 
• Termín nasadenia do produkčného prostredia: vo FIX prostredí - 1. december 2020, 

v PROD prostredí - 25. júna 2023  
• Dopad na existujúce integrácie: áno (nové Sk-Talk Class v zasielaných notifikáciách o 

exspirácii certifikátov a v technických správach informujúcich o úspešnom spracovaní 
žiadosti) 

• Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: čiastočne (IM IAM kap. 4.1.2-4.1.3 
od 10/2018, kap. 4.2.2 od 10.02.2020 a v kap. 5.1 od 05.06.2020, doplnené notifikácie 
v 21.6.2020) 
Zverejnené návody 13. novembra 2020: 
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https://www.slovensko.sk/_img/CMS4/Navody/navod_autentifikacne_certifikaty.pdf 
https://www.slovensko.sk/_img/CMS4/Navody/navod_poskytovatelia_sluzieb.pdf  

• Oznam na integrované inštitúcie: áno (bol zaslaný 29.5.2019, 13. 11. 2020, 24. 11. 
2020, máj 2023) 

• Workshop pre integrované inštitúcie: 3. december 2020, jún 2023 

 
 
Rozšírenie údajov poskytovaných z IAM v službe 
GetCustomAttributesBasedOnValue2 
Zmeny: 

Poskytovanie rozšíreného rozsahu údajov o fyzických osobách v službe 
GetCustomAttributesBasedOnValue2: 
- Identifikátor cudzinca 
- Štátna príslušnosť 
- Rodné priezvisko 
- Miesto narodenia (obec, okres a štát narodenia) 
- Pohlavie 
- PSČ 
- PČD – počítačové číslo domu (údaj pre spárovanie s registrom adries) 
Projekt: 305-IAM - RFO 

Termín spustenia v testovacom prostredí: 2. kvartál 2023 
Termín spustenia v produkčnom prostredí: 2. kvartál 2023  
Dopad na existujúce integrácie: nie 
Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: áno 
Oznam na integrované inštitúcie: nie 

 
Úprava procesov v prípade pozastavenia alebo zrušenia živnosti 
a neskoršieho obnovenia živnosti, konsolidácia údajov 
Zmeny: 

Dávky pre pozastavenie živností – nebudú sa vykonávať žiadne zmeny v stave 
schránky v IAM na základe takejto dávky, t.j. zostane v pôvodnom stave. 
Dávky pre zrušenie živnosti – nebudú sa vykonávať žiadne zmeny stavu schránky 
v IAM na základe takejto dávky, t.j. zostane v pôvodnom stave. 
Schránky živnostníkov musí byť možne aktivovať/deaktivovať v rovnakom režime 
(napr. spoplatnenia) tak ako dnešné fyzické osoby. Živnostník si môže schránku 
dobrovoľne aktivovať. 
Údaje v IAM budú skonsolidované s RPO pre živnostenský register. 
V prípade doručovania do schránky živnostníka (elektronicky alebo listinne) si 
musia OVM vo vlastnej réžii voči registrom vyhodnotiť, či daná identita stále existuje 
v danom právnom postavení. (Konsolidácia rôznych činností fyzických osôb 
podnikateľov nie je predmetom tohto projektu.) 
Projekt: 305-IAM - IAM-konsolidácia údajov RPO a nastavenie procesov pre 
schránky živnostníkov 

Termín spustenia v testovacom prostredí: 2. kvartál 2023 
Termín spustenia v produkčnom prostredí: 19. október 2023  

https://www.slovensko.sk/_img/CMS4/Navody/navod_autentifikacne_certifikaty.pdf
https://www.slovensko.sk/_img/CMS4/Navody/navod_poskytovatelia_sluzieb.pdf
https://www.slovensko.sk/sk/institucie-formulare-a-ziado/spustenie-registra-autentifika
https://www.slovensko.sk/sk/institucie-formulare-a-ziado/workshop-k-spusteniu-registra
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Dopad na existujúce integrácie: nie 
Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: áno 
Oznam na integrované inštitúcie:  zaslaný 24.10.2023 

 
 
Automatické zakladanie elektronických schránok cudzincov s povolením 
pobytu v SR 
Zmeny: 

IAM bude z RFO automaticky preberať údaje o cudzincoch s udeleným azylom 
alebo povolením pobytu v SR a bude im automaticky zakladať elektronické 
schránky. Odbúra sa tak potreba týchto cudzincov písomne žiadať o zriadenie 
schránky. Zároveň sa budú môcť cudzinci s pobytom alebo azylom v SR 
automaticky autentifikovať na zahraničné portály v rámci EÚ bez potreby žiadať 
o zriadenie schránky. 
Projekt: 305-IAM RFO 

Termín spustenia v testovacom prostredí: 4. kvartál 2022  
Termín spustenia v produkčnom prostredí: máj / jún 2023 - inicializačná dávka pre už 
existujúce identity(10. marca 2023 spustené na strane MV SR) 
Dopad na existujúce integrácie: nie (v IAM bude možné vyhľadávať všetky osoby 
s udeleným pobytom) 
Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: nie  
Oznam na integrované inštitúcie:  nie  

 
 

Preberanie PSČ z registra adries do doručovacej adresy 
Zmeny: 
IAM bude z referenčného registra adries automaticky preberať údaj PSČ pre poštové 
adresy a evidovať ho pri adresách evidovaných v IAM. Tento údaj bude možné využívať 
aj pri vytváraní listinných rovnopisov funkciou v elektronickej schránke (doložka 
o autorizácii) alebo pri doručovaní listinných rovnopisov prostredníctvom poštového 
podniku. 
Projekt: 305-IAM RFO 

• Termín spustenia v testovacom prostredí: 4. kvartál 2022  
• Termín spustenia v produkčnom prostredí: máj / jún 2023 – po inicializačnej dávke pre 

už existujúce identity (10. marca 2023 spustené na strane MV SR) 
• Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: nie 
• Dopad na existujúce integrácie: nie (automatizovane sa bude vypĺňať údaj, ktorý 

doteraz absentoval) 
• Oznam na integrované inštitúcie: nie 

 
 

Optimalizácia eIDAS Node 
Zmeny:  

• Optimalizácia eIDAS uzla zahŕňa: 
o vytváranie štatistiky o počtoch prihlásení do jednotlivých štátov a služieb v 

zahraničí.  

https://www.slovensko.sk/sk/institucie-formulare-a-ziado/zmeny-po-zaniku-zivnostenskeho


Plán pripravovaných a nasadených zmien ÚPVS  
Dátum zverejnenia: 28. 08. 2018 
Verzia: 7.9  
Dátum aktualizácie: 01.07. 2025 
  

35 
Vypracovala: Sekcia stratégie, IT architektúry a riadenia projektov, Národná agentúra pre sieťové 

a elektronické služby 

o nahlasovanie chyby priamo z grafického prostredia eIDAS uzla, 
o zlepšenie automatizovaného monitoringu funkčnosti a detekcie chybových stavov, 
o vytvorenie testovacieho SP / eIDAS uzla, 
o zlepšenie používateľskej prívetivosti a zrozumiteľnosti informácií. 

Projekt: eIDAS optimalizácia 

Termín nasadenia do testovacieho prostredia: 1. polrok 2022 (časť nasadená v 4. 
kvartáli 2021) 
Termín nasadenia do produkčného prostredia: 1. polrok 2022, monitoring – marec / 
apríl 2023 
Dopad na existujúce integrácie: nie 
Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: nie (bude zverejnená príručka) 
Oznam na integrované inštitúcie: nie  

 
 

IAM – prepnutie na SHA256 v SAML Tokene v moduloch ÚPVS 
Zmeny: 

- Prepnutie hašovacej funkcie používanej v SAML tokene WebSSO zo SHA-1 na SHA-256 
v moduloch ÚPVS. 
Termín nasadenia:  
ÚPVS: 
- AA token v eDesk – 29. marca 2022 
- MEF - naraz s nasadením nového MEF (FIX v 2021, PROD november 2023), 
- eDemokracia:  

MOD - vo FIX 02. 11. 2020, PROD – pôvodný portál vypnutý, 
MPT – modul portálov – FIX a PROD - v riešení,  

Dopad na existujúce integrácie: nie (hromadné prepnutie špecializovaných portálov 
integrovaných subjektov využívajúcich WebSSO na SHA256 bolo realizované v 2021) 
Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: áno (IM IAM kap. 3.4.4 a 3.4.7.9.1) 
Oznam na integrované inštitúcie: zasielaný pri hromadnom prepnutí portálov v 2020 
 
 
Organizačné jednotky OVM – nová žiadosť pre zrušenie elektronickej 
schránky v určenom termíne 
Zmeny:  

• Nový formulár pre žiadosť o zrušenie elektronickej schránky OJ OVM v termíne určenom 
v žiadosti. Identifikátor nového formulára je 
42156424.IAM_Ziadost_o_zrusenie_schranky_OJ.sk vo verzii 1.0. 

• Nahrádza pôvodný formulár upvs.iam.ziadostOZrusenieElektronickejSchrankyOJ vo verzii 
1.0. Sk-Talk Class 
IAM_FORM_ZIADOST_O_ZRUSENIE_ELEKTRONICKEJ_SCHRANKY_OJ_REQ_01 
zostáva zachovaný, mení sa len formulár. 

• Pokiaľ ste tento formulár používali cez integračné rozhranie, je potrebné si implementáciu 
upraviť. Používanie tohto formulára je okrajové. 

• Interné označenie: (305 MEP a G2G - BREQ 03) 
• Termín nasadenia do testovacieho prostredia: 4. kvartál 2020 (zapracúvajú sa úpravy 

v 1. kvartáli 2021) 
• Termín nasadenia do produkčného prostredia: máj 2023 
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• Dopad na existujúce integrácie: áno, ak používajú v rámci integrácie existujúci formulár 
• Oznam na integrované inštitúcie: áno 
• Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: nie 

 
 
Prihlasovanie so slovenským eID a eDoPP na zahraničné portály 
Zmeny:  

o Umožnenie prihlasovania sa na zahraničné portály použitím slovenského 
občianskeho preukazu s čipom a dokladu o pobyte cudzinca s čipom  

o Notifikácia slovenskej schémy elektronickej identifikácie zverejnená v Úradnom 
vestníku Európskej únie dňa 18. decembra 2019. Členské štáty majú povinnosť do 
18. decembra 2020 pripojiť svoj národný uzol na slovenský uzol eIDAS využívajúci 
prihlasovaciu stránku slovensko.sk a umožniť tým prihlásenie k online službám 
poskytovaným subjektami verejného sektora v danom členskom štáte EÚ.  

o Počas prihlasovania musí občan potvrdiť, ktoré osobné údaje získavané z registra 
fyzických osôb SR o ňom budú odoslané. Podľa Vykonávacieho rozhodnutia 
Komisie EÚ č. 2015/1501 sa pre prihlásenie vyžadujú údaje: krstné meno, 
priezvisko, dátum narodenia, počítačové číslo osoby (nejde o rodné číslo) a 
označenie krajiny ktorá doklad vydala (SK). Zároveň si v zmysle notifikovanej 
schémy SR môže občan zvoliť poskytnutie ďalších údajov: rodné priezvisko, adresa 
trvalého pobytu, údaj o pohlaví alebo miesto narodenia. Možnosť odosielať údaj o 
pohlaví, o mieste narodenia a PSČ v adrese pobytu bude k dispozícii až v 
neskoršom termíne, po úprave integrácie na Register fyzických osôb a Register 
adries  v 2. kvartál 2023. 

• Termín nasadenia do testovacieho prostredia: 2019 
• Termín nasadenia do produkčného prostredia: podľa pripravenosti jednotlivých štátov 

v 2020 a 2021. Zoznam zapojených krajín. 
Rozsah odosielaných údajov bude rozšírený o voliteľné údaje o pohlaví, mieste narodenia 
a PSČ v 2. kvartáli 2023. 

• Dopad na existujúce integrácie: nie 
• Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: áno (IM IAM kap. 3.2.2), súvisiace 

informácie budú zverejnené. 
• Oznam na integrované inštitúcie: nie (bude zaslaný) 

 
 
Slovensko v mobile - Autentifikácia na slovensko.sk pomocou mobilnej 
aplikácie 
Zmeny: 

- Na prihlasovacej obrazovke slovensko.sk pribudne nová možnosť autentifikácie 
s pomocou mobilnej aplikácie (pre prácu na desktope ako náhrada za 
prihlasovanie pomocou čítačky čipových kariet).  
Pozn.: Možnosť plne mobilného scenára s prihlasovaním priamo v mobilnom 
telefóne pribudne pre vybrané funkčnosti až do konca roka 2022. 

- Možnosť autentifikácie pomocou mobilnej aplikácie bude sprístupnená všetkým 
portálom využívajúcim WebSSO.  

https://www.slovensko.sk/sk/institucie-formulare-a-ziado/zmena-formulara-pre-zrusenie-o
https://www.slovensko.sk/sk/eidas/slovenske-eid-je-mozne-pouzit
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Vo WebSSO SAML tokene bude uvedený nový typ autentifikačného prostriedku 
AuthResourceType 12 a úroveň zabezpečenia bude QAA Level 3 
(Projekt: 305-IAM Iný spôsob autentifikácie) 

Termín spustenia v testovacom prostredí: 1. kvartál 2022  
Termín spustenia v produkčnom prostredí: 20. jún 2022  
Dopad na existujúce integrácie: čiastočne (v prípade špecializovaných portálov 
s povolenými vybranými hodnotami AuthResourceType a QAALevel zo SAML tokenu)  
Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: áno (IM IAM od 9. decembra 2021) 
Oznam na integrované inštitúcie:  zaslaný 3. mája a 9. júna 2022  

 
 
 
Prístup k  službám s prostriedkami s QAA Level 3 (úroveň zabezpečenia 
„pokročilá“) 
Zmeny: 

- Akceptovanie prostriedkov elektronickej identifikácie s úrovňou zabezpečenia 
„pokročilá“ (QAA Level 3) pri prístupe k službám na ÚPVS: 

- prístup do elektronickej schránky,  
- potvrdzovanie notifikačných doručeniek, udeľovanie oprávnenia na 

disponovanie so schránkou (autorizačný prostriedok ÚPVS), 
- prístup do konštruktora správy elektronického podania na ústrednom portáli, 
- oprávnenie odosielať vybrané triedy Sk-Talk Class, minimálne 

EGOV_APPLICATION, 
- profil identity, 
- bádateľňa modulu dlhodobého uchovávania (MDU).  
- jednotné prihlasovanie cez WebSSO.  
 

Úroveň zabezpečenia „pokročilá“ je dlhodobo používaná pre prístup k elektronickým 
službám cez integračné rozhrania ÚPVS - napríklad všetky elektronické podania 
zaslané cez UIR rozhranie ÚPVS používajú úroveň „pokročilá“. Vzhľadom na 
povinnosť čítať obsah elektronickej schránky Od roku 2019 je akceptovaná pri 
prihlasovaní so zahraničnými prostriedkami elektronickej identifikácie v grafickom 
rozhraní na ústredný portál verejnej správy. Nebolo však s touto úrovňou 
zabezpečenia možné pristupovať k  ďalším službám. 
(Projekt: 305-IAM Iný spôsob autentifikácie, eIDAS Node) 

Termín spustenia v testovacom prostredí: 3. kvartál 2021  
Termín spustenia v produkčnom prostredí: 9. júna 2022 
Dopad na existujúce integrácie: čiastočne (výlučne, ak dané subjekty nevyhnutne 
potrebujú akceptovať len QAA Level 4 pre prijímané podania)  
Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: nie (bude doplnené v IM IAM) 
Oznam na integrované inštitúcie: 1. júna 2021, 3. mája 2022, 9. júna 2022 
Workshop pre integrované inštitúcie: prebehli online (9. a 14. decembra 2021) 

 
 
IAM – prepnutie na SHA256 v SAML Tokene v moduloch ÚPVS 
Zmeny: 

https://www.slovensko.sk/sk/institucie-formulare-a-ziado/znizenie-vyzadovanej-urovne-za
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- Prepnutie hašovacej funkcie používanej v SAML tokene WebSSO zo SHA-1 na SHA-256 
v moduloch ÚPVS. 

• Termín nasadenia:  
o PK - vo FIX marec 2021, PROD 15. apríl 2021,  
o eDesk - vo FIX november 2020, PROD 14. január 2021,  

 
o eKolok:  

MSP – vo FIX apríl 2021, PROD 3. máj 2021, 
 

o eDemokracia: 
MOV - vo FIX 16.02.2021, do PROD 04.03.2021,  
PFP, MDS, ITMS - v PROD 10. a 14.12.2020. 

 
• Dopad na existujúce integrácie: nie (už prišlo k hromadnému prepnutiu 

špecializovaných portálov integrovaných subjektov využívajúcich WebSSO) 
• Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: áno (IM IAM kap. 3.4.4 a 3.4.7.9.1) 
• Oznam na integrované inštitúcie: nie 

 
 
Zapnutie validácií webových služieb IAM voči XSD 
Zmeny: 

• V prípade výskytu chýb vo volaní webových služieb IAM sa bude vracať štandardné 
chybové hlásenie vo webovej službe so zrozumiteľnou informáciou. Pôvodne IAM vracal 
v niektorých prípadoch nezrozumiteľné chybové hlášky. 

• Termín spustenia v testovacom prostredí: 26. mája 2021 
• Termín spustenia v produkčnom prostredí: 9. júna 2021  
• Dopad na existujúce integrácie: nie (mení sa len textácia chybovej hlášky)  
• Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: nie 

 
 
IAM – prepnutie na SHA256 v SAML Tokene a vo volaní služieb 
Zmeny: 

- Prepnutie hašovacej funkcie používanej v SAML tokene (STS aj WebSSO) zo SHA-1 na 
SHA-256. 

- Prepnutie na SHA-256 sa pre STS vykoná jednorazovo globálne pre všetky integrované 
systémy a pre WebSSO je možné na žiadosť dočasne ponechať SHA-1. 

- Nahradí sa pôvodná hodnota v elementoch:  
<dsig:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/> 
<dsig:SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1"/> 

- Je potrebné zmeniť reguesty na strane integrovaných systémov pri volaní služieb STS a 
WebSSO. Requesty so SHA-1 budú dočasne naďalej akceptované, pričom je dôrazne 
odporúčané prejsť na SHA-256. (V prípade WebSSO sa zmenou nastavenia requestu na 
SHA-256 upraví aj parameter v URL adrese pre prihlásenie cez prihlasovaciu stránku 
pôvodne obsahujúci hodnotu sha1 na sha256). 
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• Termín nasadenia do testovacieho prostredia: 22. jún 2020 (STS), 27. november 2020 
(WebSSO) 

• Termín nasadenia do produkčného prostredia:  
- WebSSO - od 28. októbra 2020 prepnutie zo SHA-1 na SHA-256 individuálne na 
požiadanie, dňa 15. februára 2021 od 16.00 h do 18.00 h sa hromadne prepli všetci ostatní 
okrem tých, ktorí požiadali o individuálny termín,  
- STS - dňa 11. decembra 2020 hromadne všetci bez výnimky (zmena termínu zo 7. 
decembra), 
- pri samotnom volaní STS služby sa musia integrované subjekty prepnúť najneskôr počas 
roka 2021, dočasne naďalej akceptuje SHA-1, STS token v odpovedi služby je so SHA-
256. 

• Dopad na existujúce integrácie: áno (potrebná pripravenosť na SHA-256) 
• Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: áno (IM IAM kap. 3.4.4 a 3.4.7.9.1) 
• Oznam na integrované inštitúcie: áno, pre FIX (17. jún 2020), zaslaný pre PROD dňa 

26. októbra 2020, dňa 24. novembra s informáciou o zmene termínu zo 7. na 11. 
decembra, reminder zaslaný dňa 11. decembra 2020, reminder zaslaný dňa 4. februára 
2021. 

 
Rozšírenie SAML pre WebSSO o DerivedFrom.UPVSIdentityID a 
DerivedFromID 
Zmeny: 

• Uvádzanie položiek DerivedFrom.UPVSIdentityID a DerivedFromID v SAML WebSSO a 
AA tokenoch.  

• Termín nasadenia do produkčného prostredia: 24. septembra 2020  
• Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli:  (bude zverejnený) 

 
 
IAM – Rozšírenie SAML tokenu o typ dokladu 
Zmeny:  

• V SAML tokene sa bude vypĺňať hodnota Actor.AuthResourceSubType s informáciou 
o type použitého autentifikátora vydaného v SR, t. j. či ide o eID, doklad o pobyte cudzinca 
alebo alternatívny autentifikátor. 

• Pre eID doklad nadobúda hodnotu „ID“ –  Identity card, pre doklad o pobyte cudzinca môže 
nadobúdať nasledujúce hodnoty: „AR“ – Residence permit, „AS“ – Special, „AF“ – Family 
member; pre alternatívny autentifikátor nadobúda hodnotu „GC“ – Government card. 
V prípade autentifikácie prostriedkami elektronickej identifikácie vydanými v zahraničí sa 
údaj o type dokladu nevypĺňa, nakoľko tento údaj nie je zo zahraničia zasielaný. 

• Termín nasadenia do testovacieho prostredia: december 2019 
• Termín nasadenia do produkčného prostredia: 12. marec 2020 
• Dopad na existujúce integrácie: rozšírený SAML token 
• Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: (IM IAM, kap. 3.3.1.1) 

 

IAM - Technologický upgrade 
Zmeny:  
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• Celkový technologický upgrade modulu IAM. Zmena sa dotkne integračných partnerov, 
ktorí využívajú službu modulu IAM – SSO a vystupujú v roli Service provider. 

• Prihlasovanie identity, ktorá zanikla alebo zomrela a jej prístup do elektronickej schránky – 
nový element TerminationDate vo vydanom SAML tokene. 

• Pri prihlásení autentifikačným certifikátom vo vydanom tokene (STS) uvádzanie nových 
elementov v zmysle integračného manuálu (napr. Thumbprint certifikátu,  
AuthResourceSubType, DerivedFromID vo vydanom SAML tokene) 

• Termín nasadenia do testovacieho prostredia: 1. mája 2018 
• Termín nasadenia do produkčného prostredia: 2. septembra 2018  
• Dopad na existujúce integrácie: áno  
• Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: áno (IM IAM kap. 3.3.1) 

 

IAM - eIDAS prihlasovanie 
Zmeny:  

- Umožnenie prihlasovania sa na ÚPVS (WebSSO) prostredníctvom eIDAS Node pre 
zahraničné fyzické osoby s nemeckým občianskym preukazom alebo dokladom o pobyte 
cudzinca žijúceho v Nemecku. (QAALevel=4, authResourceType=9, identityType=1)  

- Automatické vytvorenie elektronickej schránky pre cudzinca, neaktivovanej na 
doručovanie, zapísanie údajov o cudzincovi do ÚPVS IAM  

- Identifikácie z ďalších štátov budú do ÚPVS IAM pridávané postupne na základe ich 
notifikácie schémy identifikácie. 

Identity prihlásené cez eIDAS Node sa vzhľadom na obmedzený rozsah 
dostupných identifikačných údajov zatiaľ nezapisujú z IAM do RFO a nemajú preto 
ani PČO. 

- Zasielanie preferovaného jazyka v SAML tokene na „EN“ (v PreferredLanguage).  
- Prihlasovacia obrazovka s eIDAS prihlasovaním pre všetky integrované portály, pokiaľ 

explicitne nepožiadajú NASES aby im ju nenastavila. Prihlasovacia obrazovka aj 
v angličtine. 

• Prihlasovanie na anglickej verzii portálu slovensko.sk (PK – prístupový komponent)  
• Termín nasadenia do testovacieho prostredia: 7. september 2018 
• Termín nasadenia do produkčného prostredia: 28. septembra 2018 

- anglické prihlasovacie okno pri prechode z anglickej verzie portálu – 15. november 2018 
- prihlasovacia obrazovka s eIDAS pre všetky portály ktoré ju nemajú, ak neodmietnu 
prepnutie – 28. február 2019 

• Dopad na existujúce integrácie: áno, čiastočný (nový typ prostriedku autentifikácie) 
• Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: áno (IM IAM kap. 3.2.2) 

 
 
Nová služba IAM GetEdeskInfo2 pre získanie údajov o stave schránky 
identity so stránkovaním výsledkov 
Zmeny: 

• Služba umožní určiť počet vrátených záznamov a počet záznamov „na stránku“ a tým 
získať viac ako 100 výsledkov, ktoré vracali doterajšie služby. Nové služby budú 
paralelne existovať popri doterajších. Možnosť vyhľadávať aj so zástupným znakom *. 

• Termín nasadenia do produkčného prostredia: október 2018  
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• Dopad na existujúce integrácie: nie  (vplyv len na nové integrácie) 
• Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: áno (IM IAM kap. 4.2.4.3 a 6.4.11) 

 
 
Upgrade eIDAS uzla na verziu 2.5 
 
Zmeny:  

• Upgrade eIDAS uzla z verzie 1.4 na verziu 2.5 pri zachovaní technickej funkčnosti.  
• Zmena grafického rozhrania eIDAS uzla a výberu krajiny vydávajúcej prostriedok. 
• Termín nasadenia do testovacieho prostredia: 15. august 2021 
• Termín nasadenia do produkčného prostredia: 13. október 2021 
• Dopad na existujúce integrácie: nie 
• Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: nie (budú aktualizované iba príručky 

pre používateľov v 4. kvartáli 2021). 
Oznam na integrované inštitúcie: nie  

 

Modul MED 
 

Plynutie úložnej lehoty aj pri deaktivácii schránky na žiadosť 
Zmeny: Pokračovanie plynutia úložnej lehoty pre doručovaný elektronický úradný 
dokument v prípade, ak si adresát deaktivuje schránku na doručovanie počas plynutia 
úložnej lehoty. K zmene funkcionality dochádza na základe § 14 ods. 1 zákona č. 305/2013 
Z. z. o eGovernmente. 

- Projekt: Dodatok 20 
Termín spustenia v testovacom prostredí: 2. kvartál 2024 
Termín spustenia v produkčnom prostredí: 11. júla 2024 
Dopad na existujúce integrácie: áno 
Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: áno (IM MED-ED)  
Oznam na integrované inštitúcie:  zaslaný 

 
 
Uvádzanie časového pásma v doručenkách pri doručovaní nie do 
vlastných rúk 
Zmeny: oprava v module elektronického doručovania, kde pri doručovaní nie do vlastných 
rúk doručenka pôvodne neobsahovala v poli dátum doručenia (DeliveryDate)  časové 
pásmo. Uvedený bol iba dátum a čas (Príklad: DeliveryDate 2024-04-19T00:00:00). 
Doručenky pri iných spôsoboch doručenia časové pásmo obsahujú. 
Termín spustenia v testovacom prostredí: máj 2024 
Termín spustenia v produkčnom prostredí: 12. júna 2024 
Dopad na existujúce integrácie: nie (integrované systémy musia počítať aj s uvádzaním 
časového pásma) 
Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: áno (IM MED-ED)  
Oznam na integrované inštitúcie:  zaslaný 

https://www.slovensko.sk/sk/institucie-formulare-a-ziado/plynutie-uloznej-lehoty-aj-pri
https://www.slovensko.sk/sk/institucie-formulare-a-ziado/plynutie-uloznej-lehoty-aj-pri
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Doručovanie identitám s URI dlhším ako 100 znakov 
Zmeny: Elektronický formulár doručenky má od vzniku ÚPVS v poli pre URI identifikátor 
elektronickej schránky obmedzenie na dĺžku 100 znakov. Nakoľko niektoré štáty EÚ 
(napríklad Holandsko) majú identifikátory s dĺžkou 64 znakov alebo viac, v prípade dlhšieho 
mena môže dĺžka URI presiahnuť 100 znakov. V takýchto prípadoch nie je možné 
zapečatiť a zaslať doručenku vzhľadom na nesúlad s XSD schémou. NASES preto 
pristúpila k rozhodnutiu, že bude v týchto prípadoch v doručenke URI identifikátor 
skracovať odstránením znakov, ktoré presahujú 100 znakov. URI identifikátor schránky 
osoby v IAM ako aj v elektronických správach v poliach SenderId a RecipientId zostáva v 
pôvodnej dĺžke presahujúcej 100 znakov vzhľadom na potrebu jedinečnosti jeho hodnoty 
a k skracovaniu dochádza iba v doručenkách. 
Termín spustenia v testovacom prostredí: máj 2024 
Termín spustenia v produkčnom prostredí: máj 2024 
Dopad na existujúce integrácie: čiastočne (URI uvedené v doručenke sa nemusí 
zhodovať s URI identifikátorom identity) 
Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: áno (IM MED-ED)  
Oznam na integrované inštitúcie:  zaslaný 

 
 

 
MED - nová synchrónna služba pre eDesk/EKR na prevzatie 
doručovaných elektronických úradných dokumentov do vlastných rúk 
Zmeny: 
- V MED bude vytvorená nová synchrónna služba ConfirmNotificationReport, ktorá bude 
dostupná cez EKR a eDesk Viď. viac o zmenách v module eDesk a G2G. 

• Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: áno - IM-MED 1.12 
• Oznam na integrované inštitúcie:  

 
Notifikácia CUET_DOCUMENT_PUBLISHED - zosúladenie s XSD 
Zmeny: 
- Odstránenie elementu CUETid pre zosúladenie zasielanej notifikácie o publikovaní 
dokumentu na CUET s elektronickým formulárom CUET.NotificationDocumentPublished. 
Zasielaná notifikácia dlhodobo obsahovala element CUETid, ktorý sa nenachádzal v 
použitom formulári.  
• Termín nasadenia do testovacieho prostredia: 10. augusta 2021 
• Termín nasadenia do produkčného prostredia: 9. september 2021 
• Dopad na existujúce integrácie: áno 
• Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: nie (v integračnom manuáli 
element CUETid nebol pre túto notifikáciu nikdy uvedený) 
• Oznam na integrované inštitúcie: áno (zverejnené na PFP) 
 
MED - submodul CUET 
Zmeny:  
- Sprístupnené nové formuláre pre zverejňovanie na centrálnej úradnej tabuli (CUET) 

https://www.slovensko.sk/sk/institucie-formulare-a-ziado/plynutie-uloznej-lehoty-aj-pri
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obsahujúce informácie o zverejnení obdobným spôsobom zverejnenia a o type 
dokumentu. Používajú odlišný identifikátor formulárov, avšak Sk-Talk Class zostáva 
rovnaký ako v príslušných pôvodných formulároch. Dočasne zachovaná možnosť 
používať aj pôvodné formuláre. 
Zmena (Novela 273/2015 Z. z.) vyplývajúca z § 34 zákona o e-Governmente (Zákon č. 
305/2013 Z. z.). 
- Úpravy pre správne zobrazovanie používateľského rozhrania v prípade spoločne 
autorizovaných elektronických dokumentov. (Zverejňovanie spoločne autorizovaných 
dokumentov je funkčné od roku 2017) 
 - Interné označenie: (305 MEP a G2G) BREQ-02 

• Termín nasadenia do testovacieho prostredia: september 2019 (úprava formulárov 
sprístupnených v júni 2018) 

• Termín nasadenia do produkčného prostredia:  
Október 2019 (Prvá verzia formulárov zverejnená v produkcii namiesto pôvodných 
formulárov v júni 2018, XSD ale neboli finálne.) 
Vypnutie pôvodných formulárov v roku 2021.  

• Dopad na existujúce integrácie: áno, potrebná migrácia na nový formulár v roku 2021, 
do dátumu, ktorý bude vopred oznámený, bude možné paralelné použitie starých aj 
nových formulárov, SK-Talk class ostávajú pôvodné 

• Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: áno, zverejnený dňa 22.2.2021  
• Oznam na integrované inštitúcie: áno, zaslaný dňa 23.2.2021 

 
 
Formuláre používané aj pre Centrálne úradné doručovanie 
 
„Úradný list“ 
42156424.UradnyList.sk, 42156424.UradnyListDoVlastnychRuk.sk verzia 1.0 
Zmeny v HTML/vizualizačnej/podpisovej/vypĺňacej/ a PDF transformácii formulára: 

• Zosúladenie vybraných prvkov so slovenskou technickou normou STN 01 6910 – Pravidlá 
písania a úpravy písomností  

• Úprava hlavičky listu  
o veľkosť písma: 11, formát písma: Times New Roman, riadkovanie: 1,   
o šírka hlavičky (jeden riadok):  podľa začiatku adresného pásma,   
o možnosť zalomiť riadok "enterom",  o v prípade, že sa nezobrazuje informácia o 

oddelení, tak prázdny riadok nezobraziť a na ďalšom riadku zobraziť údaje adresy  
o adresa: ak bude obsahovať číslo s lomkou, treba lomku zobrazovať bez medzier 

(príklad Komenského 3802/10. Ak sa číslo ulice je bez lomky, lomku nezobrazovať 
(príklad: Novomeského 32),  

o tučné písmo v texte v riadku nad adresou.  
• Adresné pásmo – úprava šírky a nastavenia adresného pásma, veľkosť guličiek 18  
• Adresa - ak bude adresa obsahovať číslo s lomkou, treba lomku zobrazovať bez medzier 

(príklad Komenského 3802/10. Ak sa číslo ulice je bez lomky, lomku nezobrazovať (príklad: 
Novomeského 32), medzera: medzi PSČ a mestom nastaviť 2 medzery  

• Odvolacie údaje – nastavenie počtu znakov, úprava zalamovania podľa znaku „/“  

https://formulare.slovensko.sk/_layouts/eFLCM/DetailVzoruEFormulara.aspx?vid=42156424.UradnyList.sk&vh=1&vl=0
https://formulare.slovensko.sk/_layouts/eFLCM/DetailVzoruEFormulara.aspx?vid=42156424.UradnyListDoVlastnychRuk.sk&vh=1&vl=0
https://www.stuba.sk/new/docs/stu/pracoviska/rektorat/odd_pravne_organizacne/STN_01_6910_Pravidla_pisania_a_upravy_pisomnosti.pdf
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• Vec – úprava podčiarknutia, podčiarknutý má byť iba posledný riadok a to v dĺžke 
najdlhšieho riadka (príklad: ak je text v časti Vec na viac ako jeden riadok, tak má byť 
podčiarknutý iba posledný riadok - a to v šírke najdlhšieho riadka textu)  

• Na vedomie, element ForInformationVal – zrušenie poľa, ponechanie iba jedného poľa, 
zmena názvu podľa „popis“ na „adresáti“  

• Päta - veľkosť a formát písma: 8, Times New Roman, rozdelenie znakov: zarovnanie 
rovnako ako pri odvolacích údajoch  

• Rozdeľovník - šírka stĺpca (rozdeľovník k číslu): text rozšíriť na celú šírku riadku, účastníci: 
názov a adresa sa má zobrazovať v jednom riadku, je potrebné zrušiť podčiarkovanie 
adresátov, medzi jednotlivými účastníkmi nechať jeden voľný riadok  

• IČO – zmena maximálnej dĺžky na 12 čísiel, zmena vstupnej kontroly  
• Telefónne číslo – povolenie znakov lomítka a medzery  
• Bližšie určenie adresáta, element OrganizationUnit - doplnenie nového poľa "organizačný 

zložka" do sekcie adresát  
• Podľa rozdeľovníka – zrušenie obmedzenia na 2047  
• Prílohy, element AttachmentInfo – úprava zadávania textu na neobmedzený počet znakov  
• Element Subject – zmena rozšírenia z 255 na 2047 znakov  
• Element AttachmentVal – zmena rozšírenia z 255 na 4096 znakov  
• Zrušenie elementu SeparatorNumberLbl  
• Elementy ForInformationNumberLbl a ForInformationNumberInfo - úprava zadávania textu 

na neobmedzený počet znakov  
• Premenovanie elementu ForInformationInfo na ForInformationRecipient  
• Premenovanie elementu SeparatorNumberInfo na SeparatorNumberRecipient  
• Pridanie anotácii do XSD  

„Rozhodnutie“ 
42156424.RozhodnutieDoVlastnychRuk.sk, 
42156424.RozhodnutieOpakovaneListinneDorucenie.sk verzia 1.0 
Zmeny v HTML/vizualizačnej/podpisovej/vypĺňacej/ a PDF transformácii formulára: 

• Zosúladenie vybraných prvkov so slovenskou technickou normou STN 01 6910 – Pravidlá 
písania a úpravy písomností  

• Úprava hlavičky listu  
o veľkosť písma: 1. riadok – 17, 2. riadok – 12, ulica, číslo a PSČ – 10 a v jednom 

riadku    
o adresa: ak bude obsahovať číslo s lomkou, treba lomku zobrazovať bez medzier 

(príklad Komenského 3802/10. Ak sa číslo ulice je bez lomky, lomku nezobrazovať 
(príklad: Novomeského 32),  

o tučné písmo v texte v riadku nad adresou. 
• Vybavuje, element Equips – odstránenie poľa  
• Štátny znak – nahradenie znaku s vyšším rozlíšením  
• Rozhodnutie – nadpis, element Subject – nové nepovinné pole pre určenie typu 

elektronického úradného dokumentu s možnosťou editovania s prednastaveným textom: 
Rozhodnutie, pridaný element Subject  

• Časti rozhodnutia – úprava v prípade nevyplnenia niektorých častí rozhodnutia, sa tieto 
nebudú zobrazovať  

• Číslo strany – odstránenie zobrazovania na prvej strane rozhodnutia  

https://formulare.slovensko.sk/_layouts/eFLCM/DetailVzoruEFormulara.aspx?vid=42156424.RozhodnutieDoVlastnychRuk.sk&vh=1&vl=0
https://formulare.slovensko.sk/_layouts/eFLCM/DetailVzoruEFormulara.aspx?vid=42156424.RozhodnutieOpakovaneListinneDorucenie.sk&vh=1&vl=0
https://www.stuba.sk/new/docs/stu/pracoviska/rektorat/odd_pravne_organizacne/STN_01_6910_Pravidla_pisania_a_upravy_pisomnosti.pdf
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• Informatívna poznámka – doplnenie statického textu informatívnej poznámky ako pri 
úradnom liste 

• Doručuje sa – zmena pri zozname adresátov – adresa adresáta s využitím celej šírky 
strany, doplnenie voľného riadku medzi jednotlivými adresátmi  

• Poučenie – Ukotvenie nadpisu so sekciou tak, aby nadpis nezostal na konci strany   
• Bližšie určenie adresáta – doplnenie nového poľa „organizačná zložka“, element 

OrganizationUnit 
• Na vedomie, element ForInformationVal – zrušenie poľa, ponechanie iba jedného poľa, 

zmena názvu podľa „popis“ na „adresáti“  
• Podľa rozdeľovníka – zrušenie obmedzenia na 2047  
• Prílohy, element AttachmentInfo – úprava zadávania textu na neobmedzený počet znakov  
• Premenovanie elementu ForInformationInfo na ForInformationRecipient  
• Element AttachmentVal – zmena rozšírenia z 255 na 4096 znakov  
• Zrušenie elementov TelephoneAddress a ElectronicAddress 
• Pridanie vypĺňateľného poľa pre IČO (v XSD už element bol, doplnené do prezentačných 

schém) 
• Pridanie elementu Suffix (slúži ako doplňujúca informácia ku IČO) 
• Pridanie anotácií do XSD 
• Termín nasadenia do testovacieho prostredia: 29. apríl 2020 (menšie úpravy dátovej 

štruktúry a vizualizácie formulára 17. jún 2020, nasadené zmenené formuláre bez zmeny 
verzie), august 2020 nové identifikátory formulárov, vytvorená verzia 1.0, (oprava posp.xml 
2. novembra 2020 vo FIX a PROD) 

• Termín nasadenia do produkčného prostredia: 12. október 2020 (zverejnenie v MEF), 
26. november 2020 - sprístupnenie v schránkach pre OVM 

• Dopad na existujúce integrácie: áno, v prípade záujmu o prechod na novú verziu; 
dočasne nie v prípade pokračovania používania doterajšej verzie (účinnosť pôvodného 
formulára pre Rozhodnutie bude ukončená v roku 2021 vzhľadom na nesúlad s Prílohou č. 
1 bodom 2.3.7 Vyhlášky č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre IT VS). Ide o štandardný 
formulár (nové verzie formulárov), v konštruktore správy budú hromadne sprístupnené už 
len nové verzie. MIRRI SR odporúča používať už len nové formuláre aj namiesto formulárov 
Všeobecná agenda. 

• Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: nie  
• Oznam na integrované inštitúcie: áno (29. apríla 2020, 18. novembra 2020)  

 
 
Generovanie doručeniek až po uložení rozhodnutia do eDesk 
Zmeny: 

• MED bude generovať doručenky v prípade autorizácie notifikačnej doručenky až po 
úspešnom uložení elektronického úradného  dokumentu do schránky adresáta s dátumom 
a časom skutočného uloženia (pôvodne sa doručenka generovala v MED hneď po prijatí 
správy ED_AUTHORIZE). 

• Táto úprava sa nevzťahuje na správy doručené fikciou doručenia, kedy sa doručenka 
generuje hneď po uplynutí lehoty a nie až po uložení do schránky. 

• Termín nasadenia do testovacieho prostredia: 29. jún 2020 
• Termín nasadenia do produkčného prostredia: 8. august 2020 
• Dopad na existujúce integrácie: nie 
• Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: nie 

https://www.mirri.gov.sk/wp-content/uploads/2020/10/Metodicke-usmernenie-k-%C2%A7-28-ods.-6-zakona-o-e-Governmente-a-k-datovemu-obsahu-elektronickeho-uradneho-dokumentu.pdf
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MED - Doručenky v režime „nie do vlastných rúk“ 
Zmeny:  
Rozšírenie modulu o automatické vytváranie a zasielanie elektronických doručeniek  
prostredníctvom modulu G2G aj v prípade, ak sa bude elektronický úradný dokument 
doručovať v režime „nie do vlastných rúk“. Používa sa rovnaký existujúci formulár 
ED.DeliveryReport 1.9 s kvalifikovanou elektronickou pečaťou Úradu vlády SR - ÚPVS. 
Zmena (Novela 273/2015 Z. z. ) vyplývajúca zo zákona o e-Governmente (Zákon č. 
305/2013 Z. z.) § 30 ods. 6. 

• Nezasielanie doručeniek neznámym identitám. 
• Termín nasadenia do testovacieho prostredia: 30. júla 2018 
• Termín nasadenia do produkčného prostredia: 22. september 2018 
• Dopad na existujúce integrácie: áno, čiastočný (zasielanie doručeniek v prípadoch 

kedy sa nezasielali) 
• Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: nie 

 
 

MED - submodul CUET 
- Oprava automatickej konverzie elektronického úradného dokumentu tvoreného údajmi 
vyplnenými podľa elektronického formulára do tlačovej prezentácie formátu PDF a jej 
zverejňovanie v CUET. 
- Interné označenie: (305 MEP a G2G) 

• Termín nasadenia do testovacieho prostredia: apríl 2019  
• Termín nasadenia do produkčného prostredia: 12. september 2019 
• Dopad na existujúce integrácie: nie 
• Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: nie  

 
 

Modul CEP 
 

D.Bridge 1.5 a 2.0 (komunikácia s klientskymi komponentami) 
Zmeny: 

• Aktualizácia javascript knižníc D.Bridge JS, v1.5 (FIX prostredie dňa 19.5.2022, PROD 
prostredie dňa 01.06.2022), ktoré pre komunikáciu medzi web stránkami portálu a 
aplikáciami pre KEP využívajú technológiu Native Messaging. Nová verzia nahradí 
doterajšiu technológiu komunikácie medzi klientskou aplikáciou a portálmi, čím sa 
odbúrajú viaceré technické problémy pre používateľov 

• Aktualizované knižnice D.Bridge JS v1.5 budú fungovať na pôvodných URL pre 
D.Bridge JS v1.0. Prechodné obdobie pre D.Bridge JS v1.5 bude do 31.12.2022 – 
potom bude dodaný ďalší update klientskych aplikácií pre KEP a aktualizácia knižníc 
D.Bridge JS v1.5 (na vyššiu verziu 2.x), v ktorých sa zruší podpora pre D.Launcher 
v1.x pre všetky prehliadače. Používatelia si počas prechodného obdobia musia 
aktualizovať či už balík aplikácií D.Suite/eIDAS, alebo nainštalovať aplikáciu 
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D.Launcher v2.x. D.Bridge JS v2.0 už nebude obsahovať knižnicu pre Javascript 
Promise Object. 
• Termín nasadenia do testovacieho prostredia: 19. máj 2022 D.Bridge 1.5 
• Predbežný termín nasadenia do produkčného prostredia: jún 2022 D.Bridge 

1.5 
• Dopad na existujúce integrácie: áno, ak používajú vlastné alebo špecifické 

implementácie mechanizmu Promise Object alebo ActiveX 
• Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: nie (upravené príručky) 
 

 

Vyžadovaná nová rola pre volanie služieb pečatenia CEP 
Zmeny: 

• pre pečatenie službami centrálnej elektronickej podateľne v testovacom prostredí 
ÚPVS vyžadovaná rola R_CEP_SIGN_SYNC pridelená identitám a zastupovaniam.  

• Zmena sa týka služieb CEP PODPISANIE DOKUMENTOV a PODPISANIE 
DOKUMENTOV2. 

• Nová rola bude automaticky prideľovaná všetkým identitám typu OVM a jednorazovo 
hromadne pridelená tým PO, ktoré v súčasnosti využívajú integráciu na ÚPVS. Ďalej 
bude doplnená na všetky existujúce zastupovania medzi technickým účtom a identitou, 
ktoré nie sú typu zákonné. V prípade vytvárania nových technických účtov určených 
pre pečatenie v mene danej identity alebo v prípade pečatenia s využitím zastupovania 
medzi identitami je potrebné túto rolu prideliť.  
1. V prípade orgánov verejnej moci je možné rolu prideliť: 
a) využitím elektronického formulára pre vytvorenie technického účtu (spolu so 
zápisom certifikátu do registra autentifikačných certifikátov) v ponuke "Oprávnenia",  
b) využitím formulára pre udelenie oprávnenia na disponovanie so schránkou inej 
osobe pre pečatenie v zastúpení inou osobou s využitím volania STS služby 
OnBehalfOfId, v ponuke "Oprávnenia". 
2. V prípade právnických osôb je potrebné o pridelenie role požiadať NASES zaslaním 
žiadosti s formulárom Všeobecná agenda do elektronickej schránky „Ústredný portál 
verejnej správy“. 
• Termín nasadenia do testovacieho prostredia: 18. februára 2022 
• Termín nasadenia do produkčného prostredia: 19. apríla 2023 
• Dopad na existujúce integrácie: áno (čiastočne – pri vytváraní nových 

technických účtov) 
• Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: áno 

 

 

Uznaný spôsob autorizácie 
Zmeny: 
Na základe vyhlášky č. 511/2022 Z. z. o uznaných spôsoboch autorizácie vydanej v zmysle 
§ 23 ods. 1 písm. a) bod 3 zákona o e-Governmente účinnej od 1.1.2023 je realizovaná 
nasledovná úprava: 

o Doplnenie číselníka vo výsledku overenia o nový legislatívny typ podpisu „5” – 
„Uznaný spôsob autorizácie“, ktorý sa bude používať pre zdokonalený elektronický 
podpis založený na kvalifikovanom certifikáte, a to výlučne počas obdobia účinnosti 

mailto:zaslan%C3%ADm
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vyhlášky. Po skončení účinnosti vyhlášky sa bude pre tento typ podpisu používať 
legislatívny typ podpisu „2“ - Zdokonalený elektronický podpis, založený na 
kvalifikovanom certifikáte. 

Termín spustenia v testovacom prostredí: november 2022 
Termín spustenia v produkčnom prostredí: 21. december 2022 
Dopad na existujúce integrácie: áno 
Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: áno, od 20. októbra 2022, 
aktualizované dňa 18.11.2022 
Oznam na integrované inštitúcie:  zaslaný 24.10. 2022 a 24. 11.2022 

 
 

D.Signer/XAdES – overovanie platnosti certifikátov pred vytvorením 
podpisu 
Zmeny: 

Aplikácia D.Signer/XAdES bude v decembri 2022 aktualizovaná o nové funkcie: 
Automatická kontrola platnosti podpisového certifikátu zvoleného používateľom 
(cez OCSP alebo CRL) a neumožnenie podpísania so zrušeným certifikátom, 
pokiaľ používateľ takúto možnosť explicitne nedovolí v nastaveniach aplikácie. 
Aplikácia od svojho vzniku umožňuje podpisovanie aj zrušenými certifikátmi. 

Termín spustenia v testovacom prostredí: december 2022 
Termín spustenia v produkčnom prostredí: 28. december 2022 
Dopad na existujúce integrácie: nie 
Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: nie 
Oznam na integrované inštitúcie:  zaslaný 24.11.2022 

 
 

D.Signer/XAdES – predvolené zobrazovanie kvalifikovaných certifikátov 
pre zdokonalený elektronický podpis 
Zmeny: 

Aplikácia D.Signer/XAdES bude v decembri 2022 aktualizovaná o nové funkcie: 
Predvolený filter certifikátov zobrazovaný používateľovi bude zobrazovať aj 
kvalifikované certifikáty bez príznaku QcSSCD/QSCD, to znamená certifikáty pre 
zdokonalený elektronický podpis založený na kvalifikovanom certifikáte. 
Používatelia, ktorí budú mať vydané takéto kvalifikované certifikáty ich preto budú 
predvolene vidieť v ponuke certifikátov v aplikácii D.Signer/XAdES pri každom 
podpisovaní. (Pozn.: Bez úpravy aplikácie by používatelia museli kliknúť na 
predvolený filter a zvoliť „zrušiť filter“.) 
 
Pokiaľ pre podpisovanie podania alebo príloh v elektronických službách na 
špecializovanom portáli je vyžadovaný výlučne KEP a nemá byť umožnené 
podpisovanie so zdokonaleným elektronickým podpisom založeným na 
kvalifikovanom certifikáte, gestor služby má nasledovné možnosti: 
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 Implementovať na špecializovanom portáli volanie podpisovej aplikácie s 
filtrom, ktorý predvolene skryje kvalifikované certifikáty pre zdokonalený 
elektronický podpis založený na kvalifikovanom certifikáte, 

 Overovať vytvorené podpisy a automaticky používateľa informovať, ak jeho 
podpisy nebudú spĺňať požiadavky. 

Termín spustenia v testovacom prostredí: december 2022 
Termín spustenia v produkčnom prostredí: december 2022 
Dopad na existujúce integrácie: čiastočne (ak vyžadujú výlučne KEP, tak sa môžu 
v praxi častejšie vyskytnúť zdokonalené podpisy založené na kvalifikovanom certifikáte) 
Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: nie 
Oznam na integrované inštitúcie:  zaslaný 24.11.2022 
 
 
 
Zasielanie kópie výsledku overenia 
SIGN_VERIFY_RESULT_INFORMATION odosielateľovi podania 
Zmeny: 

• Na ÚPVS sa bude zasielať odosielateľovi elektronického podania zasielať výsledok 
overenia podpisov, ak adresát podania má nastavenú centrálnu elektronickú podateľňu 
ako svoju elektronickú podateľňu. 

• Na účel zasielania výsledku overenia podpisov bude vytvorená nová dátová štruktúra 
a Class SIGN_VERIFY_RESULT_INFORMATION 

• OVM prevádzkujúce centrálnu podateľňu vlastnými prostriedkami musia sami 
implementovať a zasielať výsledok overenia podpisov. 

• Úprava sa realizuje aj z dôvodu hromadného zrušenia certifikátov na občianskych 
preukazoch s čipom 31.12.2022. 
• Termín nasadenia do testovacieho prostredia: december 2022 
• Termín nasadenia do produkčného prostredia: 28. december 2022 
• Dopad na existujúce integrácie: áno, systémy spracúvajúce elektronické správy 

v elektronických schránkach fyzických a právnických osôb musia byť pripravené 
spracúvať správy SIGN_VERIFY_RESULT_INFORMATION 

• Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: nie (bude doplnené) 
• Oznam na integrované inštitúcie:  zaslaný 24.10. 2022 a 24. 11.2022 
 
 
Nová schéma pre predbežné a úplné overenie (SIGN_VERIFY_RESULT) 
Zmeny:  

• Nový výsledok overenia PrijatieVysledkuOverenia4 (namiesto pôvodného 
PrijatieVysledkuOverenia) pri zaevidovaní podania - nebudú ho dostávať len tie 
organizácie, ktoré o to explicitne požiadajú. 

• Zahrnutie kódu legislatívneho typu podpisu pre odlíšenie zdokonaleného a kvalifikovaného 
podpisu do poľa typ podpisu (hodnota oddelená bodkočiarkou) 
(eIDAS-CEP) 

• Doplnenie väzieb medzi podpismi a dokumentmi vo forme interných číselných 
identifikátorov z CEP. Pôvodne výsledok PrijatieVysledkuOverenia obsahoval pre každý 
podpisový kontajner iba zoznam podpísaných objektov a zoznam podpisov bez ich väzieb. 
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• Doplnenie názvu podpísaného súboru z vnútra podpisového kontajnera 
• Doplnenie typu podpisového kontajnera 
• Informácie o výsledku validácie dátového objektu 
• Nezasielanie odpodpísaných objektov  
• Termín nasadenia do testovacieho prostredia: september 2018, vizualizácia formulára 

sa ešte môže zmeniť (bude oznámené samostatne), dátová štruktúra v XSD bola zmenená 
a uzavretá v 2. kvartáli 2021 (nevracanie podpísaných údajov vo výsledku 
overenia, doplnenie údaja o názve súboru z podpisového kontajnera, informácia o väzbe 
medzi podpismi a dokumentami pri viacnásobných a spoločných autorizáciách) 

• Termín nasadenia do produkčného prostredia:  
- 3. kvartál 2019  - nová schéma nasadená v produkcii, bez jej zasielania integrovaným 
subjektom, vizualizácia formulára sa ešte môže zmeniť pri zachovaní dátovej štruktúry 
v XSD, schéma sa zmenila v 2. kvartáli 2021 
- 19. december 2022 – pre všetky subjekty bola hromadne zapnutá nová schéma, ak 
nepožiadali o zasielanie pôvodnej. Pre subjekty, ktoré požiadali o odklad je posun do 
konca roka 2023. 

• Dopad na existujúce integrácie: áno (zmena formulára a štruktúry údajov), hromadne 
zapnuté s výnimkou tých, ktorí oznámia nepripravenosť v termíne  

• Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: áno (IM CEP kapitola 3.3.4 od 
7/2019, doplnené 6/2021,   od 20. októbra 2022 doplnené informácie o možnosti 
odlišovať legislatívny typ podpisu aj v pôvodnom formulári PrijatieVysledkuOverenia 

• Oznam na integrované inštitúcie: áno (24.10.2022 a 30.12.2022) 

 
 
Podpisovacia aplikácia D.Signer/XAdES – nevyžadovanie inštalácie Java 
Zmeny: 

• Klientske aplikácie D.Suite/eIDAS nebudú vyžadovať inštaláciu Oracle Java. Zahrnutie 
open source Java knižníc do inštalátora vzhľadom na licenčné podmienky Oracle Java, 
ktorý v prípade použitia vo firmách vyžadujú licenčné poplatky. 
• Predbežný termín nasadenia do testovacieho prostredia: 19. máj 2022 
• Predbežný termín nasadenia do produkčného prostredia: 30. jún 2022 
• Dopad na existujúce integrácie: áno, ak používajú vlastné alebo špecifické 

implementácie mechanizmu Promise Object alebo ActiveX 
• Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: nie (upravené príručky) 

 
 

Automatická aktualizácia klientskych komponentov pre vytváranie KEP 
Zmeny: 

• Klientske aplikácie D.Suite/eIDAS po nainštalovaní verzie vydanej v júni 2022 budú 
používateľa automaticky informovať o dostupnej novej verzii. Používateľ ďalej len 
schváli, alebo neschváli ich automatickú aktualizáciu a bude si môcť pred inštaláciou 
zobraziť aj zoznam zmien. 
• Termín nasadenia do testovacieho prostredia: 19. máj 2022 
• Termín nasadenia do produkčného prostredia: 30. jún 2022 
• Dopad na existujúce integrácie: áno, ak používajú vlastné alebo špecifické 

implementácie mechanizmu Promise Object alebo ActiveX 
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• Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: nie (upravené príručky) 
 
 

Pri overovaní podpisu XAdES_ZEP sa nebude hodnota Description pre 
podpísaný dátový objekt kontrolovať voči evidencii typov dátových 
objektov CEP 
Zmeny: 

• CEP overoval podpisy XAdES_ZEP ako neplatné, ak sa hodnota elementu 
obsahujúceho popis tohto objektu „Description“ líšila od stanovených hodnôt 
v evidencii dátových objektov CEP (napríklad v prípade PDF sa vyžadovala hodnota 
„PDF“, pričom v praxi sa používali rôzne iné hodnoty, čo malo za následok označovanie 
platných podpisov ako neplatných). Hodnota Description sa bude kontrolovať sama 
voči sebe. 
• Termín nasadenia do testovacieho prostredia: február 2022 
• Termín nasadenia do produkčného prostredia: 10. marec 2022 
• Dopad na existujúce integrácie: čiastočne (podpisy XAdES_ZEP, ktoré boli 

nesprávne overované ako neplatné budú overované ako platné) 
• Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: nie (bude doplnené) 
• Oznam na integrované inštitúcie: 16.6.2022 
Nová služba ZistiTypAFormuPodpisu 2 
Zmeny: 

• Nová verzia služby ZistiTypAFormuPodpisu, ktorá bude podporovať aj formáty „LT“ 
a PAdES-B. Službu bude namiesto enumerácie hodnôt vo WSDL používať reťazec 
(string) a číselníkové hodnoty budú zverejňované v integračnom manuáli. 
• Termín nasadenia do testovacieho prostredia: 7. september 2021 (upravená 

dátová štruktúra, ktorá nahradí verziu z 24. máj 2021 (vypublikovanie na externej 
zbernici – 28. júna 2021) 

• Termín nasadenia do produkčného prostredia: 29. september 2021, 
aktualizovaná 9. februára 2022 (upravená dátová štruktúra služby, ktorá nahradí 
verziu z 9. júna 2021 vypublikovanú na externej zbernici 15. júla 2021) 

• Dopad na existujúce integrácie: áno (povinnosť postupne prejsť na novú 
službu, nakoľko pôvodná verzia služby sa plánuje vypnúť) 

• Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: nie (v príprave aktualizácia 
IM) 

• Oznam na integrované inštitúcie: 16.6.2022 
 
 
 

Overovanie zdokonalených elektronických podpisov založených na 
kvalifikovanom certifikáte v PAdES 
Zmeny:  

• Služby overenia podpisov budú aj v prípade PAdES overovať zdokonalené elektronické 
poodpisy/pečate založené na kvalifikovanom certifikáte. V súčasnosti sa taký podpis 
v prípade PAdES vždy overí ako neplatný. V prípade XAdES a CAdES sa už overuje podľa 
reálneho stavu platnosti bez ohľadu na to, či ide o kvalifikovaný podpis alebo zdokonalený 
podpis založený na kvalifikovanom certifikáte, pričom používateľ môže odlíšiť legislatívny 
typ podpisu podľa príslušného údaja vo výstupe služby Informatívne overenie podpisov 3 
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alebo v novom asynchrónne zasielanom výsledku SIGN_VERIFY_RESULT zasielanom od 
4. kvartálu 2021. (Na výstupe služieb Informatívne overenie podpisov 1 a 2 a v pôvodnom 
asynchrónne zasielanom výsledku overenia nie je uvádzaný legislatívny typ podpisu.) 
• Termín nasadenia do testovacieho prostredia: 9. február 2022 
• Termín nasadenia do produkčného prostredia: 9. február 2022 
• Dopad na existujúce integrácie: čiastočne (dopad môže mať, ak adresát počítal 

s tým, že takýto podpis bude automaticky overený ako neplatný) 
• Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: nie 
• Oznam na integrované inštitúcie: 16.6.2022 

 
 
Podpisovacia aplikácia D.Signer/XAdES nebude od verzie 1.0.29 (.NET) a 
2.0.0.23 (Java) uvádzať podpisovú politiku v podpisoch 
Zmeny: 
Pridaný nový parameter PresentIdentifierInASiC do konfigurácie, ktorý určuje, či bude 
do podpisu vložená referencia na podpisovú politiku. Predvolene sa referencia 
podpisovej politiky do podpisov nevkladá. 
Ak má používateľ nainštalovanú staršiu verziu aplikácie, než je 1.0.29 (.NET) a 
2.0.0.23 (Java) a nadradená aplikácia do podpisu žiada vkladať referenciu podpisovej 
politiky, podpisová politika sa bude do podpisov naďalej vkladať. 
• Termín dostupnosti v produkčnom prostredí: 14. september 2021 
• Dopad na existujúce integrácie: áno (ukončenie uvádza podpisovej politiky 

v zmysle odporúčania NBÚ)  
• Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: upravené príručky 
 
 
Vypnutie informatívnej validácie elementov Identifier a Description 
v ASiC XAdES voči evidencii dátových objektov  
Zmeny:  

• Vo výstupe služby informatívne overenie podpisov nebude uvádzaný údaj o nesúlade 
hodnôt nepovinných elementov Object Identifier a Description voči evidencii dátových 
objektov v CEP. Interná evidencia dátových objektov v CEP nie je povinná a preto sa 
absencia alebo nesúlad hodnôt týchto elementov nebude označovať za nevalidnosť 
podpísaného objektu. 

• Termín nasadenia do testovacieho prostredia: december 2020  
• Termín nasadenia do produkčného prostredia: apríl 2021 
• Dopad na existujúce integrácie: nie (iba ak by sa riadili týmto nepovinným 

elementom) 
• Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: áno (v dokumentácii funkčnosti 

CEP takáto validácia nebola uvádzaná, ide teda o zosúladenie funkčnosti s 
dokumentáciou) 

• Oznam na integrované inštitúcie: nie 
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Ukončenie pečatenia v historickej podateľni CEP pre Sk-Talk2 
Zmeny: 

• Historická verzia podateľne CEP používaná pre historické rozhranie Sk-Talk 2 nebude 
podporovať pečatenie dokumentov. 
• Termín vypnutia v produkčnom prostredí: 1. október 2021 
• Dopad na existujúce integrácie: áno, ak používajú Sk-Talk 2 (organizácie však 

boli už od roku 2018 upozorňované na plánované ukončenie podpory pre Sk-Talk 
2 a túto verziu podateľne)  

• Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: nie je potrebné (integračný 
manuál pre túto verziu podateľne nie je zverejňovaný) 

 
 
Predĺženie platnosti podpisových politík NBÚ pri overovaní v XAdES 
a CAdES v CEP (workaround) 
Zmeny: 

• V CEP bude internou konfiguráciou predĺžená platnosť podpisových politík:  
o OID: 1.3.158.36061701.1.2.2 na 31.12.2025, nakoľko algoritmy uvedené v tejto 

politike sú zhodné s algoritmami v politike OID: 1.3.158.36061701.1.2.3.  
o OID: 1.3.158.36061701.1.2.1 na 31.12.2022 

• Uvedené podpisové politiky NBÚ exspirovali, avšak vzhľadom na účel podpisových 
politík deklarovaný NBÚ v dokumente Formáty podpisových politík 3, ktorým je 
akceptovanie sady kryptografických algoritmov zverejňovanej NBÚ vo forme 
podpisovej politiky, bude v CEP nasadený workaround interným predĺžením platnosti 
doterajších podpisových politík do času, a to až do času kým bude v CEP 
implementovaná funkčnosť konfigurovateľnej sady kryptografických algoritmov pre 
konkrétne časové obdobia, ktorá bude reflektovať podpisovú politiku NBÚ. Pred 
nasadením tohto workaround boli podpisy obsahujúce referenciu exspirovanej 
podpisovej politiky vyhodnocované ako neplatné, čo nie je v súlade s dokumentom 
NBÚ Formáty podpisových politík 3.  

• Poznámka: Zosúladenie overovania s dokumentom Formáty podpisových politík verzia 
3 vydaným NBÚ bude riešenie v ďalších mesiacoch. 
• Termín nasadenia do testovacieho prostredia: 27. september 2021 
• Termín nasadenia do produkčného prostredia: 29. september 2021 
• Dopad na existujúce integrácie: nie (zmení sa výsledok overenia podpisov, 

ktoré sa overovali ako neplatné len z dôvodu exspirácie podpisovej politiky) 
• Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: nie (bude v dokumentácii 

funkčnosti CEP) 
• Oznam na integrované inštitúcie: áno (13. a 24. september 2021) 
 

 
 
Overovanie PAdES podľa novej podpisovej politiky bez uplatňovania 
CautionPeriod 
Zmeny: 

• V CEP budú pri overovaní podpisov vo formáte PAdES uplatňované pravidlá novej 
podpisovej politiky NBÚ účinnej od 30. apríla 2021 (OID: 1.3.158.36061701.1.2.3) 
a tým sa prestane uplatňovať CautionPeriod 24 hodín, ktorá bola v PAdES 

https://www.nbu.gov.sk/wp-content/uploads/doveryhodne-sluzby/docs/formaty_PP.pdf
https://www.nbu.gov.sk/wp-content/uploads/doveryhodne-sluzby/docs/formaty_PP.pdf
https://www.slovensko.sk/sk/institucie-formulare-a-ziado/neuvadzanie-podpisovej-politi1
https://www.slovensko.sk/sk/institucie-formulare-a-ziado/uprava-konfiguracie-overovania
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komponente uplatňovaná z doterajšej politiky účinnej do 2. októbra 2021 (OID: 
1.3.158.36061701.1.2.2). 

• CEP bude overovať platné časové pečiatky z obdobia od roku 2016 do roku 2025. 
(Pôvodne overoval časové pečiatky ako platné len v prípade, ak čas ich vytvorenia 
spadal do obdobia podpisovej politiky NBÚ nastavenej ako predvolenej.)  

• NASES ako dočasné riešenie pre správne overovanie časových pečiatok počas 
obdobia od roku 2016 do roku 2025 pripravil podpisovú politiku pokrývajúcu obdobie 
2016 až 2025, ktorá obsahuje kryptografické algoritmy zhodné s algoritmami 
uvedenými v podpisových politikách NBÚ platnými v uvedenom období. (Táto politika 
je určená len pre overovanie podpisov a pečatí.) 

• Integrované subjekty prevádzkujúce vlastnú inštaláciu CEP si musia nastaviť novú 
podpisovú politiku v PAdES komponente. 

• Poznámka: Zosúladenie overovania s dokumentom Formáty podpisových politík verzia 
3 vydaným NBÚ sa plánuje v nasledujúcich mesiacoch. 
• Termín nasadenia do testovacieho prostredia: 27. september 2021 
• Termín nasadenia do produkčného prostredia: 29. september 2021 
• Dopad na existujúce integrácie: nie (skráti sa doba overovania PAdES 

a zabezpečí sa správne overovanie časových pečiatok vytvorených v čase od 
roku 2016 do roku 2025) 

• Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: nie  
• Oznam na integrované inštitúcie: áno (3. augusta 2021, 13. a 24. september 

2021) 
 
 
Zmena poskytovateľa časových pečiatok na SNCA (NASES) 
Zmeny: 

• Služby CEP budú pridávať k podpisom a pečatiam kvalifikované časové pečiatky 
vydané službami „NASES Time Stamp Authority“ 1 až 3. 

• Certifikáty časových pečiatok sú vydané autoritou SNCA4 (NASES).  
• TSA politika vydávania časových pečiatok SNCA je 1.3.158.42156424.0.1.4. 

• Termín nasadenia do testovacieho prostredia: 25. august 2021 
• Termín nasadenia do produkčného prostredia: 27. septembra 2021 
• Dopad na existujúce integrácie: nie  
• Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: nie  
 
 
MainIndication v PopisVysledkuOverenia pri ASiC-XAdES 
Zmeny: 

• Do výstupov overenia ASiC-XAdES (položka PopisVysledkuOverenia) pridaná na 
začiatok popisu hodnota Main indication (napríklad „VALID“) pred SubIndication. 
Doteraz Main indication nebolo v popise uvádzané.  
• Termín nasadenia do testovacieho prostredia: 24. mája 2021 
• Termín nasadenia do produkčného prostredia: 9. júna 2021 
• Dopad na existujúce integrácie: nie (dopĺňa sa textácia v popise výsledku 

overenia) 
Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: nie  
 
 

https://www.nbu.gov.sk/wp-content/uploads/doveryhodne-sluzby/docs/formaty_PP.pdf
https://www.nbu.gov.sk/wp-content/uploads/doveryhodne-sluzby/docs/formaty_PP.pdf
http://cdp.snca.gov.sk/snca4/cert/snca4.cer
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Overovanie CAdES v prípade neplatnej časovej pečiatky 
Zmeny: 

• Ak sa v podpise ASiC-CAdES alebo CAdES_ZEP nachádza neplatná časová pečiatka, 
budú sa podpisy overovať voči aktuálnemu času.  
• Predbežný termín nasadenia do testovacieho prostredia: 24. mája 2021 
• Predbežný termín nasadenia do produkčného prostredia: 9. júna 2021 
• Dopad na existujúce integrácie: nie (mení sa len výsledok overenia) 
Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: nie (bude doplnená informácia 
do dokumentácie funkčnosti CEP) 
 
 
Overovanie ASiC XAdES s politikou „SignaturePolicyImplied“ 
Zmeny: 

• Ak sa v podpise ASiC-XAdES nachádza pre deklaráciu podpisovej politiky element 
“SignaturePolicyImplied”, podpisovú politiku určí nadradená aplikácia a CEP v tom 
prípade pre overovanie nastaví podpisovú politiku „default“. Pôvodne sa podpisy 
overovali ako neplatné. 
• Predbežný termín nasadenia do testovacieho prostredia: 24. apríla 2021 
• Predbežný termín nasadenia do produkčného prostredia: 9. júna 2021 
• Dopad na existujúce integrácie: nie (mení sa len výsledok overenia) 
• Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: nie (bude doplnená 

informácia do dokumentácie funkčnosti CEP) 
 
 
Podpora pre formu LT – doplnenie do výstupu služby informatívne 
overenie 3 
Zmeny: 

• Informatívne overenie 3 bude vo výstupe vo forme podpisu uvádzať novú hodnotu 
XadesBPLevelLT 
• Predbežný termín nasadenia do testovacieho prostredia: 2. kvartál 2021 
• Predbežný termín nasadenia do produkčného prostredia: 9. júna 2021 
• Dopad na existujúce integrácie: áno (ak spracúvajú túto hodnotu) 
• Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: áno (zverejnený 8. júna 

2021) 
 

 
Prevod EPES na T formu a overovanie PAdES s nedostatkom miesta pre 
ČP 
Zmeny:  

- Služba prevod EPES na T formu bude v prípade PAdES s nedostatkom miesta pre pridanie 
časovej pečiatky podpisu dopĺňať časovú pečiatku dokumentu namiesto časovej pečiatky 
podpisu (DITEC_CEP_PREVOD_EPES_NA_T_FORMU). Doteraz v takýchto prípadoch 
zasielal CEP do schránok OVM výsledok overenia podpisov so stavom „neoveriteľná“ 
a v prípade synchrónneho volania služby CEP bola vrátená chyba.  
• Termín nasadenia do testovacieho prostredia: 30. apríl 2021 
• Termín nasadenia do produkčného prostredia: 9. jún 2021 
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• Dopad na existujúce integrácie: nie (dopad môže mať, ak adresát používa 
podateľňu, ktorá nepodporuje overovanie časovej pečiatky dokumentu v PAdES) 

• Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: nie 

 
 
Akceptovanie novej podpisovej politiky účinnej od 30. marca 2021 
Zmeny: 

• V CEP bude pri overovaní podpisov akceptovaná nová podpisová politika NBÚ OID: 
1.3.158.36061701.1.2.3 (účinná od 30. marca 2021). v XAdES a CAdES 
komponentoch. PAdES komponent pri overovaní ignoruje uvedenú podpisovú politiku 
a používa predvolenú (viď samostatný bod Overovanie PAdES podľa novej podpisovej 
politiky). 

 
• Termín nasadenia do testovacieho prostredia: 7. apríl 2021 
• Termín nasadenia do produkčného prostredia: 14. apríl 2021 
• Dopad na existujúce integrácie: nie (dopad má neakceptovanie podpisovej 

politiky) 
• Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: nie  

 
 
 
Vypnutie uvádzania podpisovej politiky v podpisoch vytváraných v CEP  
Zmeny:  

• Pri vytváraní elektronických pečatí službami CEP sa nebude uvádzať identifikácia 
podpisovej politiky. Dôvodom úpravy je, že niektoré zahraničné overovače neumožňujú 
plne overiť podpisy so zahrnutým identifikátorom slovenskej podpisovej politiky a pri 
overovaní vracajú stav "Indeterminate" kvôli neznámej podpisovej politike. Uvádzanie 
podpisovej politiky v podpisoch nie je povinné v zmysle Nariadenia EP a Rady EÚ č. 
910/2014 a v praxi sa často nepoužíva.  
Termín nasadenia do testovacieho prostredia: september 2020  
Termín nasadenia do produkčného prostredia: 4. november 2020  
Dopad na existujúce integrácie: nie  
Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: nie (bude doplnená dokumentácia 
CEP)  
Oznam na integrované inštitúcie: nie 
 
 
Zablokovanie pečatenia nepodpisovou prezentačnou schémou 
Zmeny:  
- Zablokovanie možnosti používania pri pečatení službami CEP prezentačnej schémy 
určenej pre zobrazenie v elektronickej schránke namiesto podpisovej prezentačnej 
schémy, nakoľko Výnos o štandardoch č. 55/2014 Z. z. vyžaduje používanie výlučne 
podpisovej prezentačnej schémy. (Ak má schéma vo formulári v MEF uvedené media-
destination=view, nebude ju možné v CEP použiť pri pečatení vo formáte XAdES_ZEP.) 

• Termín nasadenia do testovacieho prostredia: november 2018  
• Termín nasadenia do produkčného prostredia: 3. kvartál 2020 
• Dopad na existujúce integrácie: áno 
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• Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: nie 
• Oznam na integrované inštitúcie: nie (bude zaslaný)  

 
 

Subjekty využívajúce vlastnú inštaláciu CEP - aktualizácie údajov z TSL  
Zmeny:  

• Poloautomatizované aktualizácie údajov z TSL vyžadujúce manuálne spustenie zo strany 
administrátora každý deň, kedy v TSL nastanú zmeny (pre subjekty využívajúce vlastnú 
inštaláciu CEP). 

• Pre monitorovanie zmien v TSL je na ÚPVS používaný nástroj zasielajúci raz za deň 
zoznam zistených zmien, ktoré je následne potrebné aktualizovať v CEP a jeho lokálnych 
inštaláciách. Integrované subjekty v prípade záujmu môžu požiadať o zaradenie medzi 
adresátov tohto zoznamu. 

• Akceptovanie certifikátov časových pečiatok v CAdES overovači bez potreby konfigurácie 
každej služby časových pečiatok samostatne – vytvorením jednej univerzálnej politiky. 
Subjekty s vlastnou inštaláciou CEP si musia aktualizovať konfiguráciu. 

• Termín nasadenia do testovacieho prostredia: september 2020 
• Termín nasadenia do produkčného prostredia: september 2020 
• Dopad na existujúce integrácie: nie 
• Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: v Dokumentácii CEP áno 
• Oznam na integrované inštitúcie: áno 

 

Rozšírenie služieb CEP 
Zmeny:  
- Úpravy služby podpísanie dát 2, podpora aj pre jedinečný identifikátor podpisovej 
transformácie podľa Výnosu o štandardoch, možnosť opakovaného podpisovania ASiC-E 
s XMLDataContainer bez opätovného generovania XMLDataContainer,  
- Nová služba pre spájanie dvoch ASiC súborov bez podpisovania (funkcia ASiC Factory 
prístupná ako služba) 
- Nová služba informatívne overenie 3 (DITEC_CEP_INFORMATIVNE_OVERENIE_ZEP 
3) obsahujúca aj odlíšenie kvalifikovaného a zdokonaleného podpisu, typ certifikátu 
a podpisu, názvy súborov pre väzbu medzi podpismi a dokumentami, oddelenie validácie 
podpisov od validácie dátových objektov, s možnosťou cez parameter volania získať 
podpísané údaje 
- Nová služba pre vrátanie podpísaných dát 2 
(DITEC_CEP_VRATENIE_PODPISANYCH_DAT 2) obsahujúca aj názvy súborov, 
jedinečný identifikátor umožňujúci v kombinácii s informatívnym overením zistiť väzbu na 
konkrétne podpisy, s možnosťou získať celý XMLDataContainer bez jeho rozbalenia. 
• Termín nasadenia do testovacieho prostredia: september 2018 až apríl 2019 
• Termín nasadenia do produkčného prostredia: jún 2019 
• Dopad na existujúce integrácie: áno  
• Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: áno (IM CEP kap. 4.1.3 – 4.1.8 

posledná aktualizácia od 6/2019) 
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Prepnutie na ASiC podľa eIDAS  
Zmeny:  
Prechod na nový predvolený formát ASiC-E XAdES z pôvodného formátu XAdES_ZEP: 
- pri pečatení cez POSP,  
- v potvrdeniach o odoslaní, doručenkách, príkazoch na úhradu, potvrdeniach o úhrade, 
hromadných príkazoch na úhradu, výsledkoch listinného doručovania, v systémových 
záznamoch MDUERZ 
• Termín nasadenia do testovacieho prostredia: 15. augusta 2018 
• Termín nasadenia do produkčného prostredia: 22. septembra 2018 
• Dopad na existujúce integrácie: áno 
• Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: áno, čiastočne 

 
 
Replikácia elektronických formulárov z MEF do CEP 
Zmeny:  
- Zmeny v identifikácii podpisových schém a replikácii formulárov (už nasadené 
v produkcii od júna, realizujú sa aktuálne drobné úpravy),  
- Akceptované aj nové identifikátory podpisových schém 
https://data.gov.sk/doc/egov/eform/identifikator-formulara-v-mef/verzia/cesta/nazov-
suboru 
• Termín nasadenia do produkčného prostredia: jún/október 2018, doladenie 

a drobné úpravy apríl/máj 2019 
• Dopad na existujúce integrácie: čiastočný 
• Zmeny zdokumentované: áno (Dokumentácia funkčnosti CEP) 

 

Modul G2G 
 

 
Odosielanie správ POSTING_CONFIRMATION orgánmi verejnej moci 
Zmeny: 

• umožnené zasielanie správy Potvrdenie o odoslaní elektronického podania (Sk-Talk 
Class POSTING_CONFIRMATION) výlučne zo strany orgánov verejnej moci alebo 
organizačných jednotiek orgánov verejnej moci 

• Termín nasadenia do testovacieho prostredia: 1. kvartál 2023 
• Predbežný termín nasadenia do produkčného prostredia: 17. júla 2023 
• Dopad na existujúce integrácie: čiastočne (odosielateľom môže byť aj iný OVM, nie len 

ÚPVS) 
• Oznam na integrované inštitúcie: nie (bude zaslaný) 
• Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: áno 
• Oznam na integrované inštitúcie: zaslaný 7.6.2023 

 
 

 

https://data.gov.sk/doc/egov/eform/identifikator-formulara-v-mef/verzia/cesta/nazov-suboru
https://data.gov.sk/doc/egov/eform/identifikator-formulara-v-mef/verzia/cesta/nazov-suboru
https://www.slovensko.sk/_img/CMS4/Dokumentacia_funkcnosti_CEP.pdf
https://www.slovensko.sk/sk/institucie-formulare-a-ziado/zasielanie-potvrdenia-o-odosla
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Zasielanie POSP parametrov v rámci Sk-Talk namiesto použitia posp.xml 
z elektronického formulára 
Zmeny: 

- V Sk-Talk správe triedy EGOV_DOCUMENT alebo EGOV_APPLICATION bude možné 
v štruktúre MetadataContainer definovať parametre POSP.xml pre určenie konkrétneho 
postupu spracovania. Pre jeden elektronický formulár tak bude možné používať rôzne 
postupy spracovania – napríklad rôzne spôsoby doručenia (do vlastných rúk, s fikciou, bez 
fikcie, nie do vlastných rúk) alebo doručovacie lehoty. Odbúra sa potreba „napevno“ 
určovať postup spracovania pri registrácii formulára. Pri použití nového spôsobu sa bude 
ignorovať posp.xml uvedený v elektronickom formulári.  

- Naďalej zostáva zachovaný aj pôvodný spôsob: ak nebude v doručovanej správe zaslaný 
MetadataContainer s POSP parametrami, použije sa posp.xml z elektronického formulára 
uvedeného v PospId a PospVersion. 

- Do schránok adresátov bude v rámci Sk-Talk v elemente Body zasielaný 
MetadataContainer s novým MetadataItem. 

- Projekt: G2G – Úpravy Postupu Spracovania (POSP) 
Termín spustenia v testovacom prostredí: 1. kvartál 2023 
Termín spustenia v produkčnom prostredí: 13. apríl 2024 
Dopad na existujúce integrácie: áno 
Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: áno (IM G2G)  
Oznam na integrované inštitúcie:  zaslaný 5.4.2024 (prezentované aj na workshope pre 
integrované subjekty) 

 

 

Uvádzanie mena odosielateľa a adresáta v potvrdení o odoslaní podania 
Zmeny: 

• V správach POSTING_CONFIRMATION bude uvádzaný názov resp. meno osoby 
odosielateľa a adresáta správy a značka odosielateľa a adresáta.  

• Termín nasadenia do testovacieho prostredia: 1. kvartál 2023 
• Predbežný termín nasadenia do produkčného prostredia: jún 2023 
• Dopad na existujúce integrácie: nie (budú sa napĺňať už existujúce elementy v súlade s 

XSD, doteraz boli zasielané prázdne) 
• Oznam na integrované inštitúcie: zaslaný 
• Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: áno 

 
 
 

 
G2G - validácie 
Zmeny: 

• validácia vynucujúca prítomnosť SenderId pola v message kontajneri v SkTalk správe, 
(možnosť nastaviť pre jednotlivé typy správ).  - plánované zapnutie pre 
EGOV_APPLICATION, EGOV_DOCUMENT, EGOV_NOTIFICATION, 
ED_DELIVERY_REPORT – bez dopadu na subjekty, vyžaduje sa už dnes v XSD 

https://www.slovensko.sk/sk/institucie-formulare-a-ziado/nasadenie-posp-metadataitem-a
https://www.slovensko.sk/sk/institucie-formulare-a-ziado/workshopy-k-novinkam-na-upvs
https://www.slovensko.sk/sk/institucie-formulare-a-ziado/workshopy-k-novinkam-na-upvs
https://www.slovensko.sk/sk/institucie-formulare-a-ziado/spustenie-novych-g2g-validaci1
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schéme. V prípade absencie SenderId sa bude v synchrónnej odpovedi volania UIR 
rozhrania vracať chybový kód 03100136. 
zapnutie vo FIX v 27. apríla 2021, v PROD 15. júl 2021 
 

• validácia kontrolujúca prítomnosť identity z poľa SenderId v systéme IAM, (možnosť 
nastaviť pre jednotlivé typy správ) - plánované zapnutie pre EGOV_APPLICATION, 
EGOV_DOCUMENT a EGOV_NOTIFICATION, ED_DELIVERY_REPORT). V prípade 
absencie hodnoty zo SenderId v IAM ÚPVS sa bude v synchrónnej odpovedi volania UIR 
rozhrania vracať chybový kód 03100137. 
zapnutie vo FIX v 1. júna 2021, v PROD  15. júl 2021 
 

• validácia kontrolujúca prítomnosť identity z poľa RecipientId v systéme IAM, (možnosť 
nastaviť pre jednotlivé typy správ) - plánované zapnutie pre EGOV_APPLICATION, 
EGOV_DOCUMENT a EGOV_NOTIFICATION, ED_DELIVERY_REPORT). V prípade 
absencie hodnoty z RecipientId v IAM ÚPVS sa bude v synchrónnej odpovedi volania 
UIR rozhrania vracať chybový kód 03100138.  
zapnutie vo FIX v 1. júna 2021, v PROD 15. júl 2021 

 
• validácia na nenulové MessageId - (možnosť globálne alebo pre konkrétny typ správy) 

(pozn. táto validácia sa netýka už zapnutej validácie neduplicitných MessageId na 
jednotlivé typy správ). V prípade nulového MessageId sa bude v synchrónnej odpovedi 
volania UIR rozhrania vracať chybový kód 03100139. 
plánované zapnutie globálne pre všetky typy správ vo FIX 27. apríla 2021, v PROD  31. 
august 2021 
 

- validácia na nenulové CorrelationId - (možnosť globálne alebo pre konkrétny typ správy). 
V prípade nulového CorrelationId sa bude v synchrónnej odpovedi volania UIR vracať 
chybový kód 03100140.  
plánované zapnutie globálne pre všetky typy správ vo FIX v 27. apríla 2021, v PROD  
31. august 2021 

 
- validácia či je MessageId rovnaké v SkTalku, message kontajneri aj metadata kontajneri 

(MdC). (ak v správe nie je MC alebo MdC, tak sa kontrola nad týmito objektami 
nevykonáva). V prípade nesúladu MessageId v Sk-Talk a MessageContainer sa bude 
v synchrónnej odpovedi volania UIR vracať chybový kód 03100111. V prípade nesúladu 
MessageId v Sk-Talk a ReferenceId v MetadataContainer sa bude v synchrónnej 
odpovedi volania UIR vracať chybový kód 03100131. 
plánované zapnutie globálne vo FIX v 27. apríla 2021, v PROD  31. august 2021 

 
- validácia na unikátnosť ID objektov v jednom message kontajneri - (možnosť globálne 

alebo pre konkrétny typ správy) – plánované zapnutie pre typy správ. V prípade 
duplicitných ObjectId sa bude v synchrónnej odpovedi volania UIR rozhrania vracať 
chybový kód 03100141. EGOV_DOCUMENT, EGOV_APPLICATION, 
EGOV_NOTIFICATON, ED_DELIVERY_REPORT, 
MEP_PAYMENT_ORDER_1_0,MEP_PAYMENT_ORDER_SEPA_1_0 
plánované zapnutie vo FIX v 18. mája 2021, v PROD  7. september 2021 
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- validácia vynucujúca prítomnosť message kontajnera v SkTalk správe. V prípade 
absencie MessageContainer sa bude v synchrónnej odpovedi volania UIR rozhrania 
vracať chybový kód  03100110 (možné nastavenie pre jednotlivé typy správ).  (plánované 
zapnutie pre typy správ EGOV_APPLICATION, EGOV_DOCUMENT, 
EGOV_NOTIFICATION, ED_DELIVERY_REPORT, MEP_PAYMENT_ORDER_1_0, 
MEP_PAYMENT_ORDER_SEPA_1_0, ED_AUTHORIZE) 
plánované zapnutie vo FIX v 18. mája 2021, v PROD  7. september 2021 

 
• validácia vynucujúca prítomnosť MessageSubject poľa v message kontajneri v SkTalk 

správe. V prípade absencie hodnoty MessageSubject sa bude v synchrónnej odpovedi 
volania UIR rozhrania vracať chybový kód 03100133.  (možnosť nastaviť pre jednotlivé 
typy správ). - zapnutie pre EGOV_APPLICATION, EGOV_DOCUMENT, 
EGOV_NOTIFICATION, ED_DELIVERY_REPORT, MEP_PAYMENT_ORDER_1_0, 
MEP_PAYMENT_ORDER_SEPA_1_0 
plánované zapnutie vo FIX v 1. júna 2021, v PROD 14. september 2021 

 

• Termín nasadenia do testovacieho prostredia: 2. kvartál 2021 - validácie boli 
spúšťané postupne vzhľadom na potrebu preverenia záťaže 

• Predbežný termín nasadenia do produkčného prostredia: 2. polrok 2021 (spúšťané 
vo fázach) 

• Dopad na existujúce integrácie: áno 
• Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: nie (budú doplnené) 
• Oznam na integrované inštitúcie: áno (23. apríl 2021, reminder 17. máj 2021, 28. máj 

2021)  
 
 
 
 
Registrácia nových SkTalk Class 
Zmeny: 

• „NZPOZ" od 1. októbra 2020 pre historický systém OR SR používaný len pre podania, 
pričom súvisiace správy zasielané ako odpoveď systému OR SR používajú historické class 
(závisí od schválenia Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR) 

• Termín nasadenia do testovacieho prostredia: október 2020 
• Termín nasadenia do produkčného prostredia: október 2020 

 
 
G2G – interná optimalizácia 
Zmeny: 
Vytvorenie OST (Object Storage) – správy sa po prijatí na spracovanie budú interne v 
ÚPVS dekomponovať a medzi modulmi ÚPVS sa budú prenášať bez objektov. Objekty 
budú ukladané do Object Storage a budú dynamicky získavané v prípade potreby ich 
spracovania. Elektronické správy budú v prípade potreby vyskladané do pôvodnej 
podoby, s garanciou zachovania ich digitálneho odtlačku.  

• Optimalizuje sa a rozšíri interné logovanie.  
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• Účelom úprav je zvýšenie rýchlosti spracovania.  
• Termín nasadenia do testovacieho prostredia: od augusta 2019, fáza IV. (29. jún 

2020)  
• Termín nasadenia do produkčného prostredia: fáza I (vytvorenie OST): 18. november 

2019, fáza II (duplicitné zapisovanie OST, centrálny logovací systém) 7. december 2019, 
fáza III (neprenášanie objektov v správach, dekomponovanie) 16. máj 2020, fáza IV 
(synchrónne preberanie rozhodnutí): 8. august 2020 

• Dopad na existujúce integrácie: nie 
• Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: nie 

 
 
Nezasielanie doručenky do anonymnej schránky a neexistujúcej 
schránky 
Zmeny: 
Doručenka sa vytvorí ale nezašle sa do schránky odosielateľa podania, ak je podanie 
zaslané z anonymnej schránky alebo ak schránka odosielateľa nebola zriadená. 

• Termín nasadenia do testovacieho prostredia: apríl 2020 (čiastočne v 2018) 
• Termín nasadenia do produkčného prostredia: 11. jún 2020 
• Dopad na existujúce integrácie: nie 
• Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: nie  

 
 
G2G - Vypnutie orchestrácie pečatenia využívajúcej nastavenie v POSP 
pre existujúce formuláre 
Zmeny: 
Funkčnosť „Podpisovať v mene inštitúcie“ na základe nastavenia POSP elektronického 
formulára bude natrvalo znefunkčnená aj pre elektronické formuláre, ktoré boli s touto 
možnosťou zaregistrované v MEF. Úprava má dopad na gestora elektronického formulára 
v prípade, ak má zaregistrované elektronické formuláre v module elektronických formulárov 
s možnosťou „Podpisovať v mene inštitúcie". Gestor formulára si môže preveriť, ktoré 
formuláre sú takto zaregistrované, na základe hodnoty elementu „Sign" vo zverejnenom 
súbore posp.xml v elektronickom formulári v module elektronických formulárov. 

• Termín nasadenia do testovacieho prostredia: 4. máj 2020 
• Termín nasadenia do produkčného prostredia: 6. máj 2020 
• Dopad na existujúce integrácie: áno (ak využívali túto možnosť) 
• Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: áno (IM G2G kap. 3.4.2.1) 
• Oznam na integrované inštitúcie: áno (zaslaný 28.6.2019, 24.09.2019; zámer vykonať 

túto zmenu bol opakovane oznámený aj v oznamoch zasielaných od roku 2018; bol 
zaslaný ešte jeden reminder a aj zverejnený oznam na PFP ÚPVS v časti Inštitúcie, dňa 
28.2.2020) 

 

Validácia vynucujúca vyplnenie dát v objektoch message kontajnera 
Zmeny: 
Všetky elementy Object v štruktúre MessageContainer musia mať obsah, t. j. nesmú byť 
prázdne. Rozhranie UIR ju odmietne prijať na spracovanie už na vstupe. 
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V prípade prázdneho objektu bude odosielateľovi správy odoslaná chybová správa 
3100145 – „Správa obsahuje prázdny objekt“. 

• Termín nasadenia do testovacieho prostredia: 4. kvartál 2019 
• Termín nasadenia do produkčného prostredia: 9. december 2019 
• Dopad na existujúce integrácie: áno 
• Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: áno (IM G2G kap. 3.2.1.1 Príjem 

správ)  
 
Validácie správ Sk-Talk, MessageContainer, MetadataContainer 
Zmeny: 
Validácia elektronických správ na vstupnom asynchrónnom tokenovom rozhraní UIR 
(ServiceSktalk3Token.svc), ktorá zabezpečí filtrovanie a neprijímanie nekorektne 
vytváraných Sk-Talk správ zasielaných do elektronických schránok zo strany 
integrovaných subjektov. 
Validácie budú vykonávané:  
1. voči XSD schéme SOAP 1.2 Envelope - http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope 
2. voči štruktúre (XSD schéme) SkTalk v3.0, 
3. voči štruktúre (XSD schéme) MessageContainer v1.0  
V prípade nevalidnosti vracia chybovú hlášku číslo 3100119. 

• Termín nasadenia do testovacieho prostredia: 10. mája 2018 
• Termín nasadenia do produkčného prostredia: 1. október 2018 (približne o 21.30 h 

večer) 
• Dopad na existujúce integrácie: áno 
• Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: áno (IM G2G kap. 3.2 a 4.1.1)  

 

G2G – validácie 
Zmeny: 
 

2. fáza 
 

• validácia kontrolujúca že adresátom podania (EGOV_APPLICATION) je orgán verejnej 
moci. V prípade ak bude adresátom podania iná osoba ako OVM, v synchrónnej odpovedi 
volania UIR sa bude vracať chybový kód 03100144. 
zapnutie vo FIX v 3. kvartál 2021, v PROD  12. október 2021 

 

3. fáza 
 
-   validácia súladu senderID na subjectID. V prípade odlišnosti hodnôt SenderId a SubjectID 

sa bude v synchrónnej odpovedi volania UIR rozhrania vracať chybový kód 03100117. 
(plánované zapnutie pre EGOV_APPLICATION, EGOV_DOCUMENT, 
EGOV_NOTIFICATION, ED_DELIVERY_REPORT:  
EGOV_DOCUMENT – zapnutie vo FIX 1. júna 2021, v PROD 12. október 2021, 
EGOV_NOTIFICATION – zapnutie vo FIX 1. júna 2021, v PROD 12. október 2021. 
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Modul MEF 
 

 
MEF – automatizované denné publikovanie datasetu formulárov 
Zmeny: Každý deň bude automaticky vypublikovaný aktuálny dataset všetkých formulárov 
z MEF vo formátoch CSV a JSON. Dostupný bude na data.slovensko.sk 

• Termín nasadenia do testovacieho prostredia: november 2024 
• Termín nasadenia do produkčného prostredia: február 2025 
• Dopad na existujúce integrácie: nie 
• Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: bude zverejnené v príručke 

k registrácii formulára 
• Oznam na integrované inštitúcie: 21.marca 2025 

 

 
MEF - Úprava Form Filler 
Zmeny: 

• Ignorovanie hodnoty UUID/GUID v metadátach pri zobrazovaní vypĺňacej prezentácie 
formulára vo Form Filleri. Do nasadenia je potrebné pre zobrazenie formulára na vypĺňanie 
v konštruktore správy, aby obsahoval jedinečnú hodnotu UUID v súbore *.mtd.xml 
(CLS_F_XML_MTD) v elektronickom formulári v MEF. 

• Form Filler sa používa pre zobrazenie vypĺňacej prezentácie napríklad v konštruktore 
správy v eDesk.  

• Termín nasadenia do testovacieho prostredia: 2. polrok 2024 
• Termín nasadenia do produkčného prostredia: 13. februára 2025 
• Dopad na existujúce integrácie: nie 
• Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: nie (bude zverejnené v Technickej 

dokumentácii eDesk) 

 
 

MEF – zmena súčastí formulára bez zmeny verzie 
Zmeny: V grafickom rozhraní MEF sa v rámci nasadenia nového MEF doplnila možnosť 
zmeny súčastí formulára („zmena SD“) pre tie súčasti, pre ktoré to povoľuje Vyhláška č. 
78/2020 Z.z. o štandardoch pre ITVS. Schvaľovanie zmien bez zmeny verzie podlieha 
manuálnemu schvaľovaniu. Pôvodné automatizované schvaľovanie v testovacom 
prostredí sa mení na manuálne schvaľovanie. 
Informácie o formulároch zmenených bez zmeny verzie sú zverejňované v tabuľke Zoznam 
elektronických formulárov zmenených bez zmeny verzie v module elektronických 
formulárov. 

• Termín nasadenia do testovacieho prostredia: november 2023 (povolená zmena SD), 
december 2024 (zmena na manuálne schvaľovanie) 

https://www.slovensko.sk/sk/institucie-formulare-a-ziado/novy-dataset-elektronickych-fo
https://www.slovensko.sk/_img/CMS4/OPortali/MEF-zmeny_sucasti_formulara_bez_zmeny_verzie.zip
https://www.slovensko.sk/_img/CMS4/OPortali/MEF-zmeny_sucasti_formulara_bez_zmeny_verzie.zip
https://www.slovensko.sk/_img/CMS4/OPortali/MEF-zmeny_sucasti_formulara_bez_zmeny_verzie.zip
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• Termín nasadenia do produkčného prostredia: november 2024 
• Dopad na existujúce integrácie: čiastočne (v prípade zmeny súčastí formulára bez 

zmeny verzie formulára si subjekty musia manuálne aktualizovať formuláre, ak dané 
formuláre potrebujú) 

• Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: nie je potrebné 
• Oznam na integrované inštitúcie:  zaslaný  

 

 
MEF – nová verzia modulu 
Zmeny:  
- Technologický update úložiska formulárov, webových služieb a používateľského 
rozhrania pri zachovaní spätnej kompatibility. 
- Pre rozšírenie funkčnosti s novými WSDL budú poskytnuté nové služby, 
pri súčasnom zachovaní existujúcich služieb. Parametre existujúcich služieb MEF a 
ich WSDL sa nemenia. Opravy menších chýb budú zdokumentované.  
- Automatické schvaľovanie validných formulárov s publikovaním najneskôr do 
nasledujúceho dňa. 
- Zachovanie nezmenených súčastí elektronického formulára v podobe ako boli 
gestorom zaregistrované do MEF, s výnimkou metaúdajov v elektronickom formulári 
menených gestorom.  
- Zrušenie publikovania XML formátu kontajnera pre publikáciu elektronického formulára v 
module elektronických formulárov vzhľadom na zmenu Výnosu o štandardoch č. 55/2014 
Z. z. (Zmena nemá dopad na podporu formátu "Balík XML" vytvoreného prostredníctvom 
eForm Designer pri registrácii formulára).  

• Termín nasadenia do vývojového prostredia: marec 2019, máj 2019 (GUI) 
• Termín nasadenia do testovacieho prostredia: december 2019, prepnutie na nový 

MEF 7. júl 2020, spustenie automatického schvaľovania formulárov a zasielanie 
validačného reportu v testovacom prostredí – 27. október 2020. 

• Termín nasadenia do produkčného prostredia: november 2023 
• Dopad na existujúce integrácie: čiastočne (zachovanie funkčnosti existujúcich služieb 

s drobnými úpravami - oprava chýb v ich funkčnosti) 
• Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: áno (6. júl 2020) 
• Oznam na integrované inštitúcie: áno k spusteniu v testovacom prostredí (3. júl 2020, 

11. júl 2020, 11. november 2020 len k automatickému schvaľovaniu formulárov a 
validáciám), bude zaslaný k spusteniu v produkčnom prostredí  
 
 
MEF – úprava grafického rozhrania 
- Úprava grafického rozhrania – doplnenie stĺpca s verziou a dátumom do zoznamu 
vyhľadaných formulárov. 
- Vyhľadávanie v technických formulároch. 

• Termín nasadenia do testovacieho prostredia: október 2019, prepnutie na nový MEF: 
od 7. júla 2020.  

• Predbežný termín nasadenia do produkčného prostredia: 2. kvartál 2023 
• Dopad na existujúce integrácie: nie 

https://www.slovensko.sk/sk/institucie-formulare-a-ziado/nova-pripona-xdcf-pre-xmldata
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• Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: nie, bude aktualizovaná príručka k 
eForm 
Oznam na integrované inštitúcie: čiastočne (3. júl 2020) 
 
 
MEF – validácie, dataset, zosúladenie so štandardmi 
Zmeny:  
- Validácie elektronických formulárov voči štandardom pri ich registrácii (zaregistrovať bude 
možné len validný formulár a v prípade nevalidnosti bude do elektronickej schránky 
zaslaný zoznam chýb s konkrétnymi odporúčaniami na opravy formulára).  
Súlad s validáciami bude vyžadovaný až po zverejnení dátumu ich spustenia a ich 
technickej dokumentácie na ústrednom portáli verejnej správy, a to v súlade s bodom 7.3.6 
Prílohy č. 1 Vyhlášky č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre IT VS 
- Samostatná služba pre testovanie validnosti formulára.  
- Zverejnenie popisu a nastavenia všetkých validácií formulárov - pre FIX prostredie na 
adrese: 
http://portal.upvsfixnew.gov.sk/static/eform/validation/MEF_Business_Validation_rules.cs
v 
Jednotlivé číselníky používané pre validáciu sú zverejnené na adrese: 
https://portal.upvsfixnew.gov.sk/static/eform/validation/P_[poradové číslo].csv, napríklad: 
https://portal.upvsfixnew.gov.sk/static/eform/validation/P_24.csv pre zoznam P.24 
- Formulár pre vyžiadanie konverzie príkladných údajov vyplnených podľa e-formulára do 
PDF tlačovej vizualizácie, eDesk vizualizácie a podpisovej vizualizácie 
- Zverejnenie súčastí elektronických formulárov na živých linkách v súlade so štandardmi  
- Interné označenie: (305 MEP a G2G) 

• Termín nasadenia do vývojového prostredia: september/október 2018 
• Termín nasadenia do testovacieho prostredia: október 2019, prepnutie na nový MEF: 

od 7. júla 2020. Zverejnenia nastavenia validácií – október 2020. Spustenie 
automatického schvaľovania formulárov a zasielanie validačného reportu v testovacom 
prostredí– 27. október 2020. 

• Termín nasadenia do produkčného prostredia: november 2023, vybrané validácie 
budú spustené v neskoršom termíne. 

• Dopad na existujúce integrácie: čiastočne - dopad na nové registrácie formulárov 
vzhľadom na validačné pravidlá a zavedenie nových technických správ (Sk-Talk Class 
pre výsledky validácie alebo výsledky konverzie)  

• Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: čiastočne (6. júl 2020), 
zdokumentovanie validačných pravidiel v príprave 

• Oznam na integrované inštitúcie: čiastočne (3. júl 2020 a 11. novembra 2020 pre 
testovacie prostredie), bude zaslaný k spusteniu v produkčnom prostredí 
 
 
MEF – úpravy POSP 
Zmeny:  
- Odstránenie možnosti „Podpisovať v mene inštitúcie" v časti „POSP" v centrálnom 
úložisku elektronických formulárov v používateľskom rozhraní pre „Vytvorenie žiadosti na 
vloženie vzoru eFormulára". Pre formuláre zaregistrované do termínu nasadenia sa zatiaľ 
nič nezmení, funkčnosť pečatenia cez POSP sa však plánuje úplne vypnúť (viď úpravy 

https://www.slovensko.sk/sk/o-portali/technicke-informacie-o-upvs
http://portal.upvsfixnew.gov.sk/static/eform/validation/MEF_Business_Validation_rules.csv
http://portal.upvsfixnew.gov.sk/static/eform/validation/MEF_Business_Validation_rules.csv
https://portal.upvsfixnew.gov.sk/static/eform/validation/P_24.csv
http://portal.upvsfixnew.gov.sk/static/eform/validation/MEF_Business_Validation_rules.csv
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G2G). Funkcia je nahradená novou možnosťou pečatením tlačidlom „zapečatiť“ v eDesk v 
konštruktore správy a v prípade integrácií je potrebná integrácia na CEP. 
- Interné označenie: (305 MEP a G2G – BREQ 11) 

• Termín nasadenia do testovacieho prostredia: september 2019 
• Termín nasadenia do produkčného prostredia: 1. október 2019  
• Dopad na existujúce integrácie: čiastočne 
• Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: áno (IM G2G kap. 3.4.2.1) 

 
 
 

Modul eDesk 
 

Vzorový formulár pre metaúdaje EUD 
Zmeny:  
Novela zákona o e-Governmente v § 27 ods. 4 a 5 umožňuje od 1. novembra 2022 
vytvárať elektronický úradný dokument (EÚD) ako samostatný PDF súbor, bez 
povinnosti jeho spoločnej autorizácie s údajmi vyplnenými podľa elektronického 
formulára. V prípade takéhoto postupu bude povinnosťou zasielať v elektronickej 
úradnej správe štandardizovanú dátovú štruktúru obsahujúcu údaje o elektronickom 
úradnom dokumente (metaúdaje). 
Pre nový postup vytvárania EÚD bude vydaný nový univerzálny elektronický formulár 
s identifikátorom „42156424_eud.sk“ pre údaje o elektronickom úradnom dokumente 
v štandardizovanej dátovej štruktúre, ktorý bude sprístupnený v module 
elektronických formulárov. 
• Termín nasadenia do produkčného prostredia: september 2024 
• Dopad na existujúce integrácie: nie  
• Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: nie 
• Oznam na integrované inštitúcie: 26.10.2022, oznam o finálnom formulári 9.9.2024 

(pripravuje sa príručka) 
 
 
Nové oprávnenia na odosielanie správ a potvrdzovanie notifikačných 
doručeniek pri čiastočnom zastupovaní 
Zmeny:  
V prípade čiastočného oprávnenia na prístup do schránky bude možné nastaviť dve nové 
oprávnenia, ktoré budú predvolene nepovolené (rovnako ako ostatné): 

o Odosielanie správ – bude sa kontrolovať iba v konštruktore správy (GUI) a teda 
cez integračné rozhranie UIR bude možné odosielať správy bez ohľadu na toto 
nastavenie. 

o Potvrdzovanie notifikačných doručeniek – bude sa kontrolovať v konštruktore 
správy (GUI) aj cez integračné rozhranie UIR. 

Nové oprávnenie na odosielanie správ bolo pre existujúce čiastočné zastupovania 
nastavené iba v prípade, ak na danom zastupovaní bolo povolené aspoň jedno 
z pôvodných oprávnení na niektorý z priečinkov (čítať, mazať, nahrávať, spravovať 
podpriečinky). 

https://www.slovensko.sk/sk/institucie-formulare-a-ziado/nova-verzia-vzoroveho-formular
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Funkcionalita umožní zamedziť nežiadúcemu využívaniu týchto funkcionalít osobami, 
ktoré ju nemajú mať právo použiť. Pôvodne mali všetky osoby s čiastočným oprávnením 
možnosť potvrdzovať notifikačné doručenky a odosielať správy cez GUI (aj v prípade, ak 
nemali prístup do žiadneho priečinka v schránke). 
• Termín nasadenia do testovacieho prostredia: december 2024 
• Termín nasadenia do produkčného prostredia: 9. apríl 2025 
• Dopad na existujúce integrácie: nie / čiastočne (pri čiastočnom zastupovaní je 

možné povoliť toto oprávnenie samostatne) 
• Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: áno 7.4.2025 (verzia 1.6.5) 

 

 

Nezobrazovanie technických správ v eDesk 
Zmeny:  
Používateľ si budem môcť zvoliť nezobrazovanie technických správ v elektronickej 
schránke (primárne potvrdenia o odoslaní podania, doručenky – 
POSTING_CONFIRMATION, POSTING_INFORMATION, ED_DELIVERY_REPORT, 
ED_DELIVERY_REPORT_COPY, SIGN_VERIFY_RESULT). 
• Termín nasadenia do testovacieho prostredia: február 2025 
• Termín nasadenia do produkčného prostredia: 9. apríl 2025 
• Dopad na existujúce integrácie: nie  
• Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: nie 
• Oznam na integrované inštitúcie: zverejnený iba oznam pre používateľov 

11.4.2025 

 

Nová prípona .xdcf súboru XMLDataContainer pre podpísané XML údaje  
Zmeny:  
Pri podpisovaní alebo pečatení XML údajov vyplnených podľa elektronického formulára 
v konštruktore správy bude mať vytvorený XMLDataContainer vo vnútri ASiC príponu 
.xdcf namiesto pôvodnej prípony .xml. 
Dôvodom tejto zmeny je Vyhláška č. 78/2020 Z.z. o štandardoch pre IT VS s účinnosťou 
od 1. januára 2023. Zmena bola zároveň na začiatku roka 2024 zaregistrovaná aj v 
Internet Assigned Numbers Authority.  
• Termín nasadenia do testovacieho prostredia: december 2024 
• Termín nasadenia do produkčného prostredia: 9. apríl 2025 
• Dopad na existujúce integrácie: nie / čiastočne (nová prípona súboru) 
• Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: nie 
• Oznam pre integrované inštitúcie: áno, 20.3.2025 

 

 
Zrušenie informácií o zaplnenosti schránky a notifikácií o dosiahnutí 
určenej kapacity 
Zmeny:  

https://www.slovensko.sk/sk/oznamy/detail/_v-elektronickej-schranke-pribu
https://www.iana.org/assignments/media-types/application/vnd.gov.sk.xmldatacontainer+xml
https://www.slovensko.sk/sk/institucie-formulare-a-ziado/zmeny-v-cep-nove-algoritmy-a
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Vzhľadom na úpravu zákona o eGovernmente bolo zrušené zasielanie notifikácií 
(upovedomenia) o dosiahnutí hranice 80% zaplnenosti schránky a zároveň boli 
z grafického rozhrania odstránené informácie o zaplnenosti elektronickej schránky.  

• Termín nasadenia do testovacieho prostredia: 1. polrok 2023 
• Termín nasadenia do produkčného prostredia: 1. polrok 2023 
• Dopad na existujúce integrácie: nie 
• Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: áno 

 
Zasielanie notifikácie o blížiacom sa konci doby predplatenej kapacity 
schránky (zrušené vzhľadom na zväčšenie kapacity schránky) 
Zmeny: 
- Pred koncom obdobia predplatenej kapacity schránky bude používateľovi do 
elektronickej schránky zaslaná notifikácia s upozornením. 
- Správa bude používať nový Sk-Talk Class 
EDESK_QUOTA_CLOSE_TO_EXPIRATION_01 
Dátum nasadenia v testovacom prostredí: 21. septembra 2021 
Dátum nasadenia v produkčnom prostredí:  2. polrok 2023 (zrušené) 
Dopad na existujúce Integrácie: čiastočne (doteraz nezasielaná notifikácia s novým 
Class) 
Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: áno (integračný manuál budúcej 
funkcionality ÚPVS) 
Oznam na integrované subjekty: áno (8. júna 2021)  
 
 
 
Nové EKR služby pre zisťovanie kapacity schránky, oprávnení na 
priečinky, nastavenie štítkov a kontaktných údajov pre notifikácie 
Zmeny:  

• Poskytovanie nových integračných služieb eDesk/EKR pre získavanie informácií: 
o Aktuálny stav kapacity schránky 
o Nastavené oprávnenia na priečinky v schránke 
o Nastavené automaticky priraďované štítky pre označovanie správ 
o Nastavené kontaktné údaje pre notifikácie 

• Pre integrované subjekty budú na rozhraní EKR sprístupnené nové služby umožňujúce 
získanie podrobných informácií o elektronickej schránke a jej nastavení, ktoré je možné 
nastavovať len v grafickom rozhraní elektronickej schránky: 

o GetEDeskInfo – umožňuje zistiť kapacitu schránky a jej aktuálnu zaplnenosť 
o GetSettingsPermissions – umožňuje zistiť informácie o oprávneniach na 

priečinok/schránku pre akékoľvek čiastočné zastupovanie  
o GetSettingsNotifications – umožňuje zistiť aktuálne nastavenie notifikácií pre 

priečinky v schránke (napr. pre prijaté správy, presunuté správy, prekročenie 
určenej kapacity pre priečinok) 

o GetSettingsRules – umožňuje zistiť aktuálne nastavenie pre pravidlá pre 
označenie správy štítkom (ktoré sú nastavené v schránke cez grafické rozhranie) 

• Projekt: 305-IAM – iný spôsob autentifikácie (Dodatok 10) 
• Termín nasadenia do testovacieho prostredia: 3. kvartál 2022 
• Termín nasadenia do produkčného prostredia: 4. kvartál 2022 
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• Dopad na existujúce integrácie: nie (čiastočne – zmena WSDL pre EKR) 
• Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: áno 
• Oznam na integrované inštitúcie: nie (bude zaslaný) 

 
 

Nový parameter IdMessageFrom v EKR GetMessagesByFilter  
Zmeny:  
• Možnosť volať funkciu EKR GetMessagesByFilter s parametrom IdMessageFrom, 

na základe ktorého služba vráti správy s IdMessage väčším ako IdMessageFrom 
• Funkcia umožní vytvárať volania menej zaťažujúce eDesk  
• Termín nasadenia do produkčného prostredia: jún 2022 
• Dopad na existujúce integrácie: nie (nepovinný parameter) 
• Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: áno (IM EKR) 

 

 
Nový vstupný parameter excludeVizualization pre vyžiadanie HTML 
vizualizácie hlavného formulára 
Zmeny:  
Služby EKR pri sťahovaní správy zo schránky v súčasnosti na výstupe poskytujú aj HTML 
vizualizáciu hlavného formulára. Toto HTML ale môže byť niekedy aj 
pomerné veľké. V niektorých prípadoch toto môže byť nežiadúce a nie je možnosť to 
nejako obmedziť.  
Bude preto pridaný voliteľný vstupný parameter excludeVizualization pre nasledovné 
služby EKR, či sa má vrátiť HTML vizualizácia hlavného formulára (v elemente Body 
odpovede): 

GetMessage 
GetMessageByMessageId 
GetNewMessage  

Projekt: EKR - Úprava EKR služby 
• Termín nasadenia do produkčného prostredia: 2. kvartál 2023 
• Dopad na existujúce integrácie: nie / čiastočne (nový nepovinný vstupný 

parameter, zmena WSDL)Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: áno 
(IM eDesk/EKR kapitola 4.2) 

 
 

Preposielanie správ z elektronickej schránky na e-mail používateľa 
Zmeny:  

Používateľ si bude môcť zvoliť preposielanie všetkých správ doručených do 
elektronickej schránky na určené e-mailové adresy. 
V prípade doručovania do vlastných rúk sa používateľovi iba prepošle základná 
informácia o notifikačnej doručenke bez predmetu správy, prevzatie rozhodnutia 
do vlastných rúk bude naďalej možné iba v elektronickej schránke. 

Projekt: eDesk – posielanie správ z ES do emailu, použitie URI a hromadné úkony 
• Termín nasadenia do produkčného prostredia: 19. september 2023 
• Dopad na existujúce integrácie: nie  
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• Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: nie 

 

Stiahnutie zálohy celého obsahu elektronickej schránky 
Zmeny:  

Používateľ si bude môcť požiadať o vytvorenie zálohy celého obsahu elektronickej 
schránky a následne si túto zálohu stiahnuť vo forme ZIP súboru.  
O pripravení obsahu schránky na stiahnutie bude zasielaná technická správa 
EDESK_DOWNLOAD_INFORMATION_01. 

Projekt: eDesk – posielanie správ z ES do emailu, použitie URI a hromadné úkony 
• Termín nasadenia do produkčného prostredia: 19. septembra 2023 
• Dopad na existujúce integrácie: nie  
• Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: nie 

 

Zobrazovanie informácií o podpísaných súboroch v elektronických 
správach pre odlíšiteľnosť použiteľnosti na právne úkony 
Zmeny:  

Pre používateľa sa bude zrozumiteľnejšie zobrazovať ponuka možností uloženia 
súbory z doručenej elektronickej správy, aby vedel odlíšiť, ktorá ponuka mu 
umožní stiahnuť podpísaný súbor použiteľný na právne úkony. 

Zmenová požiadavka: CHR93 
• Termín nasadenia do produkčného prostredia: 19. september 2023 
• Dopad na existujúce integrácie: nie  
• Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: nie 

 

 
 
Formulár Autorizačná doložka listinného rovnopisu 1.3 - úprava 
zobrazovania času a vyžadovanie uvádzania časového pásma v XSD 
Zmeny: 
- Zobrazovanie informácie o časovom pásme pre pole dátum a čas autorizácie a časovej 
pečiatky vo vizualizácii formulára Autorizačnej doložky listinného rovnopisu. Pôvodne sa 
informácia o časovom pásme nezobrazovala. 
- Vyžadovanie uvádzania časového pásma v poliach s dátumom a časom v XSD 
Autorizačnej doložky. Pôvodne nebolo uvádzanie časovej zóny v XSD vyžadované. 
- Možnosť uvádzať QR kód ako xs:string štandardným zápisom s uvedením mimetype 
vhodným pre spracovanie v Apache FOP 1.1. Pôvodne sa vyžadovalo uvádzanie 
base64Binary. 
- Vydanie novej verzie formulára 1.3 s novým odlišným identifikátorom, 
50349287.Dolozka_o_autorizacii vo verzii 1.3. Pôvodnej verzii 
50349287.Dolozka_o_autorizacii.sk (verzia 1.2) bude ukončená účinnosť 31. augusta 
2022. 
Počas prechodného obdobia do 31. augusta 2022 je možné používanie oboch verzií a 
zároveň je potrebné implementovať a nasadiť novú verziu formulára a ukončiť používanie 
doterajšej verzie. 

https://formulare.slovensko.sk/_layouts/eFLCM/DetailVzoruEFormulara.aspx?vid=50349287.Dolozka_o_autorizacii&vh=1&vl=3
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Elektronický formulár je zverejňovaný na základe Vyhlášky č. 85/2018 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu 
elektronického úradného dokumentu.  
 
Dátum nasadenia v testovacom prostredí: 8. marca 2021, nová verzia 12. október 
2021 
Dátum nasadenia v produkčnom prostredí: 28. január 2022 (verzia 1.3), 31. augusta 
2022 ukončenie verzie 1.2  
Dopad na existujúce Integrácie: áno (iba ak vytvárajú listinný rovnopis – je potrebné 
prejsť na novú verziu formulára) 
Oznam na integrované subjekty: áno - 28. január 2022, 22. august 2022  
 

 
eDesk – EKR nové chybové kódy pre službu ConfirmNotificationReport 
Zmeny: 

• Odlíšenie terminujúcich chýb od neterminujúcich v službe ConfirmNotificationReport pre 
prevzatie elektronického úradného dokumentu. Pri dočasnej nedostupnosti funkčnosti 
pôjde o neterminujúce chyby, v prípade ktorých bude možné na základe nového 
chybového kódu zistiť, či je potrebné volať službu neskôr.  

• Ak správu nebude možné prevziať z dôvodu chybného alebo nepodporovaného obsahu, 
bude adresátovi vrátená terminujúca chyba a odosielateľovi úradnej správy bude do 
schránky zaslaná chybová správa s informáciou, aby správu opravil a zaslal ešte raz. 

• Ak pôjde o chybné volanie pre prevzatie elektronického úradného dokumentu (napríklad 
duplicitný request), bude adresátovi vrátený nový špecifický kód chyby. 

• Podmienkou používania ConfirmNotificationReport je dodatok DIZ a vykonanie UAT. 
• Termín nasadenia do testovacieho prostredia: november 2020, zasielanie ERROR 

správ v prípade dočasnej alebo trvalej chyby nemožnosti prevziať správu na základe 
zaslaného ED_AUTHORIZE – marec 2021, nový chybový kód 01000011 – september 
2021 

• Termín nasadenia do produkčného prostredia:  november/december 2020 (pre 
integrované subjekty v 1. kvartáli 2021), zasielanie ERROR správ v prípade dočasnej 
alebo trvalej chyby –3. kvartál 2021 

• Dopad na existujúce integrácie: čiastočne (v prípade dočasnej chyby alebo trvalej 
chyby s ukončením doručovania chybnej správy bude odosielateľovi automaticky zaslaná 
chybová správa s class ERROR, ktorá doteraz zasielaná nebola) 

• Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: áno (IM EKR – doplnený kód 
28.9.2021, aktualizovaný aj IM MED-ED 4. mája 2022) 

• Oznam na integrované inštitúcie: 23. februára 2022 
 
 
eDesk – podpisovanie už autorizovaných dokumentov v ASiC-XAdES 
bez uvedeného elementu Identifier 
Zmeny: 

• Umožnenie opakovanej autorizácie dokumentu v ASiC-XAdES, ktorý neobsahuje 
nepovinný element Identifier. 

• Termín nasadenia do testovacieho prostredia: november 2021 
• Termín nasadenia do produkčného prostredia:  8. december 2021 
• Dopad na existujúce integrácie: nie 
• Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: nie 
• Oznam na integrované inštitúcie: nie 
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Úprava vypĺňacej prezentačnej schémy formulára Všeobecná agenda 
(podanie, rozhodnutie, oznámenie) 
Zmeny: 
Zväčšenie polí pre Predmet a Text, nastavenie povinnosti vyplnenia (bez zmeny XSD). 
Doplnenie nápovedy. 

• Termín nasadenia do testovacieho prostredia: december 2020 (podanie), 6. máj 2021 
(rozhodnutie), 2. kvartál 2021 (oznámenie), upravená nápoveda 13. augusta 2021 
(rozhodnutie) 

• Termín nasadenia do produkčného prostredia: 31. december 2020 (zväčšenie polí vo 
formulári pre podanie), máj 2021 (doplnenie nápovedy - podanie), 9. september 2021 – 
rozhodnutie, oznámenie 
Dopad na existujúce integrácie: nie - mení sa bez zmeny verzie iba vypĺňacia 
prezentačná schéma určená pre UPVS a read-only (CLS_F_XSLT_RO) prezentačná 
schéma pre UPVS 

 
Zobrazovanie hodnoty atribútu Description v elektronickej správe  
Zmeny: 

• V elektronickej správe v elektronickej schránke na ÚPVS sa bude zobrazovať aj 
hodnota atribútu Description pre príslušný objekt z MessageContainer. Pôvodne sa 
hodnota Description na ÚPVS nezobrazovala.  

• Hodnota sa zobrazovať bude len prípade, že hodnota nie je prázdna, nie je zhodná s 
celou hodnotou v atribúte Name alebo s hodnotou Name bez koncovky súboru.  

• Termín nasadenia do testovacieho prostredia: 30. augusta 2021 
• Termín nasadenia do produkčného prostredia: 9. september 2021 
• Dopad na existujúce integrácie: čiastočne (integrované subjekty by mali do Description 

uvádzať popis, ktorý budú zrozumiteľný a užitočný pre používateľa) 
• Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: nie (bude doplnené do 

dokumentácie funkčnosti eDesk) 
• Oznam na integrované inštitúcie: nie (bude zaslaný) 

 
 
eDesk – možnosť vypĺňania formulárov aj bez prihlásenia a listinné 
zaslanie vyplneného elektronického formulára  
Zmeny: 
- V lokátore služieb ÚPVS pribudnú nové možnosti pre formuláre : „Povinnosť tlače“, 
„anonymná služba“, ktoré NASES môže nastaviť na žiadosť gestora služby. 
- Možnosť „Povinnosť tlače“ zabezpečí po vyplnení a odoslaní formulára zobrazenie výzvy 
pre používateľa na stiahnutie tlačovej podoby formulára (PDF), vytlačenie, úradné overenie 
a listinné zaslanie. V takom prípade používateľ odošle formulár elektronicky a následne sa 
zobrazí výzva na vytlačenie a autorizovanie u notára. Táto možnosť umožní zrealizovať 
žiadosť aj bez KEP príp. eID (pri kombinácii s anonymnou službou).  
Určené pre ľubovoľné účely a formuláre vypĺňané na ÚPVS.  
- Možnosť „anonymná služba“ umožní vyplnenie a odoslanie formulára cez ÚPVS aj bez 
prihlásenia sa na portál. V takom prípade sa automaticky založí dočasná elektronická 
schránka, do ktorej môže OVM zaslať žiadateľovi odpoveď (ktorá sa do schránky uloží na 
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základe CorrelationId), používateľ má do nej prístup cez pridelený identifikátor a heslo. V 
prípade odoslania správy zo strany neautentifikovaného používateľa je ako SenderId 
uvedená hodnota: rc://sk/9999999999_identita_anonymna   
Vyplýva zo zákona č. 305/2013 Z. z. 

• Interné označenie: (305 MEP a G2G) – IREQ 01, 02, 03, 04, 05, BREQ 06  
• Termín nasadenia do testovacieho prostredia: marec 2019 (prvá verzia) 
• Termín nasadenia do produkčného prostredia: 20. júl 2021 
• Dopad na existujúce integrácie: áno (ak pôjde o formulár, ktorých adresátom je 

dotknutý  subjekt) – špecifická hodnota SenderID  
• Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: nie (bol vypublikovaný návod, bude 

doplnený aj IM) 

 
 
Autorizačná doložka listinného rovnopisu - vytváranie v konštruktore 
správy  
Zmeny: 

• Doplnenie novej funkcionality pre vytvorenie doložky o autorizácii (podľa Vyhlášky č. 
85/2018 Z. z.) na účely listinného doručovania v prípade, ak adresát elektronického 
úradného dokumentu nemá elektronickú schránku aktivovanú na doručovanie, a to v 
používateľskom prostredí ÚPVS (konštruktor správy).  

• Funkcia je vytváraná najmä pre potreby orgánov verejnej moci, ktoré nie sú zapojené do 
centrálneho úradného doručovania podľa § 31a zákona o e-Governmente a majú pridelenú 
rolu „Vytvorenie autorizačnej doložky k elektronickému úradnému dokumentu"  
(R_EDESK_AUTHORIZATION_CLAUSE). 

• V Sk-Talk sa v odoslaných správach nachádza vložená štruktúra MetadataContainer 
obsahujúca identifikátory súborov, z ktorých sa vytvára rovnopis v MetadataItem s XML 
štruktúrou AuthorizationClauseMetadata. Tieto sú vložené do pätičky strany jednotlivých 
strán rovnopisu pre účely identifikácie väzby medzi autorizačnou doložkou a jednotlivými 
dokumentmi a ich stranami.  

• webová služba pre vytváranie autorizačnej doložky, zatiaľ dostupná iba interne. 
• Autorizačná doložka bude vytvorená vo forme PDF súboru určenom pre tlač. 
• Predbežný termín nasadenia do testovacieho prostredia: december 2020  
• Predbežný termín nasadenia do produkčného prostredia: 27. január 2021, postupné 

hromadné sprístupnenie pre vybrané OVM 17. februára 2021 (v priebehu dňa) 
• Dopad na existujúce integrácie: nie / čiastočne (dopad na integrované subjekty je iba v 

prípade, ak by integrovaný subjekt v budúcnosti sťahoval zo schránky do iného systému 
takto vytvorené správy obsahujúce špecifický objekt s autorizačnou doložkou a 
špecifickým object class „AUTHORIZATION_CLAUSE“); zverejnené aj v Technickej 
dokumentácii eDesk 

• Oznam na integrované inštitúcie: 15.február 2021 (zverejnený na PFP, ÚPVS – 
Inštitúcie a hromadné rozposlanie do schránok vybraných OVM) 
 

Zobrazovanie nových informácií v eDesk – podpisovacia aplikácia 
Zmeny: 

https://www.slovensko.sk/_img/CMS4/Navody/Nove_ES/navod_anonymne_podanie.pdf
https://data.gov.sk/dataset/zoznam-ovm-s-pridelenou-rolou-na-vytvaranie-listinneho-rovnopisu-v-schranke
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• Počas procesu spúšťania podpisovej aplikácie sa bude zobrazovať informácia o jej 
spúšťaní a odporúčanom postupe v prípade chyby jej spustenia (napríklad ak ju používateľ 
nemá nainštalovanú) 

• Predbežný termín nasadenia do testovacieho prostredia: 4. kvartál 2020 
• Predbežný termín nasadenia do produkčného prostredia: 22. január 2021 
• Dopad na existujúce integrácie: nie 
• Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: nie (bude doplnené v dokumentácii 

funkčnosti eDesk a v príručkách) 
 

eDesk – zapisovanie súborov z konštruktora správy do nového interného 
úložiska OST 
Zmeny: 

• Ukladanie objektov z konštruktora správy do nového úložiska OST ÚPVS namiesto do 
MS DFS. 

• Termín nasadenia do testovacieho prostredia: 22. december 2020 
• Termín nasadenia do produkčného prostredia: 14. január 2021 
• Dopad na existujúce integrácie: nie 
• Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: nie 

Oznam na integrované inštitúcie: nie 
 

Zobrazovanie nových informácií v eDesk – informácie o podpisoch 
Zmeny: 

• Zobrazovanie upozornenia v modálnom okne výsledku overenia podpisov, že PDF 
podpísané s PAdES môže obsahovať viaceré revízie, ktoré je potrebné zobraziť príslušnou 
klientskou aplikáciou - napr. Adobe Reader, nakoľko CEP nepodporuje prácu s revíziami 
PDF. Úprava aj vzhľadom na zverejnený Shadow attack na PAdES. (nasadené do PROD 
30. septembra 2020). 

• Zobrazovanie informácie „Podpísaný dokument“ namiesto „Dokument“, ak je objekt 
s Class=FORM podpísaný alebo zapečatený. (nasadené do PROD  14. september 2020) 

• Termín nasadenia do testovacieho prostredia: september 2020 
• Termín nasadenia do produkčného prostredia: september 2020 
• Dopad na existujúce integrácie: nie 
• Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: nie (bude doplnené v dokumentácii 

funkčnosti eDesk a v príručkách) 

 
eDesk – informácia vo výsledku overenia podpisov či je podpis 
kvalifikovaný alebo zdokonalený (založený na kvalifikovanom certifikáte) 
Zmeny: 
- Vo výsledku „Overiť podpisy“ sa zobrazí úplná informácia o legislatívnom type podpisu, t. 
j. či ide o KEP, KEP s mandátnym certifikátom alebo kvalifikovanú pečať alebo 
zdokonalený elektronický podpis/pečať založený na kvalifikovanou certifikáte. 

• Termín nasadenia do testovacieho prostredia: november 2020 
• Termín nasadenia do produkčného prostredia: 14. november 2020 
• Dopad na existujúce integrácie: nie 
• Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: nie (bude doplnená informácia do 

dokumentácie funkčnosti eDesk a do návodov) 
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• Oznam na integrované inštitúcie: nie (zverejnená informácia vo FAQ) 
 
 

Notifikačná doručenka s časom uloženia do schránky 
Zmeny: 
MED na základe prijatej doručovanej správy vytvorí notifikačnú doručenku, v ktorej nebudú 
údaje o začiatku a konci úložnej lehoty. eDesk po úspešnom prijatí správy do schránky 
doplní do notifikačnej doručenky údaje o začatí a ukončení úložnej lehoty a uloží notifikačnú 
doručenku do schránky adresáta (čím mu ju sprístupní). 
Pôvodne sa v notifikačnej doručenke uviedli lehoty už po prijatí do MED bez ohľadu na 
neskorší dátum a čas uloženia v eDesk. 

• Termín nasadenia do testovacieho prostredia: 29. jún 2020 (bude nasadené s fázou 
IV. optimalizácie ÚPVS) 

• Termín nasadenia do produkčného prostredia: 8. august 2020 
 
 
 

eDesk, EKR - nová funkcia na prevzatie doručovaných elektronických 
úradných dokumentov do vlastných rúk 
Zmeny: 
- V MED bude vytvorená nová synchrónna služba, ktorá: 
- na požiadavku modulu eDesk priamo vráti doručovaný elektronický úradný dokument na 
sprístupnenie ako odpoveď na synchrónne volanie, alebo (v prípade chyby) vráti chybovú 
informáciu (eDesk nevytvára, a teda ani neukladá správu Class ED_AUTHORIZE),  
- na požiadavku v prípade volania služby ConfirmNotificationReport vráti ako odpoveď 
synchrónnej funkcie informáciu o správe doručeného dokumentu uloženej v schránke 
eDesk. IS používateľa bude môcť cez EKR následne získať novo doručený dokument 
(EÚD). 
- Bude zároveň zachovaná aj pôvodná funkcionalita potvrdenia notifikačnej doručenky 
prostredníctvom asynchrónne zasielanej správy s Class ED_AUTHORIZE.  
- Podmienkou používania je dodatok DIZ a vykonanie UAT. 
(ÚPVS - Synchrónne doručovanie a optimalizácia) 

• Od 14.novembra 2020 - Automatické zasielanie chybových správ odosielateľovi v prípade 
chybného obsahu doručovanej správy aj v prípade ED AUTHORIZE a synchrónne 
spracovanie asynchrónne prijatých správ  ED AUTHORIZE. 

• Termín nasadenia do testovacieho prostredia: 29. jún 2020 (bude nasadené s fázou 
IV. optimalizácie ÚPVS) 

• Termín nasadenia do produkčného prostredia: 8. august 2020 
• Dopad na existujúce integrácie: nie 
• Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: áno, august 2020 (okrem 

detailizácie chybových hlášok) 
• Oznam na integrované inštitúcie: nie (bude zaslaný)  

 
 
Vypnutie uvádzania podpisovej politiky v podpisoch vytváraných v 
konštruktore správy (vo formáte ASiC-XAdES) 
Zmeny:  
Pri vytváraní elektronických podpisov vo formáte ASiC-XAdES v konštruktore správy 
aplikáciou D.Signer/XAdES sa nebude uvádzať identifikácia podpisovej politiky, 

https://www.slovensko.sk/sk/faq/faq-zep/#legpodpis
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konkrétne sa nebude napĺňať element SignaturePolicyIdentifier. Dôvodom úpravy je, že 
niektoré zahraničné overovače neumožňujú plne overiť podpisy so zahrnutým 
identifikátorom podpisovej politiky a pri overovaní vracajú stav "Indeterminate" kvôli 
neznámej podpisovej politike.  
Uvádzanie podpisovej politiky v podpisoch nie je povinné v zmysle Nariadenia EP a Rady 
EÚ č. 910/2014 a v praxi sa často nepoužíva.  

• Termín nasadenia do testovacieho prostredia: jún 2020 
• Termín nasadenia do produkčného prostredia: 9. júl 2020 
• Dopad na existujúce integrácie: nie  
• Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: nie (bude doplnená dokumentácia 

CEP) 
• Oznam na integrované inštitúcie: nie 

 

Výmaz správ do 95% zaplnenia elektronickej schránky 
Zmeny:  
- Zmena úrovne do ktorej sa prečítané správy vymažú v prípade dosiahnutia 100% 
zaplnenia elektronickej schránky - z 80% na 95%.  

• Termín nasadenia do testovacieho prostredia: máj 2020 
• Termín nasadenia do produkčného prostredia: 1. jún 2020  
• Dopad na existujúce integrácie: nie 

Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: nie 

 
Podpis viacerými osobami 
Zmeny: 
Udelenie prístupu k vybranej správe na 48 hodín ďalším osobám len na účel podpisu 
správy. Funkčnosť je dostupná výlučne cez GUI elektronickej schránky na ÚPVS,  nie je 
teda dostupná cez integráciu (EKR). Osoba, ktorá udeľuje prístup na podpísanie ako aj 
osoba, ktorej sa toto oprávnenie udeľuje, musí preto používať GUI elektronickej schránky 
na ÚPVS. Zasielaná správa o udelení prístupu na podpísanie má „class“ s názvom 
EDESK_SHARE_MESSAGE_INFORMATION. 

• Termín nasadenia do testovacieho prostredia: jún 2019  
• Termín nasadenia do produkčného prostredia: august 2019  
• Dopad na existujúce integrácie: nie  
• Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: nie 

Nové formuláre – UradnyList.sk a Rozhodnutie.sk 
Zmeny:  
- nové formuláre Úradný list a Rozhodnutie nahrádzajúce Všeobecnú agendu - 
rozhodnutie. 
- hromadné sprístupnenie formulárov v elektronických schránkach s možnosťou spoločnej 
autorizácie.  

• Termín nasadenia do testovacieho prostredia: október 2018  
• Termín nasadenia do produkčného prostredia: máj 2019 - úprava schémy a verzie 

formulára, prvá verzia 14. november 2018, 
• Dopad na existujúce integrácie: nie (ide o štandardný formulár zverejnený v MEF) 
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• Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: nie 

 
Konštruktor správ – spoločná autorizácia a listinné doručovanie 
Zmeny:  
- Spoločná autorizácia elektronických úradných dokumentov v konštruktore správ OVM 
pre tie formuláre, pre ktoré túto možnosť NASES nastaví v lokátore služieb (predvolene 
pre všetky nové, ostatné na žiadosť), 
- Možnosť OVM vypĺňať poštovú doručovaciu adresu adresáta pre centrálne úradné 
doručovanie a v prípade jej vyplnenia vytváranie MetadataContainer v Sk-Talk správe 
a povinnosť vyplniť SenderBusinessReference. 

• Termín nasadenia do testovacieho prostredia: júl 2018  
• Termín nasadenia do produkčného prostredia: 22. september 2018 
• Dopad na existujúce integrácie: nie (dopady týkajúce sa CÚD sa prejavia až po 

nastavení oprávnenia príslušného OVM) 
• Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: nie v IM eDesk, ale v IM G2G v časti 

k CÚD, kap. 3.8.2. 

 

Autorizácia v  konštruktore správ - ASiC podľa eIDAS  
Zmeny:  
Prechod na nový predvolený formát ASiC-E XAdES v konštruktore správy z pôvodného 
formátu XAdES_ZEP pri vytváraní elektronických podpisov prostredníctvom klientskych 
aplikácií na ÚPVS, pre zosúladenie s eIDAS. 

• Termín nasadenia do testovacieho prostredia: júl 2018  
• Termín nasadenia do produkčného prostredia: 22. september 2018 
• Dopad na existujúce integrácie: áno (zmena formátu podpisu v podaniach 

a rozhodnutiach vytváraných v konštruktore 
• Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: nie (nie je potrebné, 

zdokumentované v Dokumentácia funkčnosti CEP) 
 
 
Vypnutie starej verzie elektronickej schránky  
Zmeny:  
Používateľ si už nebude môcť vybrať z dvoch verzií (stará/nová) elektronickej schránky, 
systém ho automatiky prihlási do nového prostredia. 

• Termín nasadenia do produkčného prostredia:  marec 2019 
• Dopad na existujúce integrácie: nie 

Detail správy 
Zmeny:  
- zobrazovanie detailu správy – prehľadnejšie zobrazovanie spoločne autorizovaných 
  dokumentov,  
- prehľadnejšie zjednodušené zobrazovanie detailu podpisov vrátane informácie o type 
podpisu (či ide o zdokonalený, kvalifikovaný je uvedené len vo forme kódu v podrobnom 
technickom výsledku overenia), 
- preposielanie prečítanej správy na e-mailovú adresu zadanú používateľom. 

https://www.slovensko.sk/_img/CMS4/Dokumentacia_funkcnosti_CEP.pdf
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• Predbežný termín nasadenia do testovacieho prostredia: júl 2018  
• Termín nasadenia do produkčného prostredia: 22. september 2018, ďalšie úpravy – 

apríl/máj  2019 
• Dopad na existujúce integrácie: nie, mení sa len vizuálny spôsob prezentácie údajov  
• Zmeny zdokumentované: áno (Dokumentácia k eDesk) 

 
 
Výmaz správ v prípade prekročenia kapacity schránky 
Zmeny:  
- Odstránenie bude vykonané po dosiahnutí 100% kapacity schránky. Správy budú 
odstránené po uplynutí 60 dní odo dňa doručenia upovedomenia o prekročení kritickej 
hranice (80%) a na tretí deň nasledujúci po dni prečítania elektronickej správy alebo 
notifikácie. Správy budú mazané až kým sa nedosiahne úroveň 80% zaplnenosti kapacity 
schránky. Upovedomenie o prekročení kritickej hranice sa nezasiela v prípade, ak 
uplynula lehota predplateného navýšenia kapacity schránky – v takom prípade prichádza 
k mazaniu správ hneď po uplynutí lehoty. (V základnej funkčnosti nasadené už v roku 
2017, finálna funkčnosť v júni 2019). 
- Notifikačná správa o prekročení 80% hranice zaplnenosti schránky má Sk-Talk 
Class EDESK_QUOTA_TRESHOLD_EXCEEDED.  

• Termín nasadenia do testovacieho prostredia: september 2018  
• Termín nasadenia do produkčného prostredia: jún 2019 
• Dopad na existujúce integrácie: nie 
• Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: nie (zdokumentované v článku na 

slovensko.sk) 
 
 
Pečatenie v konštruktore správ 
Zmeny:  
- Možnosť autorizovať ľubovoľné elektronické úradné dokumenty a ich prílohy pečaťou 
v používateľskom rozhraní, bez používania POSP, ak OVM má certifikát pre pečať 
v centrálnej elektronickej podateľni a privátny kľúč pre pečať v HSM module UPVS  (v 
prípade použitia formulára s POSP  sa k existujúcej autorizácii už pečať nedopĺňa) 
- potrebná nová rola R_EDESK_SIGN na zastupovanie pre povolenie pečatenia 
konkrétnej osobe 

• Termín nasadenia do testovacieho prostredia: 15. november 2018  
Termín nasadenia do produkčného prostredia: december 2018, pridelenie oprávnení - 
marec 2019 
Dopad na existujúce integrácie: nie 

• Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: nie 
 
 
Doložka právoplatnosti a vykonateľnosti 
- Pridanie tlačidla "Vyznačiť doložku" v elektronických úradných dokumentoch 
(EGOV_DOCUMENT) uložených v elektronickej schránke v odoslaných správach. 
Stlačením tlačidla sa otvorí formulár: 
50349287.DolozkaPravoplatnostiAVykonatelnostiDoVlastnychRukSFikciouDorucenia.sk s 

https://www.slovensko.sk/_img/CMS4/eDESK/Dokumentacia_funkcnosti_eDesk.pdf
https://www.slovensko.sk/sk/elektronicka-schranka/_informacie-o-vymazavani-sprav
https://www.slovensko.sk/sk/elektronicka-schranka/_informacie-o-vymazavani-sprav
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priloženým elektronickým úradným dokumentom, ktorého právoplatnosť/vykonateľnosť sa 
vyznačuje, pričom elektronický úradný dokument sa automaticky prikladá spolu 
s pôvodnými prílohami v časti pre spoločnú autorizáciu. (Prílohy, ktoré nie sú 
elektronickým úradným dokumentom musí používateľ odstrániť, nakoľko prílohy sa 
v zmysle výkladu UPPVII nemajú spoločne autorizovať s elektronickým úradným 
dokumentom, resp. doložkou.) 
- Pridanie formulárov doložky právoplatnosti a vykonateľnosti medzi formuláre dostupné 
pre vypĺňanie v elektronickej schránke všetkých orgánov verejnej moci.  

• Termín nasadenia do testovacieho prostredia: september 2019  
• Termín nasadenia do produkčného prostredia: 9. október 2019 
• Dopad na existujúce integrácie: nie (ide o štandardný elektronický formulár) 
• Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: nie je potrebné 

Oznam na integrované inštitúcie: áno (11. októbra 2019) 
 
 
EKR – obmedzenie oprávnení pri prístupe k priečinkom v schránke 
v prípade nastavenia čiastočného zastupovania  
Zmeny: 
- Obmedzenie oprávnení pre prístup technickým účtom cez EKR pri čiastočnom 
zastupovaní, a to podľa nastavenia oprávnení pre priečinky v schránke (pôvodne boli cez 
EKR vždy len plné oprávnenia zákonného zastupovania). 
- Interné označenie: (305 MEP a G2G) BREQ-02-02-01 

• Termín nasadenia do testovacieho prostredia: 2. októbra 2018 
• Termín nasadenia do produkčného prostredia: 13. december 2018 
• Dopad na existujúce integrácie: nie, nová funkčnosť prístupu do schránky využívajúca 

zastupovanie (viď časť IAM - CRAC) 
• Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: áno IM pre EKR (august 2020) 

Oznam na integrované inštitúcie: nie 
 
 
Nová funkčnosť vyžadovaných príloh v elektronickom podaní 
Zmeny:  

• Nová funkcionalita vyžadovania príloh v elektronických podaniach v konštruktore správy 
ÚPVS s kontrolou na počet príloh, formát (mimetype), povinnosť podpísania prílohy, 
povolenú možnosť pripájať spoločne autorizované dokumenty 

• V lokátore služieb ÚPVS alebo vo vypĺňacej prezentačnej schéme elektronického 
formulára bude možné technicky zapísať požiadavky na prílohy, ktoré bude následne 
konštruktor správy na ÚPVS vyžadovať od používateľa. Nastavenie v lokátore služieb 
zabezpečí NASES na žiadosť gestora služby.  

• Termín nasadenia do testovacieho prostredia: 27. august 2021  
• Termín nasadenia do produkčného prostredia: 13. október 2021 
• Dopad na existujúce integrácie: nie 
• Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: nie (bude doplnená dokumentácia 

eDesk) 
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Modul eNotify 
 

Grafické rozhranie eNotify – migrácia do konštruktora správy 
Zmeny:  
- technický elektronický formulár eNotify sa bude otvárať v konštruktore správy, namiesto 
pôvodného riešenia mimo konštruktor. Doplnenie informačných textov do vypĺňacej 
prezentačnej schémy formulára. 
- Interné označenie: (305 MEP a G2G) 

• Termín nasadenia do testovacieho prostredia: apríl 2019, ďalšie úpravy 29. jún 2020  
• Termín nasadenia do produkčného prostredia: 6. november 2020 
• Dopad na existujúce integrácie: nie, štruktúra formulára zostáva bez zmeny 
• Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: nie je potrebné 

 

Modul MED - CÚD 
 
 

Formulár Autorizačná doložka listinného rovnopisu – úprava vizualizácie 
Zmeny: 
- Vzhľadom na § 27 ods. 5 zákona č. 305/2013 Z. z. musí byť možné doručovať 
elektronické úradné dokumenty aj v prípade, ak nebudú údajmi vyplnenými podľa 
elektronického formulára a pôjde napríklad o autorizovaný PDF súbor. Keďže 
v elektronickej úradnej správe nie je možné presne identifikovať, ktorý z objektov je 
elektronický úradný dokument a ktoré sú prílohy, je potrebné upraviť vizualizáciu 
formulára doložky tak, aby doložka explicitne neoznačovala elektronický úradný 
dokument, nakoľko s istotou nie je možné deklarovať, že ide o elektronický úradný 
dokument alebo o prílohu, ktorá je autorizovaná. V časti pre úradný dokument 
(EDocAuthorizationInfo) sa preto môžu uvádzať všetky dokumenty, ktoré spĺňajú 
požiadavky autorizácie elektronického úradného dokumenty. 
- Predpokladaná úprava: bude vydaná nová verzia formulára 
50349287.Dolozka_o_autorizacii.sk (verzia 1.4)  
Počas prechodného obdobia je možné používanie aj pôvodnej verzie 1.3 formulára 
50349287.Dolozka_o_autorizacii. Vzhľadom na odlišný identifikátor budú naraz platné 
obe verzie formulára doložky o autorizácii. 
Dátum nasadenia v testovacom prostredí: november 2024 
Dátum nasadenia v produkčnom prostredí: 26. december 2024 (verzia 1.4), 1. 
december 2025 ukončenie verzie 1.3  
Dopad na existujúce Integrácie: áno (iba ak vytvárajú listinný rovnopis – je potrebné 
prejsť na novú vizualizáciu formulára) 
Oznam na integrované subjekty: zaslaný 

 
 
Preberanie PSČ z registra adries do doručovacej adresy 
Zmeny: 
IAM bude z referenčného registra adries automaticky preberať údaj PSČ pre poštové 
adresy fyzických osôb a tento údaj bude možné využívať aj pri vytváraní listinných 
rovnopisov funkciou v elektronickej schránke (doložka o autorizácii)  
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Dátum nasadenia v produkčnom prostredí: máj / jún 2023 – po inicializačnej dávke pre 
už existujúce identity 

• Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: nie 
• Dopad na existujúce integrácie: nie (automatizovane sa bude vypĺňať údaj, ktorý 

doteraz absentoval) 
• Oznam na integrované inštitúcie: nie 

 
 
 
Uznaný spôsob autorizácie 
Zmeny: 
Pri vytváraní listinných rovnopisov obsahujúcich dokumenty autorizované uznaným 
spôsobom autorizácie bude počas obdobia účinnosti vyhlášky o uznaných spôsoboch 
autorizácie (od 1.1.2023) uvádzaný tento typ autorizácie. 
Hodnota je uvedená aj vo zverejnenom číselníku CL009011 a CL009002 

• Dátum nasadenia v testovacom prostredí: 12/2022 
• Dátum nasadenia v produkčnom prostredí: 28.12.2022  
• Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: nie, zverejnený oznam a návod 
• Dopad na existujúce integrácie: nie (pozn.: Len ak vytvárajú rovnopisy vo vlastnej réžii 

a vytvárajú rovnopis aj z príloh autorizovaných uznaným spôsobom autorizácie, mali by 
v rovnopise uvádzať tento typ autorizácie, ak bol použitý v niektorej z príloh EÚD.) 

• Oznam na integrované inštitúcie: áno, 28.12.2022  
 
 
Formulár Autorizačná doložka listinného rovnopisu 1.3 - úprava 
zobrazovania času a vyžadovanie uvádzania časového pásma v XSD 
Zmeny: 
- Vydanie novej verzie formulára autorizačnej doložky listinného rovnopisu 1.3 s novým 
odlišným identifikátorom, 50349287.Dolozka_o_autorizacii vo verzii 1.3. Pôvodnej verzii 
50349287.Dolozka_o_autorizacii.sk (verzia 1.2) bude ukončená účinnosť v 1. augusta 
2022. 
Počas prechodného obdobia do 1. augusta 2022 je možné používanie oboch verzií a 
zároveň je potrebné implementovať a nasadiť novú verziu formulára a ukončiť používanie 
doterajšej verzie. 
Elektronický formulár je zverejňovaný na základe Vyhlášky č. 85/2018 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu 
elektronického úradného dokumentu.  
- Zobrazovanie informácie o časovom pásme pre pole dátum a čas autorizácie a časovej 
pečiatky vo vizualizácii formulára Autorizačnej doložky listinného rovnopisu. Pôvodne sa 
informácia o časovom pásme nezobrazovala. 
- Vyžadovanie uvádzania časového pásma v poliach s dátumom a časom v XSD 
Autorizačnej doložky. Pôvodne nebolo uvádzanie časovej zóny v XSD vyžadované. 
- Možnosť uvádzať QR kód ako xs:string štandardným zápisom s uvedením mimetype 
vhodným pre spracovanie v Apache FOP 1.1. Pôvodne sa vyžadovalo uvádzanie 
base64Binary. 
Dátum nasadenia v testovacom prostredí: 8. marca 2021, nová verzia 12. október 
2021 

https://formulare.slovensko.sk/_layouts/eFLCM/DetailVzoruEFormulara.aspx?vid=50349287.Dolozka_o_autorizacii&vh=1&vl=3
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Dátum nasadenia v produkčnom prostredí: 28. január 2022 (verzia 1.3), 19. 
septembra 2022 ukončenie verzie 1.2 ; nasadené Slovenskou poštou 27.12.2022 vo 
večerných hodinách) 
Dopad na existujúce Integrácie: áno (iba ak vytvárajú listinný rovnopis – je potrebné 
prejsť na novú verziu formulára) 
Oznam na integrované subjekty: áno - 28. január 2022, 22. augusta 2022, 27. 
decembra 2022  
 
 
Úprava formulára pre ED_DELIVERY_RESULT 
Zmeny: 
- V elektronickom formulári DeliveryResult vo verzii 1.0 bola bez zmeny verzie 
a identifikátora formulára upravená prezentačná schéma pre tlač – do formátu PDF 
(XSLT do XSL-FO pre konverziu do PDF). V danej prezentačnej schéme chýbal údaj 
„Missing“, v dôsledku čoho sa vizualizácia nezobrazovala v niektorých prípadoch 
správne. 
- Úprava tlačovej prezentačnej schémy formulára bez zmeny verzie formulára vzhľadom 
na obmedzenie tejto úpravy dopadov. 

• Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: nie 
• Dopad na existujúce integrácie: áno, je potrebné manuálne stiahnutie upravenej 

tlačovej prezentačnej schémy. K úprave formulára bez zmeny verzie NASES pristúpil 
s cieľom minimalizovať dopady na integrované subjekty. 

• Oznam na integrované inštitúcie: oznam zverejnený/zaslaný 20. 6. 2022 
 
 
 
Centrálne úradné doručovanie 
Zmeny:  

• Centralizované riešenie zabezpečujúce vyhotovenie listinného rovnopisu elektronického 
úradného dokumentu a jeho doručenie prostredníctvom poštového podniku. Informácia 
o začatí listinného doručovania a výsledku doručenia bude vo forme nových formulárov (a 
nových Sk-Talk Class) zasielaná automatizovane príslušným orgánom verejnej moci do 
elektronickej schránky odosielateľa na ÚPVS. 

• Nová štruktúra MetadataContainer s PostalDeliveryAddress v Sk-Talk bude obsahovať 
dátovú štruktúru pre poštovú doručovaciu adresu adresáta ak sa bude doručovacia adresa 
líšiť od adresy uvedenej v príslušných registroch 

• Povinné vypĺňanie hodnoty SenderBusinessReference v MessageContainer  
• Termín nasadenia do testovacieho prostredia: 31. augusta 2018 
• Termín nasadenia do produkčného prostredia: september 2018 
• Termín spustenia produkčnej prevádzky: október 2018 
• Dopad na existujúce integrácie: áno (pre inštitúcie povinne zapojené do CÚD podľa 

zákona o e-Governmente) 
• Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: áno (IM G2G, kap. 3.8) 

 

 

https://www.slovensko.sk/sk/institucie-formulare-a-ziado/zmeny-v-dolozke-o-autorizacii
https://www.slovensko.sk/sk/institucie-formulare-a-ziado/zmeny-v-dolozke-o-autorizacii
https://formulare.slovensko.sk/_layouts/eFLCM/GetEFormArtefact.aspx?ac=4&vid=DeliveryResult&sid=&vh=1&vl=0
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Modul MEP 
 

 
Úprava procesu doručovania a spôsobu platby príkazov na úhradu na 
základe výzvy alebo vykonateľného rozhodnutia, vrátane procesu pre 
čiastočné úhrady 
Zmeny: 
- Príkaz na úhradu s povinnosťou úhrady na základe výzvy alebo vykonateľného 
rozhodnutia bude doručovaný v elektronickej správe spoločne s výzvou alebo rozhodnutím. 
V elektronickej správe bude uvádzaný (maximálne jeden) ako príloha špecifického typu s 
object Class = PAYMENT_ORDER za účelom identifikácie v procesoch doručovania. Nad 
detailom správy typu rozhodnutie (class = EGOV_DOCUMENT), ktorá obsahuje v prílohe 
takto označený príkaz na úhradu, pribudne tlačidlo pre zaplatenie príkazu.  
- Výpočet dátumu splatnosti sa bude pri týchto typoch príkazov riadiť podľa uvedeného 
počtu dní splatnosti a momentu doručenia, namiesto v súčasnosti používaného dátumu 
splatnosti. 
- V MEF vzniknú nové typy formulárov príkazu na úhradu (PnÚ) aj informácie o úhrade 
(IoÚ) doplnené o vyššie uvedené polia. Vyplnený formulár PnÚ musí mať v prílohe výzvy 
alebo rozhodnutia uvedený object class = PAYMENT_ORDER. Tlačová pdf zostava 
nového formuláru PnÚ bude rozšírená o QR kód (pay by square). 
- Aktuálne používané SEPA formuláre zostanú v platnosti a budú využívané pre účely 
registrácie PnÚ splatných pri podaní (class = 
MEP_PAYMENT_ORDER_REQ_SEPA_1_0) alebo ako prílohy k podaniu (class = 
EGOV_APPLICATION a prostredníctvom G2G bude zaregistrovaný PnÚ do MEP cez class 
= MEP_PAYMENT_ORDER_REQ_PAYABLE_UPON_SEPA_1_0). 
- Poplatníkovi bude do elektronickej schránky zasielaný PnÚ aj IoÚ vždy prostredníctvom 
nového formulára. Poskytovateľovi služby a príjemcovi úhrady budú zasielané kópie PnÚ 
a IoÚ prostredníctvom nových formulárov PnÚ a IoÚ v závislosti od toho, či má konkrétna 
identita OVM pridelenú IAM rolu „R_MEP_SEPA2_INCOMPATIBLE“. Ak ju pridelenú má, 
identita nie je pripravená prijímať nové typy formulárov PnÚ a IoÚ. Ak túto IAM rolu nemá, 
budú jej zasielané nové typy formulárov PnÚ a IoÚ. 
- Vznikne nová verzia služby MEP pre poskytnutie platobných údajov, ktorá bude na vstupe 
aj výstupe doplnená o nepovinné pole umožňujúce uviesť počet dní splatnosti. Ak je služba 
zúčtovaná v systéme eKolok (cez IS PEP), bude do IS PEP pri vytváraní PnÚ zasielaná aj 
adresa poplatníka, ktorá bude automaticky dopĺňaná do poštového poukazu v rámci pdf 
tlačovej zostavy MSP. Aktuálne používaná verzia služby ProvidePaymentData2 ostáva v 
platnosti. 
- Elektronická správa obsahujúca IoÚ bude mať v BusinessID uvedený identifikátor 
doručovanej správy, o ktorý sa rozšíri evidencia PnÚ v MEP. 
- Príkaz na úhradu s povinnosťou doplatenia z dôvodu čiastočnej úhrady na základe výzvy 
alebo vykonateľného rozhodnutia bude doručovaný v elektronickej správe spoločne s 
výzvou alebo rozhodnutím. V elektronickej správe bude uvádzaný (maximálne jeden) ako 
príloha špecifického typu s novým object Class = PAYMENT_ORDER_UPDATE za účelom 
identifikácie v procesoch doručovania a aktualizácie čiastky a výpočtu splatnosti. Variabilný 
symbol zostáva rovnaký ako v prípade pôvodne vytvoreného PnÚ. Nad detailom správy 
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typu rozhodnutie (class = EGOV_DOCUMENT), ktorá obsahuje v prílohe takto označený 
príkaz na úhradu pribudne tlačidlo pre zaplatenie príkazu.  
- V MEP vznikne proces pre zasielanie upozornenia na blížiaci sa termín splatnosti pre PnÚ 
so službami zúčtovanými v systéme eKolok (cez IS PEP), ktoré sa budú doručovať 
elektronicky. Za týmto účelom vznikne nový typ správy (class) a nový formulár v MEF. Nová 
verzia služby MEP bude poskytovať upravené platobné údaje aj pre existujúce už 
zaregistrované PnÚ, ktoré boli uhradené iba čiastočne. 
- Zavedením nových SEPA2 MEP formulárov naplánovaným na 1. polrok 2023 zároveň 
končí funkcionalita neSEPA formulárov v dôsledku čoho zaniká rola 
R_MEP_SEPA_INCOMPATIBLE. V prípade MV SR ide o koniec funkcionality vytvárania 
PnÚ na základe neSEPA žiadosti, zasielania kópií neSEPA Pnú a kópií neSEPA informácie 
o úhrade. 
- Nové Sk-Talk Class:  
MEP_PAYMENT_ORDER_SEPA_2_0, 
MEP_PAYMENT_ORDER_COPY_SEPA_2_0, 
MEP_PAYMENT_ORDER_REQ _SEPA_2_0, 
MEP_PAYMENT_CONFIRM_SEPA_2_0, 
MEP_PAYMENT_CONFIRM_COPY_SEPA_2_0 
- Nové Object Class:  
PAYMENT_ORDER_UPDATE 
PAYMENT_ORDER (v správach EGOV_DOCUMENT, pôvodne používaný len v 
správach EGOV_APPLICATION) 
 

• Termín nasadenia do testovacieho prostredia: 2. kvartál 2023 
• Termín nasadenia do produkčného prostredia: 1. 13. apríl 2024 
• Dopad na existujúce integrácie: 

- všetky subjekty (FO, PO, OVM), ktoré prijímajú do elektronických schránok PnÚ a IoÚ a 
ďalej ich spracúvajú vo svojich systémoch (napr. cez registratúru): áno 
- OVM, ktoré nevytvára PnÚ na základe výzvy ale vykonateľného rozhodnutia a má v IAM 
priradenú rolu „R_MEP_SEPA2_INCOMPATIBLE“: nie  
- OVM, ktoré vytvára PnÚ na základe výzvy alebo vykonateľného rozhodnutia: áno  

• Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: doplnené do IM budúcej funkcionality 
ÚPVS 23. júla 2021, aktualizované 28. októbra 2022 (v apríli 2023 bude doplnené do IM 
MEP) 

• Oznam na integrované inštitúcie: 4. apríla 2022, 16. marca 2023, 11. mája 2023, 29. 
februára 2024, 5. apríla 2024 (taktiež bol organizovaný online workshop v novembri 2024) 

 

 
 
 
Napĺňanie elementu „Balance“ z IS PEP do Informácie o úhrade pri 
čiastočnej platbe, resp. pri preplatku 
Zmeny:  
- úprava html vizualizácie formulára „42156424.MEP_Payment_confirm_SEPA.sk“ bez 
zmeny verzie pre správu „Informácia o úhrade“, zasielanú prostredníctvom class 
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MEP_PAYMENT_CONFIRM_SEPA_1_0 (xslt súbor s hodnotou media-
destination=“view“) 
- pri platbách zúčtovaných prostredníctvom IS PEP bude napĺňaný a spracovávaný 
v Informácii o úhrade (IoÚ) aj element „Balance“, ktorý obsahuje vždy kladnú sumu, ktorá 
s kombináciou elementu „Payment_Order_Status“ hovorí o prípadnom preplatku alebo 
nedoplatku. Nedoplatok alebo preplatok môže vzniknúť pri nesprávnej úhrade 
prostredníctvom bankového prevodu, resp. pri duplicitnej úhrade.  
- V prípade nedoplatku sa bude vo vizualizácii IoÚ zobrazovať stav príkazu na úhradu ako 
„Čiastočne uhradený“ (vo formulári bude element „Payment_Order_Status“ s hodnotou 
„Nevyrovnaný“) a pribudnú 2 nové riadky „Nedoplatok“ a „Mena“ (vo formulári element 
„Balance“ s hodnotou nedoplatku).  
- V prípade preplatku sa bude vo vizualizácii IoÚ zobrazovať stav príkazu na úhradu ako 
„Uhradený“ (vo formulári bude element „Payment_Order_Status“ s hodnotou „Vyrovnaný“) 
a pribudnú 2 nové riadky „Preplatok“ a „Mena“ (vo formulári element „Balance“ s hodnotou 
preplatku).  
- V prípade, že sa suma platby rovná sume predpisu, tak sa vo vizualizácii IoÚ nebude 
zobrazovať nič navyše  

• Termín nasadenia do testovacieho prostredia: september 2020  
• Termín nasadenia do produkčného prostredia: 31. október 2020 
• Dopad na existujúce integrácie:  

o nie (ak sa subjekt rozhodne zobrazovať novú vizualizáciu vo svojom systéme, je 
potrebné manuálne stiahnuť formulár a prepísať ho v danom systéme) 

o áno (ak sa subjekt rozhodne zapracovať spracovanie nových hodnôt vo svojom 
systéme) 

• Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: doplnené v 4. kvartáli 2020 
• Oznam na integrované inštitúcie: áno (bude zaslaný)  

 
 
SEPA formuláre  
Zmeny:  
- Nové SEPA príkazy na úhradu a SEPA informácie o úhrade (s IBAN).  
- Zmeny vyplývajú z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 260/2012 (SEPA) 
- 4 nové formuláre ako doplnenie k pôvodným obsahujúce IBAN, SWIFT, E2E referenciu 
(255 string) 
- Nové formuláre budú zasielané tým inštitúciám, ktoré potvrdia, že sú na ne pripravené. 
Dovtedy im bude pridelená rola R_MEP_SEPA_INCOMPATIBLE v IAM, aby sa im 
odosielali ešte pôvodné verzie „neSEPA“ formulárov. Prechod je potrebný, avšak možný 
aj v neskoršom termíne, podľa pripravenosti inštitúcie. 
- Ak je príjemcom FO/PO, budú sa im zasielať nové SEPA formuláre bez možnosti 
postupného prechodu, ide o štandardné technické formuláre v MEF. 
- Nové triedy (class) správ budú:  

o MEP_PAYMENT_ORDER_SEPA _1_0 (Príkaz na úhradu SEPA pre FO,PO),  
o MEP_PAYMENT_ORDER_COPY_SEPA _1_0 (Príkaz na úhradu SEPA – kópia 

pre OVM),  
o MEP_PAYMENT_ORDER_REQ_SEPA _1_0 (Registrácia príkazu na úhradu 

SEPA pre OVM),  
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o MEP_PAYMENT_RECEIVED_INFORMATION_SEPA _1_0 (Žiadosť o 
nahlásenie úhrady SEPA pre OVM),  

o MEP_PAYMENT_CONFIRM_SEPA _1_0 (Informácia o úhrade SEPA pre 
FO,PO), 

o MEP_PAYMENT_CONFIRM_COPY_SEPA _1_0 (Informácia o úhrade SEPA – 
kópia pre OVM),  

o MEP_MULTIPLE_PP_SEPA _1_0 (Hromadný príkaz na úhradu SEPA pre OVM). 
(305 MEP a G2G) 

• Termín nasadenia do testovacieho prostredia: november 2018 až júl 2019 
• Termín nasadenia do produkčného prostredia: august 2019 
• Dopad na integrované inštitúcie: čiastočný, potreba postupnej migrácie, zapnutie pre 

všetky inštitúcie: 1.2.2020 
• Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: áno (IM MEP kap. 4 a 5) 

 
Príkazy na úhradu 
Zmeny:  
- Zmeny vyplývajúce zo Zákona č. 273/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 
305/2013 Z. z. (zákon o e-Governmente): 

o Zavedená povinnosť uvádzať v príkaze na úhradu a v informácii o úhrade 
identifikátor príjemcu úhrady a identifikátor poskytovateľa uvádzať iba ak je 
odlišný od príjemcu. 

o Zavedená možnosť získať platobné údaje bez evidencie a zaslania príkazu na 
úhradu, aby mohlo OVM vytvoriť príkaz na úhradu.  

• Termín nasadenia do testovacieho prostredia: august 2019  
• Termín nasadenia do produkčného prostredia: 19. augusta 2019 
• Dopad na integrované inštitúcie: čiastočný, potreba postupnej migrácie  
• Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: áno (IM MEP kap. 4 a 5) 

 

Príkazy na úhradu 
Zmeny:  
- Zmeny vyplývajúce zo Zákona č. 273/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 
305/2013 Z. z. (zákon o e-Governmente): 

o Platobné príkazy ako príloha podaní – objekt platobného príkazu používa class 
PAYMENT_ORDER. Zisťovanie prítomnosti príkazu na úhradu ako prílohy 
v podaniach a zabezpečenie ich spracovania (registrácia v MEP). V tomto prípade 
MEP nebude zasielať kópiu príkazu na úhradu do schránky poskytovateľa služby. 
MEP zaregistruje príkaz na úhradu  na základe identifikácie objektu v správe  s 
atribútom „class" s novou hodnotou „PAYMENT_ORDER“ a zašle vygenerovaný 
príkaz na úhradu do elektronických schránok účastníkov. Prílohy s object class 
„PAYMENT_ORDER" sa môžu vyskytnúť v 
podaniach doručených poskytovateľovi služby alebo v odoslaných správach 
poplatníka po vytvorení podania. Výskyt takýchto správ sa očakáva postupne 
potom, ako prístupové miesta túto funkčnosť začnú implementovať (napr. po 
implementácii funkčnosti na ÚPVS alebo v IOM). (Hodnota object class 
„PAYMENT_ORDER“ bude uvedená aj v novelizovanom Výnose o jednotnom 
formáte elektronických správ.) 
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BREQ 07, 01-02 
(305 MEP a G2G) 

• Termín nasadenia do testovacieho prostredia: august 2019  
• Termín nasadenia do produkčného prostredia: 19. august 2019 
• Dopad na integrované inštitúcie: čiastočný, potreba úprav na strane OVM 

Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: áno (IM MEP kapitola 3.2.1.1) 
 
 
 
 

IS PEP 
 

Optimalizácia integračných rozhraní IS PEP pre agendové informačné 
systémy – úpravy v rámci projektu CR2/2017 
Zmeny:  
- úprava rozhraní pre zjednodušenie a zjednotenie spôsobu integrácie jednotlivých 
agendových informačných systémov (AIS) na IS PEP a optimalizácia procesov v IS PEP 
- umožniť integráciu AIS, aby zamestnanci OVM mohli vykonávať činnosti len v jednom 
informačnom systéme a zjednodušiť procesy pre prevádzkovateľa systému eKolok 

1. optimalizácia integrácií AIS na IS PEP: 
 Spotreba eKolku sa vždy napáruje na príkaz na úhradu (PnÚ) – zruší sa možnosť 

priamej spotreby eKolku 
 Offline spotreba eKolku až v prípade prerušenia spojenia na viac ako 1 minútu 
 Číselník OVM – synchronizácia s úradmi v IAM ÚPVS  
 Číselník krajín – implementácia číselníka krajín z MetaIS  
 Možnosť pridania služby na PnÚ a definovanie zľavy 
 Možnosť zaslania avíza o vrátení poplatku alebo preplatku z rozhodnutia OVM  
 Získanie úhrad na PnÚ - všetky operácie, ktoré menia hodnotu PnÚ 
 Hlásenie poskytnutia služby  
 Zmena integračných rozhraní - úprava atribútov vo volaniach 
 Znemožnenie prepárovania platby pre PnÚ vytvorené cez ÚPVS 
 Rozšírenie TR súboru o nové atribúty 

 
2. Optimalizácia procesov v IS PEP: 
 Úprava parsovania pre párovanie platieb  
 Pridanie ďalšieho času automatického spracovania platieb  
 Nepovolenie refundácií na vybrané typy účtov 
 Doplnenie prehľadu transakcií neexistujúcich v MC13 
 Kontrola chýbajúcich MC13  
 Spracovanie neuznaných reklamácií kartových transakcií  
 Dopárovanie nespárovaných individuálnych a PPEk platieb a evidencia vrátení  
 Neumožnenie zrušenia PPEk platby pri importe súboru  

 
• Termín nasadenia do testovacieho prostredia: september 2020  
• Termín nasadenia do produkčného prostredia: 31. október 2020 
• Dopad na existujúce integrácie: áno (potrebná integrácia na nové rozhrania) 
• Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: áno 
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• Oznam na integrované inštitúcie: áno (bude zaslaný)  
 
 
Notifikácie 
Zmeny: 

• Notifikácie o rozúčtovaní odvedených poplatkov za služby preneseného výkonu (do 
schránok obcí, miest, VÚC a PEP) s class PEP_PAYMENT_ORDER_BATCH_01 

• Posielanie správ do eDesk obcí na vytvorenie a aktualizáciu bankových účtov za 
prenesený výkon (v prípade ak účet neexistuje) s class INFORMATION: 
INFORMATION - Výzva na oznámenie čísla bankového účtu obce/VÚC 
INFORMATION - Výzva na zmenu čísla bankového účtu obce/VÚC 

• Termín nasadenia do produkčného prostredia: 22. september 2018 
• Termín spustenia v produkčnom prostredí: 5. október 2018 
• Dopad na existujúce integrácie: áno, iba obce, mestá, VÚC 

 

MSP 
 

Optimalizácia integračných rozhraní IS PEP pre agendové informačné 
systémy – úpravy v rámci projektu CR2/2017 
Zmeny:  
- optimalizácia procesov v MSP vyplývajúca z úprav IS PEP popísaných vyššie, 
konkrétne: 

 Zapracovanie vyhľadávania PnÚ aj podľa čísla podania, konania a spisu  
 Vytvorenie výstupu reportu aj do excelu  
 Zabezpečenie filtrovania poplatkov podľa ID služieb 
 Umožnenie výberu iba z úradov danej prístupovej zóny  
 Umožnenie zmeny služieb na PnÚ 
 Storno predpisov iba v rámci prístupovej zóny 

 
• Termín nasadenia do testovacieho prostredia: september 2020  
• Termín nasadenia do produkčného prostredia: 31. október 2020 
• Dopad na existujúce integrácie: nie 
• Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: nie (upravená používateľská 

príručka) 
• Oznam na integrované inštitúcie: áno (zaslaný Slovenskou poštou)  

 
 

Modul MDU 
 
Úprava formulárov pre vloženie záznamu do MDU a predĺženie 
uchovávania  
Zmeny: 

• Vo formulároch bola doplnená možnosť uchovávania na 2 a 5 rokov, nebude uvádzaná 
predvolená hodnota a bude upravený nadpis.  
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• Vo formulári pre vloženie záznamu do MDU bol doplnený súhlas používateľa s Pravidlami 
poskytovania dôveryhodnej služby 

• Zmena formulára bez zmeny verzie 
• Termín nasadenia do testovacieho prostredia: november 2024 
• Termín nasadenia do produkčného prostredia: 12. december 2024 
• Dopad na existujúce integrácie: nie 
• Oznam pre integrované inštitúcie: áno 

 

 

 
Úprava detekcie prítomnosti časovej pečiatky v podpise  
Zmeny: 

• Dopĺňanie časovej pečiatky do podpisov/pečatí bez časových pečiatok na základe novej 
služby ZistiTypAFormupodpisu2 (pôvodne sa plánovala hodnota v elemente TypPodpisu 
namiesto pôvodného ObsahujeCasovuPeciatku v službe Informatívne overenie podpisov 
3). V prípade neplatných časových pečiatok v podpisoch (najmä nekvalifikovaných) tak 
bude možné spracovať v MDU takéto podpisy. 

• Riešenie viacnásobného PAdES bez časovej pečiatky vo vnorených podpisoch 
• Termín nasadenia do testovacieho prostredia: 14. december 2020 (PAdES 4. kvartál 

2021) 
• Termín nasadenia do produkčného prostredia: 22. december 2020 / január 2021 

(nasadenie CEP), 4. kvartál 2021 (PAdES) 
• Dopad na integrované inštitúcie: nie  

Oznam na integrované inštitúcie: nie (bude zdokumentované v technickej dokumentácii MDU) 

 
Prevod systémových záznamov na archívnu formu 
Zmeny: 
Dopĺňanie archívnej časovej pečiatky do platných pečatí v systémových záznamoch 
z predchádzajúcich rokov s časovými pečiatkami, ktoré sú platné, avšak majú exspirované 
certifikáty – dospracovanie záznamov. 

• Termín vykonania v produkčnom prostredí: 4. októbra 2021 
• Dopad na integrované inštitúcie: nie 
• Oznam na integrované inštitúcie: nie 

 
 
Notifikácie o blížiacom sa konci platnosti dlhodobého uchovávania 
záznamu 
Zmeny: 
Zasielanie notifikácií do elektronickej schránky o blížiacom sa konci platnosti dlhodobého 
uchovávania záznamu (60 dní vopred). Upozornenie: dátum doby uchovania nie je 
aktuálny, nakoľko boli záznamy doteraz uchovávané aj po exspirácii lehoty.  

https://www.slovensko.sk/sk/institucie-formulare-a-ziado/zmena-vseobecnych-podmienok-od
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Technické údaje o zasielanej notifikácii: zasielaná notifikácia používa Sk-Talk Class 
„MDU_EXPIRATION_WARNING_04“ obsahujúci elektronický formulár s identifikátorom 
„MDU.ExpirationWarning“ vo verzii „1.3“. 

• Termín nasadenia do testovacieho prostredia: august 2019  
• Termín nasadenia do produkčného prostredia: august 2019 
• Dopad na integrované inštitúcie: nie 
• Oznam na integrované inštitúcie: áno (bol zaslaný 16.8.2019)  

 
 
Doplnené tlačidlo v detaile záznamu pre predĺženie doby uchovávania 
záznamu v MDU 
Zmeny: 
V detaile záznamu v centrálnom úložisku záznamov sa doplnilo tlačidlo pre predĺženie 
uchovávania záznamu. Pôvodne bolo možné predĺžiť uchovávanie len pomocou tlačidla 
v doručenej notifikácii o blížiacom sa konci platnosti dlhodobého uchovávania záznamu 
alebo pomocou integrácie. 

• Termín nasadenia do testovacieho prostredia: december 2019  
• Termín nasadenia do produkčného prostredia: január 2020 
• Dopad na integrované inštitúcie: nie 
• Oznam na integrované inštitúcie: áno (bude zaslaný v 02/2020)  

 

Nebude sa nasadzovať 
 

 

Výmaz správ v prípade prekročenia kapacity schránky (zrušené 
vzhľadom na zväčšenie kapacity schránky) 
Zmeny:  
- Odstránenie bude vykonané po dosiahnutí 100% kapacity schránky. Správy budú 
odstránené po uplynutí 60 dní odo dňa doručenia upovedomenia o prekročení kritickej 
hranice (80%) a na tretí deň nasledujúci po dni prečítania elektronickej správy alebo 
notifikácie. Správy budú mazané až kým sa nedosiahne úroveň 95% zaplnenia kapacity 
schránky. Upovedomenie o prekročení kritickej hranice sa nezasiela v prípade, ak 
uplynula lehota predplateného navýšenia kapacity schránky – v takom prípade prichádza 
k mazaniu správ hneď po uplynutí lehoty.  

• Termín nasadenia do testovacieho prostredia: 2. polrok 2022 (zrušené) 
• Termín nasadenia do produkčného prostredia: 2. polrok 2023 (zrušené) 
• Dopad na existujúce integrácie: nie (mazanie správ je uvedené v legislatíve) 
• Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: nie  
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Podpisovacia aplikácia D.Signer/XAdES – úprava zobrazovania informácie 
o platnosti certifikátov (nahradené funkčnosťou automatickej kontroly 
platnosti certifikátov) 

Zmeny: 
• V grafickom rozhraní aplikácie D.Signer bude premenovaná / doplnená informácia 

zobrazujúca informáciu o platnosti certifikátu „platný do“ aby bolo pole viac 
zrozumiteľné, keďže nezohľadňuje informácie o zrušení certifikátu. 
• Predbežný termín nasadenia do testovacieho prostredia: 4. kvartál 2022 
• Predbežný termín nasadenia do produkčného prostredia: 4. kvartál 2022 
• Dopad na existujúce integrácie: nie 
• Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: nie (bude upravená príručka) 

 
 

G2G - Kontrola použitia podpisu na podaní – nastavením POSP 
Zmeny: 

- G2G umožní na základe nového parametra v POSP v zaregistrovanom e-formulári 
vyžadovať, aby bolo podanie podpísané (samotná autorizácia podania je realizovaná na 
strane podávajúceho). Akceptuje sa ľubovoľný podpis, aj keď je neplatný alebo 
nekvalifikovaný (využíva sa služba Zisti typ a formu podpisu). Ak podanie nebude 
podpísané, odošle sa chyba odosielateľovi podania a správa sa neodošle. Kontrola bude 
funkčná aj v konštruktore správy v eDesk. Pôvodná funkčnosť bola len v lokátore služieb. 
Zmena vyplýva z § 25 ods. 1 zákona 305/2013 Z. z. 
(305 MEP a G2G - BREQ 11) 

• Termín nasadenia do testovacieho prostredia: 10. mája 2018 (orchestrácia), júl 2019 
(GUI) - čiastočne 

• Termín nasadenia do produkčného prostredia: nie 
• Dopad na existujúce integrácie: nie  
• Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: nie 
• Oznam na integrované inštitúcie: nie   

 

G2G – validácie 
Zmeny: 

3. fáza 
• validácia vynucujúca prítomnosť SenderBusinessReference poľa v message kontajneri  

v SkTalk správe, dá sa nastaviť pre jednotlivé typy správ. (napr. pre EGOV_DOCUMENT, 
SenderBusinessReference je potrebne pre CÚD). Chybový kód 03100132. 
v súčasnosti sa nebude zapínať, nakoľko vstupný nárazník neodlišuje listinné 
a elektronické doručovanie, vyžadovalo by aj úpravu konštruktora eDesk. 
 
 

MÚK-P – rozšírenie G2G 
Zmeny: 
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• Modul úradnej komunikácie - Prístupová časť (MÚK-P) bude tvoriť platformu pre vzájomnú 
integráciu informačných systémov orgánov verejnej moci (OVM) navzájom a s 
informačnými systémami tretích strán (PO, FO). Je centrálnym bodom poskytovania 
dostupných služieb poskytovateľov a ich využívania zo strany konzumentov. Zjednodušuje 
proces integrácie, sprehľadňuje komunikačnú infraštruktúru zmenou z prístupu „každý 
poskytovateľ s každým konzumentom" na väzbu poskytovateľa služby len s IS MÚK. 
Konzumentom bude MÚK-P zároveň slúžiť ako centrálny bod integrácie so všetkými 
informačnými systémami verejnej správy. Týmto riešením okrem zjednodušenia a 
sprehľadnenia zároveň zvyšuje bezpečnosť prepojení.  

• Vstupné a výstupné komunikačné rozhranie – podpora SOAP aj REST. 
• Interné označenie: (305 G2G) 
• Predbežný termín nasadenia do testovacieho prostredia: 2021 (v roku 2020 

predbežne testované len vo vývojovom DEV prostredí) 
• Predbežný termín nasadenia do produkčného prostredia: 2021  
• Dopad na existujúce integrácie: nie (hneď po nasadení), potreba postupnej migrácie, 

zmena procesov registrácie a sprístupňovania služieb (bude postupne a včas oznámené) 
• Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: nie 
• Oznam na integrované inštitúcie: nie (bude zaslaný)  

 

MEF – úpravy POSP 
Zmeny:  
- Doplnenie POSP o možnosť „Pre odoslanie podania je vyžadovaný podpis“ pre 
vyžadovanie autorizácie elektronického podania (neautorizované podanie nebude možné 
odoslať). Kontrola bude pripúšťať aj neplatné podpisy. (305 MEP a G2G – BREQ 11) 

• Predbežný termín nasadenia do testovacieho prostredia: júl 2019 
• Predbežný termín nasadenia do produkčného prostredia: nie 
• Dopad na existujúce integrácie: čiastočne 
• Zmeny zdokumentované v integračnom manuáli: áno (IM G2G kap. 3.4.2.1) 
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